



PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

INFORME DE EVALUACION FINAL

PROYECTO

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CAMPING DE MOJANDA”

Realizado por: Gabriela Hurtado – Dirección de Planeación Estratégica;
Sub Unidad de Gestión Turística.

Período

Junio – Julio

2016

Contenido

1. DESCRIPCION GENERAL y LOCALIZACION DEL PROYECTO	3
2. RESUMEN EJECUTIVO	4
3. INTRODUCCION	4
4. METODOLOGIA	5
Su implementación se logró en proceso de de compras públicas por ínfima cuantía.....	5
4.1. Redacción del informe	5
5. HALLAZGOS	5
5.1. Nivel de cumplimiento de resultados por objetivo	5
5.2. Logros del proyecto.....	6
5.3. Pertinencia: coherencia y relevancia.....	6
5.4. Funcionamiento del proyecto	7
5.5. Sostenibilidad	7
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
6.1. Conclusiones	8
6.2. Recomendaciones	8

1. DESCRIPCIÓN GENERAL y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CAMPING DEL SISTEMA LACUSTRE MOJANDA	
Duración	Junio – Julio 2016
Ubicación:	Provincia: Pichincha
	Cantón: Pedro Moncayo
	Parroquia: Tabacundo
	Cabecera cantonal: Tabacundo
	Ubicación: Facilidades Turísticas Área de Camping Lagunas de Mojanda
Organismo Ejecutor	GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo: Dirección de Planeación Estratégica
Presupuesto:	\$ 6.726,00 USD dólares americanos
Resumen narrativo:	
<p>En el caso del Sistema Lacustre Mojanda, zona que tiene cobertura siempre verde del páramo que ocupa una superficie de 26 hectáreas, mismas que representan el 0,66% de la superficie cantonal, se encuentra poco alterado en su estado de conservación representando una muy alta prioridad de conservación para el GAD Municipal, siendo la principal fuente de agua para consumo humano y riego para la producción.</p> <p>El sistema lacustre de Mojanda como atractivo turístico no genera una dinámica y efectos multiplicadores en iniciativas locales, parroquiales o privadas. además de que el área de camping por problemas de tipo legal, se ha mantenido sin aprovechamiento, no ha contribuido a fomentar el desarrollo turístico en las lagunas de Mojanda, a pesar de contar con una infraestructura que facilita la implementación de servicios que no están valorizados, a pesar de haberse realizado inversión pública; además se están deteriorando por las condiciones geográfica y su difícil accesibilidad en donde se encuentra el Sistema lacustre y el área de camping, para realizar un trabajo oportuno y considerando las exigencias del trabajo requerido, se requiere contratar personas locales o que tengan conocimiento del área de trabajo que presten los servicios de: mantenimiento y cuidado del área de camping de Mojanda</p>	
Principales indicadores del proyecto:	
<ul style="list-style-type: none"> • Hasta el mes Julio se habrá Implementado al menos el 50% del plan de mantenimiento en el Área de camping de Mojanda • A Julio del 2016 se tiene 7 infraestructuras y 3 ambientes externos y 3 equipos del Área de camping de Mojanda con mantenimiento adecuado 	

2. RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto “**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CAMPING DEL SISTEMA LACUSTRE MOJANDA**” fue financiado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo, En su implementación se logró en proceso de de compras publicas

La implementación del proyecto alcanzó un promedio de cumplimiento del 100% de objetivos y resultados esperados, considerado muy satisfactorio. A nivel de resultados se ha cumplido con: Contribuir al desarrollo de la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva para el territorio a través de la operación de Mojanda, Garantizar el mantenimiento y cuidado de la infraestructura existente en el área de camping además de fomentar la estructura de un plan de mantenimiento para el área de camping

3. INTRODUCCION

En el marco del nuevo modelo de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo que plantea trabajar bajo programas cantonales que contribuyan al Buen Vivir, con el debido aprovechamiento del Sistema Lacustre Mojanda, que tiene un posicionamiento estratégico como destino turístico local y regional, con visitas anuales promedio de 13.000 visitantes y turistas, posibilitándonos el “posicionamiento de la vocación turística cantonal: Pedro Moncayo, historias, tradiciones, jardín del Buen Vivir”.

Siendo el eje de economía de la cabecera cantonal es la producción de flores, actividad que arrancó en 1984 y que para el 2014 registra alrededor de 1700 hectáreas de este cultivo con una inversión que bordea los doscientos millones de dólares americanos. Esta actividad, altamente tecnificada e intensiva, genera entre 11 y 14 puestos de empleo por hectárea, sin embargo para la percepción de la población local ha generado grandes impactos negativos en la salud y el ambiente.

Por esta razón el Ministerio de Turismo del Ecuador, decidió el intervenir con obras físicas (Planta Turística) para fomentar la actividad turística en este importante complejo lacustre, el área de camping fue equipado por el GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, entidad pública que busca dotar de facilidades turísticas, En tanto, es importante partir de la constatación de que el área de camping, por problemas de tipo legal, se ha mantenido sin aprovechamiento de sus potenciales; sobre todo si consideramos que el área de camping que no ha contribuido a fomentar el desarrollo turístico en las lagunas de Mojanda, a pesar de contar con una infraestructura que facilita la implementación de servicios como alojamiento y alimentación.

4. METODOLOGIA

Su implementación se logró en proceso de de compras públicas por ínfima cuantía

4.1. Redacción del informe

El presente informe tiene como finalidad obtener un documento de respaldo del las actividades de mantenimiento y adecuación realizadas mediante la implementación del proyecto “**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CAMPING DEL SISTEMA LACUSTRE MOJANDA**” que se realizaron en el año 2016, bajo el proceso de compras públicas por ínfima cuantía.

5. HALLAZGOS

5.1. Nivel de cumplimiento de resultados por objetivo

Descripción	Programado	Ejecutado	Medio de Verificación
1.Objetivo General Contribuir al desarrollo de la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva para el territorio a través de la operación de Mojanda	Al AF 2019 Se incrementa un 10% de afluencia de turistas área de camping ofertándoles espacios adecuados	Área de camping con mantenimiento, cuidado para brindar un buen servicio, además se realiza algunos cambios en las instalaciones	Evaluación del PDOYT
Objetivo Específico 1 Garantizar el mantenimiento y cuidado de la infraestructura existente en el área de camping	Hasta el mes Julio se habrá Implementado al menos el 50% del plan de mantenimiento en el Área de camping de Mojanda	Área de camping de Mojanda con el mantenimiento adecuado	Informe técnico Archivo Fotográfico.
Actividades.- <i>mantenimiento y adecuación del área de camping del sistema lacustre Mojanda:</i> <ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento y tratamiento de la madera de las cabañas• Pintar la infraestructura(Área BBQ, Baños, Caseta del Mirador)• Arreglo techo y ubicación de paja en la infraestructura realizada MINTUR• Mantenimiento del jardín del área de camping y pintura de piedras decorativas• Recolección de desechos en toda la zona lacustre de Mojanda• Arreglo y mantenimiento de pases de agua en la zona lacustre Mojanda• Revisión y mantenimiento de equipos generador ,calefón y bomba de agua			

El proyecto, según su diseño cumplió en un 100.00% los objetivos y resultados esperados, aspecto considerado como satisfactorio.

5.2. Logros del proyecto

Entre los principales logros, se puede mencionar:

1. Es importante reconocer que el trabajo realizado en el área de camping de Mojanda, aborda un tema estratégico para el desarrollo de la vocación turística del cantón, haciendo relevante la gestión desde el GAD Municipal.
2. Con el mantenimiento y la adecuación del área de camping de Mojanda se ha logrado registrar un aumento de turistas.
3. Es importante, reconocer que se debe coordinar el manejo del Sistema Lacustre Mojanda a partir de un modelo de gestión del polígono territorial con un programa que señale el Plan de Vida de esta zona de prioridad cantonal.

5.3. Pertinencia: coherencia y relevancia

Coherencia: en la formulación del proyecto “**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CAMPING DEL SISTEMA LACUSTRE MOJANDA**” con el objetivo de “Contribuir al desarrollo de la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva para el territorio a través de la operación de Mojanda”, la propuesta planteó un objetivo específico: Garantizar el mantenimiento y cuidado de la infraestructura existente en el área de camping.

En este sentido, los dos elementos se plantean para el mantenimiento del área de camping en la zona lacustre, acciones que priorizan la inversión pública que se prevé en la acta de entrega recepción, del área de camping en las Lagunas de Mojanda firmada el 25 de julio del 2013 con MINTUR.

De la misma manera, el proyecto es coherente con el PDOT (2015 – 2019), el POA y PAC 2015 que prevé:

- **Proyecto Plurianual (2015 – 2019)**.- Posicionamiento de la vocación destino turístico de Pedro Moncayo.
- **Finalidad**.- Preservar el patrimonio natural para su puesta en valor turístico.
- **Indicador**.- Al AF 2019 Se incrementa un 10% de afluencia de turistas al área de camping ofertándoles espacios adecuados

Relevancia:

Es relevante mayor presencia del trabajo municipal, sobre todo referenciar la posesión efectiva del Municipio sobre la infraestructura construida por el mismo GAD Municipal y el Ministerio de Turismo; sin embargo, es importante reconocer que se requiere articular acciones de tipo legal, (definición de ordenanza) que acompañe estrategias de puesta en valor y posicionamiento como destino turístico.

5.4. Funcionamiento del proyecto

La Dirección de Planeación Estratégica, mediante el presente proyecto ha implementado acciones en directa responsabilidad y coordinación de la Sub Unidad de Gestión Turística. Las acciones implementadas obedecen a un plan de trabajo general propuesto en la formulación del proyecto, mismo que se ha operado a través de compras públicas en proceso de ínfima cuantía, con la selección del personal que ha estado dispuesto y abierto a un trabajo sostenido en el área de camping.

5.5. Sostenibilidad

Como se ha señalado, el mantenimiento y adecuación del área de camping se debe entender en el marco del modelo de gestión de la zona lacustre de Mojanda, bajo el paraguas de la declaratoria de zona protegida cantonal.

En este sentido, la sostenibilidad del proyecto plantea dos grandes retos: La inversión pública necesaria para garantizar el mantenimiento y cuidado de la infraestructura existente en el área de camping, mismo que ayudara a contribuir al desarrollo de la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva para el territorio a través de la operación de Mojanda

1. La necesidad de implementar estrategias para el cuidado y mantenimiento del Sistema Lacustre de Mojanda, no solo para el desarrollo de productos y servicios de turismo, sino para el cuidado del páramo, el agua
2. Articulación de acciones de investigación que permitan entender el desarrollo de actividades acordes al manejo de la zona protegida y un seguimiento del balance hídrico de este polígono.

En este escenario, se deberá prever la formulación y aplicación de un modelo de gestión que garantice este trabajo; además que esto implique un trabajo cercado con una organización de segundo grado, representando a las comunidades de la zona aledaña – zona de amortiguamiento de Mojanda, con quienes se trabajará participativamente el Plan de Manejo de la sistema lacustre.

Esta base permitirá proyectar la idea de la activación de Mojanda hacia el fomento de la actividad turística, ambiental, cuidando y protegiendo al mismo tiempo el ecosistema.

Estas acciones se prevén en el PDOT al 2016, debiendo ser considerados en los POAS y PAC de las Direcciones que manejan estas responsabilidades o competencias, en un trabajo coordinado:

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

1. Dentro del plan de mantenimiento anual tenemos actividades a desarrollar en el área de camping que serán implementadas de acuerdo al presupuesto anual planificado siempre y cuando no sean una inversión de infra estructura hasta solucionar los problemas legales
2. La disposición de la actual administración para cuidado, mantenimiento del área de camping mediante acta entrega recepción provisional es pertinente, debió a que fomenta el desarrollo turístico de la zona ya que cada año aumenta la afluencia de los turistas.

6.2. Recomendaciones

1. Se debe solucionar los problemas legales del área de camping para formar la empresa pública asociativa, misma que estaría al cuidado, administración, mantenimiento del área de camping
2. Se debe implementar actividades turísticas para satisfacer las necesidades de los turistas y visitantes, pensando en un proyecto a largo plazo que consolide el destino turístico con: infraestructura, mejoramiento de señalética, desarrollo de área de picnic y servicio de alimentación.
3. Se debe reconocer mediante ordenanza para el cobro de los servicios generados en el área de camping de Mojanda

ANEXOS

FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MOJANDA CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE CAMPING UBICADO EN EL SISTEMA LACUSTRE MOJANDA


- MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA MADERA DE LAS CABAÑAS



- PINTAR LA INFRAESTRUCTURA(ÁREA BBQ, BAÑOS, CASETA DEL MIRADOR)



- ARREGLO TECHO Y UBICACIÓN DE PAJA EN LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA MINTUR



- **MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DEL ÁREA DE CAMPING Y PINTURA DE PIEDRAS DECORATIVAS**




- **RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN TODA LA ZONA LACUSTRE DE MOJANDA**



• ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PASES DE AGUA EN LA ZONA LACUSTRE MOJANDA



- REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADOR ,CALEFÓN Y BOMBA DE AGUA





Presupuesto devengado en El proyecto **“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE CAMPING DE MOJANDA”** es de \$ 6.726,00 USD dólares americanos

Realizado por :

Gabriela Hurtado
TÉCNICA DE TURISMO