



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).	
<b>Proyecto</b>	Conservación de la flora, fauna y los recursos hídricos del cantón Pedro Moncayo.	
<b>Descripción del proyecto</b>	La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo contemplado en el POA, implementará el proyecto para "Conservación De La Flora, Fauna Y Los Recursos Hídricos del cantón Pedro Moncayo", con un monto total de \$ 99 460,00.	<b>Objetivos</b>
		1. Contribuir con la conservación de la flora, fauna y los recursos naturales del cantón Pedro Moncayo. 2. Declarar como Área de Conservación y Uso Sustentable a la Zona Lacustre Mojanda. 3. Contribuir al cumplimiento de la meta del PDOT; Al 2019, se habrá logrado mantener la cobertura vegetal 10,743 ha.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta
	1. Elaboración de TDR's	Documento TDR	10,00	Documento	1
	2. Contrataciones de consultoría	Contrato	20,00	Contrato	1
	3. Elaboración de estudios	Estudio	-	Informe	
	4. Estructurar actividades de Plan de Manejo	Informes	5,00	Informe	1
	5. Adquisición de herramientas	Acta entrega-recepción	15,00	Juego	1
	6. Adquisición de equipos de comunicación	Acta entrega-recepción	-	Documento	
	7. Conmemoración de eventos ambientales	Informes	15,00	Informe	2
8. Mantenimiento de las cabañas de Mojanda	Contrato	-	Contrato		
9. Cierre proceso "Plan de Restauración Forestal"	Estudio	10,00	Informe	1	
10. Gestión Social Y Manejo Adaptativo Del Sistema Lacustre Mojanda.	Acta de Reunión	5,00	Acta	12	
11. Adquisición de rótulos para Mojanda	Acta entrega-recepción	10,00	Acta	1	
12. Contratación del servicio de guardianía para	Contrato	10,00	Contrato	1	
13. Adquisición de una motocicleta para Mojanda	Acta entrega-recepción	-	Acta		
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
99.460,00			54.500,00	Ejecutado	
				44.500,00	

<b>Nivel de avance: 80,20%</b>		<table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>4,79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>9,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>7,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>12,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>14,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>43,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>64,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>72,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>69,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>79,58</td> <td>44.500,00</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	4,79	-	Febrero	9,17		Marzo	10		Abril	7,99		Mayo	12,42		Junio	14,83		Julio	43,25		Agosto	64,25		Septiembre	72,17		Octubre	69,58		Noviembre	79,58	44.500,00	Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	4,79	-																																							
Febrero	9,17																																								
Marzo	10																																								
Abril	7,99																																								
Mayo	12,42																																								
Junio	14,83																																								
Julio	43,25																																								
Agosto	64,25																																								
Septiembre	72,17																																								
Octubre	69,58																																								
Noviembre	79,58	44.500,00																																							
Diciembre																																									

<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se realizaron la reunión para definir la hoja de ruta con la comisión para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (07/01/2017);</li> <li>*Reunión tricantonal para la revisión de los avances de la declaratoria de ACUS Mojanda (20/01/2017).</li> <li>*Recorrido conjuntamente con las comunidades de la parte alta de Tupigachi, para definir el límite de la frontera agrícola (28/01/2017).</li> </ul> <p><b>Problemas y acciones implementadas:</b></p> <p>Debido a la incorporación de nuevos técnicos en las diferentes instituciones aliadas, la gestión tricantonal de Mojanda, han surgido retrasos en la planificación.</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	30/1/2017
Febrero, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se realizó la reunión para definir la hoja de ruta para el año fiscal 2017, en relación a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda (07/02/2017);</li> <li>*Reunión de seguimiento con la comisión de Tupigachi para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (22/02/2017).</li> </ul> <p><b>Problemas y acciones implementadas:</b></p> <p>Se identificó la necesidad de formular la estrategia de comunicación entorno a la declaratoria de ACUS Mojanda, actualmente se está analizando la posibilidad de implementar dicha estrategia.</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	28/2/2017
Marzo, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*En cumplimiento de las actividades planificadas, se realizó la capacitación a los guardabosques de la Fundación Ambiental URCU CAMAS, (18-03-2017);</li> <li>*En coordinación con la EMASA-PM, se realizó el evento conmemorativo por el Día Internacional del Agua, en la Unidad Educativa Carlos Freire (22-03-2017).</li> </ul> <p><b>Problemas y acciones implemetadas:</b></p> <p>Con respecto a la declaratoria del ACUS Mojanda, se vio la necesidad de ejecutar la estrategia de comunicación, con el aval de la Dirección de Comunicación; quienes actualmente apoyan el proceso.</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	31/03/2017
Abril, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Entorno a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión de planificación para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia de Tabacundo .</li> <li>*En cumplimiento de las actividades planificadas, se realizó el recorrido por la frontera agrícola en la parroquia de Tabacundo; como parte del proceso para la declaratoria del ACUS Mojanda, de este recorrido participan representantes de las comunidades, representantes de las organizaciones y autoridades del GAD Pedro Moncayo. (22-04-2017).</li> </ul> <p><b>Problemas y acciones implementadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se coordinan acciones con las instituciones que apoyan el proceso para la declaratoria.</li> </ul>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	30/04/2017
Mayo, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Entorno a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión para la revisión de los avances para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia de Tabacundo. (09-05-2017)</li> <li>**En contexto de la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión de planificación para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia La Esperanza. (25-05-2017)</li> </ul>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	31/05/2017

	<p><b>Problemas y acciones implementadas:</b> * Se generó la necesidad de ejecutar la consultoría para la determinación del regimen de tenencia de tierra en Mojanda, para lo cual se desarrolló el proceso contractual.</p>		
Junio, 2017:	<p><b>Avances:</b> *En el contexto de la conservación del patrimonio natural del catón Pedro Moncayo, se realizó la reunión con la comunidad de Cochasqui, con quienes se acordó; notificar a los propietarios del ganado que pastorea en los páramos de esta comunidad, esto con el fin de evitar los daños y afectaciones ocasionados por este ganado. (23-06-2017) **En contexto de la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión de planificación para la delimitación de la frontera agrícola en las Parroquias Tocachi y Machingui. (21-06-2017)</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	30/06/2017
	<p><b>Problemas y acciones implementadas:</b> *Para la difusión de la campaña sobre el cuidado del patrimonio natural, actualmente se está trabajando en la elaboración de la línea grafica del proyecto ACUS Mojanda.</p>		
Julio, 2017:	<p><b>Avances:</b> * En contexto de la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó el recorrido para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquias Tocachi. (05-07-2017) ** En contexto de la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó el recorrido para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquias Malchingui. (05-07-2017) *** Dada la necesidad de contar con el servicio de guardiana y seguridad privada en el complejo turístico Mojanda, se procedió a realizar la contratación del servicio a partir del 31-07-2017.</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	31/07/2017
	<p><b>Problemas y acciones implementadas:</b> *En función de los acontecimientos suscitados en el complejo turístico Mojanda, se procedió a contratar el servicio de guardiana y seguridad privada.</p>		
Agosto, 2017:	<p><b>Avances:</b> * Considerando la importancia del complejo turístico Mojanda, se gestionó la contratación del servicio de guardiana, servicio que ha sido considerado para las 24 horas durante los próximos 5 meses del presente año. (03-08-2017). ** En el contexto del establecimiento de un modelo de gestión y administración del área de conservación se gestionó la contratación del servicio de mantenimiento del complejo turístico Mojada. (25-08-2017). *** Se gestionó la adquisición de herramientas para combatir incendios forestales, ya que en ocasiones anteriores, el personal que participaba en estas emergencias, no contaba con dichas herramientas.</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	31/08/2017
	<p><b>Problemas y acciones implementadas:</b> * Se verificó la necesidad de instalar señalética informativa en la Zona Lacustre Mojanda, para lo cual se realizó la debida reforma presupuestaria, para así ejecutar dicha actividad.</p>		
Septiembre, 2017:	<p><b>Avances:</b> * Dada la importancia del Complejo Turístico Mojanda, se gestionó la contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura que compone dicho complejo turístico, ya que desde su construcción no se ha realizado el mantenimiento preventivo (04/09/2017). ** Se gestionó la ejecución del evento conmemorativo por el día del ambiente y la biodiversidad en el concordancia con lo establecido en el calendario ambiental.</p>	CUALCHI, Eduardo Técnico de Patrimonio Natural	30/09/2017
	<p><b>Problemas y acciones implementadas:</b> * Se verificó la necesidad de realizar la adquisición de una motocicleta para realizar el control y vigilancia de la Zona Lacustre Mojanda.</p>		



