



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo						
<b>Proyecto</b>	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO						
<b>Descripción del proyecto</b>	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Campesina.	<b>Objetivos</b>					
		1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local.  2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.					
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>						
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance (%)</b>	<b>Fecha logro</b>
	1. ECAE mantiene proceso de formación en 7 grupos	Ayuda memoria	10.00	Grupos	7	5	
	2. 40 ha del cantón Pedro Moncayo desarrollan prácticas y técnicas agroecológicas y/o resilientes (40)	Base de datos y fotos	40.00	Ha	40	15	
	3. Acceso a alimentos sanos y soberanos de la localidad fortaleciendo la Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias que abastecen al 25% de la población del Cantón (25)	Informes semestrales	10.00	Porcentaje	25	0.09	
	4. TDR adquisición de productos	Documento	2.50	Documento	1		
	5. TDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	2.50	Documento	1		
	6. Convenio de cooperación Asociaciones Locales	Convenios	7.50	Convenios	3		
	7. Contratación de 1 proveedor de servicios	Contratos	2.50	Contrato	1		
8. Entrega de insumos a campesinos participantes en ECAE	Informe	5.00	Documento	1			
9. Feria Mundial de la Rosa	Informe	2.50	Documento	1			
10. Feria de la Semilla	Informe	2.50	Documento	1			
11. Expor Feria de Cantonización	Informe	10.00	Documento	1			
12. Feria de Mama Nati	Informe	2.00	Documento	1			
13. Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	3.00	Actas	3			
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM	Inicial	50,000.00	Reforma		Ejecutado		
<b>Nivel de avance: 15.52%</b>			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>		
			Enero	22.18	-		
			Febrero				
			Marzo				
			Abril				
			Mayo				
			Junio				
			Julio				
			Agosto				
			Septiembre				
			Octubre				
			Noviembre				
			Diciembre				
<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>		
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Retoma de trabajo con organizaciones participantes de la propuesta, articulación del trabajo con estudiantes de Vinculación con la Comunidad.  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b> Lentitud en la formulación de propuestas de trabajo para área de incidencia del sistema de riego Cayambe - Pedro Moncayo; desarrollo de iniciativas de acercamiento a posible alternativas de financiamiento de sistemas de riego familiares.		Roberto Guerrero		30/01/2017		