



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.	Objetivos 1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local. 2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
	1. ECAE mantiene proceso de formación en 7 grupos	Ayuda memoria	10,00	Grupos	7	8	x	28/02/2017
	2. 40 ha del cantón Pedro Moncayo desarrollan prácticas y técnicas agroecológicas y/o resilientes (40)	Base de datos y fotos	40,00	Ha	40	15		28/02/2017
	3. Acceso a alimentos sanos y soberanos de la localidad fortaleciendo la Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias que abastecen al 25% de la población del Cantón (25)	Informes semestrales	10,00	Porcentaje	25	14		28/02/2017
	4. TDR adquisición de productos	Documento	2,50	Documento	1	1	x	28/02/2017
	5. TDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	2,50	Documento	1	1	x	28/02/2017
	6. Convenio de cooperación Asociaciones Locales	Convenios	7,50	Convenios	3	1	X	30/03/2017
	7. Contratación de 1 proveedor de servicios	Contratos	2,50	Contrato	1			
	8. Entrega de insumos a campesinos participantes en ECAE	Informe	5,00	Documento	1			
	9. Feria Mundial de la Rosa	Informe	2,50	Documento	1	1	X	30/05/2017
	10. Feria de la Semilla	Informe	2,50	Documento	1			
	11. Expor Feria de Cantonización	Informe	10,00	Documento	1			
	12. Feria de Mama Nati	Informe	2,00	Documento	1			
13. Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	3,00	Actas	3				
Avance financiero			Codificado					
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado			
			50.000,00					

Nivel de avance: 29,42%																																								
<p>Financiero -</p> <p>Programático 42,03</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>22,18</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>35,60</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>39,53</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>39,53</td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>42,03</td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td>42,03</td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	22,18	-	Febrero	35,60	-	Marzo	39,53	-	Abril	39,53		Mayo	42,03		Junio	42,03		Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	22,18	-																																						
Febrero	35,60	-																																						
Marzo	39,53	-																																						
Abril	39,53																																							
Mayo	42,03																																							
Junio	42,03																																							
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<p>Avances: Retoma de trabajo con organizaciones participantes de la propuesta, articulación del trabajo con estudiantes de Vinculación con la Comunidad.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Lentitud en la formulación de propuestas de trabajo para área de incidencia del sistema de riego Cayambe - Pedro Moncayo; desarrollo de iniciativas de acercamiento a posible alternativas de financiamiento de sistemas de riego familiares.</p>	Roberto Guerrero	30/01/2017
Febrero, 2017:	<p>Avances: Acuerdos con productores para la apertura de nuevos espacios de comercialización para la venta de productos agroecológicos (ferias demostrativas en Quito). Vinculación de estudiantes del Colegio Tabacundo al programa ECAE.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Demora en la presentación de documentos que permitan la firma de convenios con Asociaciones de Productoras; acompañamiento para tramitar legalización de Asociaciones. Falta de definición sobre apoyo a la propuesta productiva por parte del GAD PP; Se mantienen acercamientos con director encargado de producción en la Provincia</p>	Roberto Guerrero	28/02/2017
Marzo, 2017:	<p>Avances: Estructuración de la ECAE, validada en la mesa de Apoyo Técnico. Vinculación estudiantes del Colegio de Bachillerato Tabacundo, Acuerdos para inicio de vinculación con nuevo grupo de estudiantes de la UCE, en la ECAE. Propuesta de territorialización del SPG Provincial en el cantón Pedro Moncayo como parte de la propuesta productiva del GAD PP. Se avanza con la búsqueda de nuevos espacios de comercialización.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: ECAE, avanza a paso lento debido a la falta de técnicos que permitan dar mayor cobertura y acompañamiento a los productores del cantón.</p>	Catalina Jiménez	31/03/2017
Abril, 2017:	<p>Avances: Inicio de actividades con estudiantes de la UCE, programación de trabajo semestre; Fortalecimiento de espacios e comercialización de productores; Nuevos grupos de productores solicitan inicio de capacitación dentro del programa de capacitación de la ECAE. Cuatro estudiantes de La Universidad Politécnica Salesiana interesados por la propuesta de</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Débil coordinación con técnicos del GAD Provincial de Pichincha no permite cubrir todos los espacios de capacitación para avanzar en la propuesta de producción agroecológica.</p>	Roberto Guerrero	30/04/2017

<p>Mayo, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> Se avanza el trabajo con estudiantes de la Universidad Central, al proceso acompañado por las Facultades de Agronomía y Veterinaria se unen tres facultades adicionales (Medio Ambiente, Medicina y Sociología), implementando acciones de investigación sobre efectos de la adaptación al cambio climático, así como el desarrollo de procesos fortalecimiento de</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> La falta de tecnificación en sistemas de riego para los productores limitan la producción continua y planificada de los alimentos. Se ha gestionado con el GAD Provincial de Pichincha la entrega de geomembrana para la implementación de reservorios para productores que lo requirieron, con el compromiso del productor de realizar la excavación.</p>	<p>Roberto Guerrero</p>	<p>02/06/2017</p>
<p>Junio, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> Se continúa con el programa de capacitación a productores/as, a través de la ECAE; de acuerdo a lo establecido en el convenio con la Universidad Central, se sigue el programa de vinculación con estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, apoyando al fortaleciendo técnico a los productores agroecológicos;</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> Existen dificultades con la ejecución del proyeco Adaptación al cambio Climático, en cuanto a la entrega de insumos a los productores agroecológicos por la falta de un convenio de un convenio de concurrencia con el GAD PP, se gestionará el cambio de deominación de convenio, para facilitar los procesos.</p>	<p>Roberto Guerrero</p>	<p>30/06/2017</p>