




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y	Objetivos 1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local. 2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.

Seguimiento				HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático				Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha		
1. ECAE mantiene proceso de formación en 7 grupos	Ayuda memoria	10,00	Grupos	7	7	X	28/02/2017		
2. 40 ha del cantón Pedro Moncayo desarrollan prácticas y técnicas agroecológicas y/o resilientes (40)	Base de datos y fotos	40,00	Ha	40	15	X	28/02/2017		
3. Acceso a alimentos sanos y soberanos de la localidad fortaleciendo la Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias que abastecen al 75% de la población del Cantón (25)	Informes semestrales	10,00	Porcentaje	25	14	X	30/01/2017		
4. TDR adquisición de productos	Documento	2,50	Documento	1	1	X	28/02/2017		
5. TDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	2,50	Documento	1	1	X	28/02/2017		
6. Convenio de cooperación Asociaciones Locales	Convenios	7,50	Convenios	3	1		30/03/2017		
7. Contratación de 1 proveedor de servicios	Contratos	2,50	Contrato	1					
8. Entrega de insumos a campesinos participantes en ECAE	Informe	5,00	Documento	1					
9. Feria Mundial de la Rosa	Informe	2,50	Documento	1	1	X	14/02/2017		
10. Feria de la Semilla	Informe	2,50	Documento	1					
11. Expor Feria de Cantonización	Informe	10,00	Documento	1					
12. Feria de Mama Nati	Informe	2,00	Documento	1					
13. Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	3,00	Actas	3					
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
Avance financiero		Inicial		Codificado		Reforma		Ejecutado	
GAD PM		50,000,00							

Nivel de avance: 28,42



Mes	Programático	Financiero
Enero	22,18	-
Febrero	35,60	-
Marzo	39,53	-
Abril	39,53	-
Mayo	40,60	-
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Retoma de trabajo con organizaciones participantes de la propuesta, articulación del trabajo con estudiantes de Vinculación con la Comunidad. Problemas y acciones implemetadas: Lentitud en la formulación de propuestas de trabajo para área de incidencia del sistema de riego Cayambe - Pedro Moncayo; desarrollo de iniciativas de acercamiento a posible alternativas de financiamiento de sistemas de riego familiares.	Roberto Guerrero	30/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Acuerdos con productores para la apertura de nuevos espacios de comercialización para la venta de productos agroecológicos (ferias demostrativas en Quito). Vinculación de estudiantes del Colegio Tabacundo al programa ECAE. Problemas y acciones implemetadas: Demora en la presentación de documentos que permitan la firma de convenios con Asociaciones de Productoras; acompañamiento para tramitar legalización de Asociaciones. Falta de definición sobre apoyo a la propuesta productiva por parte del GAD PP; Se mantienen acercamientos con director encargado de producción en la	Roberto Guerrero	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Estructuración de la ECAE, validada en la mesa de Apoyo Técnico. Vinculación estudiantes del Colegio de Bachillerato Tabacundo, Acuerdos para inicio de vinculación con nuevo grupo de estudiantes de la UCE, en la ECAE. Problemas y acciones implemetadas: ECAE, avanza a paso lento debido a la falta de técnicos que permitan dar mayor cobertura y acompañamiento a los productores del cantón.	Catalina Jiménez	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Inicio de actividades con estudiantes de la UCE, programación de trabajo semestre; Fortalecimiento de espacios e comercialización de productores: Nuevos grupos de productores solicitan inicio de capacitación dentro del programa de capacitación de la ECAE. Cuatro estudiantes de La Universidad Politécnica Salesiana interesados por la propuesta de Producción Agroecológica, solicitan realizar sus tesis de grado (Ingeniería Ambiental) al GAD de Pedro Moncayo.	Roberto Guerrero	30/04/2017

<p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> Débil coordinación con técnicos del GAD Provincial de Pichincha no permite cubrir todos los espacios de capacitación para avanzar en la propuesta de producción agroecológica.</p>			
<p>Mayo, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> Se avanza el trabajo con estudiantes de la Universidad Central, al proceso acompañado por las Facultades de Agronomía y Veterinaria se unen tres facultades adiconales (Medio Ambiente, Medicina y Sociología), implementando acciones de investigación sobre efectos de la adaptación al cambio climático, así como el desarrollo de procesos fortalecimiento de espacios de comercialización de productores; Se ha iniciado capacitación con los nuevos grupos de productores en la ECAE, llegando a un total de 8 grupos de gestión comunitaria de conocimientos campesinos. Estudiantes de La Universidad Politécnica Salesiana inician trabajos de Tesis en la ECAE, con líneas planteadas en el impacto de la agroecología en la adaptación al cambio climático, la trasabilidad de la producción agroecológica y el consumo responsable. Se participa en un nuevo espacio de comercialización de productos agroecológicos en Carcelén-Quito, contándose al momento con cuatro espacios de comercialización asociativa: Universidad Andina Simón Bolívar, Barrio Divino Niño - Caupicho, Barrio Mena Dos y Carcelén.; Ilegándose a ventas brutas de US \$ 2.000,00 semanales.</p>	<p>Roberto Guerrero</p>	<p>02/06/2017</p>
<p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> La falta de tecnificación en sistemas de riego para los productores limitan la producción continua y planificada de los alimentos. Se ha gestionado con el GAD Provincial de Pichincha la entrega de geomembrana para la implementación de reservorios para productores que lo requirieron, con el compromiso del productor de realizar la excavación.</p>			