



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir; b) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
<b>Proyecto</b>	Gestión de la Participación Ciudadana, Seguridad y Riesgos para la construcción del buen vivir del cantón Pedro Moncayo	
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto tiene como objetivo superior "Gestionar la participación ciudadana, la seguridad de la población y los riesgos, aportando en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se ha definido 3 objetivos específicos: <b>1)</b> Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión presupuestaria municipal para el cumplimiento de la Constitución y normativa general y local; <b>2)</b> Gestionar participativa e interinstitucionalmente la seguridad ciudadana barrial y comunitaria en áreas prioritarias del cantón y; <b>3)</b> Impulsar la coordinación y articulación interinstitucional en las instancias de gestión de riesgos del cantón.	<b>Objetivos</b>
		1. Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión presupuestaria municipal para el cumplimiento de la Constitución y normativa legal y local. 2. Gestionar participativa e interinstitucionalmente la seguridad ciudadana barrial y comunitaria en áreas prioritarias del cantón. 3. Impulsar la coordinación y articulación interinstitucional en las instancias de gestión de riesgos del cantón.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1. Revisión y ajustes al proyecto	Proyecto	5.00	Proyecto	1
2. Proceso de Rendición de Cuentas	Informe de Proceso	11.00	Proceso	1	
3. Evaluación - retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe de Proceso	8.00	Proceso	1	
4. Asamblea: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto 2018.	Informe de Asamb.	10.00	Asamblea	1	
5. Promoción y difusión de la agenda de proyectos prioritarios (agua)	Informe de proceso	10.00	Eventos	12	
6. Proceso de socialización y ejecución de obras/proyectos	Informe de Proceso	10.00	Eventos	20	
7. Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe de proceso de capacitación	10.00	Líderes	40	
8. Implementación - hoja de ruta para la gestión participativa y transparencia municipal	Informe de proceso	10.00	Porcent.	100	
9. Formación y/o fortalecimiento de brigadas comunitarias de seguridad ciudadana	Informe de proceso	8.00	Brigada	16	
10. Implementación de video vigilancia en 2 espacios públicos	Informe de proceso	5.00	Espacio público	2	
11. Promoción y acompañamiento a proceso piloto de justicia indígena	Informe de proceso	3.00	Eventos	4	
12. Conformación y/o apoyo a brigadas forestales pro-control de incendios	Informe de proceso	5.00	Brigadas	3	
13. Campaña: sensibilización y difusión de mecanismos de gestión de seguridad y riesgos en las 5 parroquias	Informe de campaña	5.00	Eventos	5	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>			
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado	
		50,000.00			

<b>Nivel de avance: 6.73%</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
	Enero	5.00	-
	Febrero	9.62	-
	Marzo		
	Abril		
	Mayo		
	Junio		
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha trabajado en la socialización del proyecto a nivel del equipo técnico de la Unidad, considerando que se contó con un promotor nuevo, realizando los ajustes correspondientes.	Luis Robalino Fernández	31.01.2017
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica.			
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha trabajado en aspectos preliminares y actividades de coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social orientadas a determinar la aplicación del código de ética institucional, acceso a la información pública y la resolución de esta función del Estado en cuanto a la Rendición de Cuentas; con la Secretaría de Gestión de Riesgos se han coordinado 1 reunión del Comité Cantonal de Gestión de Riesgos y 7 reuniones de las Mesas Técnicas de Trabajo. Por otro lado se ha iniciado la propuesta para el proceso de Rendición de Cuentas.	Luis Robalino Fernández	28.02.2017
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No ha habido problemas de consideración, quizá situar el hecho de que el equipo de la Unidad de Participación y Seguridad Ciudadana aún está incompleto. De 4 elementos, únicamente están el coordinador (que suscribe) y un promotor. Se espera que desde la U. de THH se viabilice la vinculación de 2 promotores/as más.			