

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO								
Programa	Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).							
Proyecto	Conservación de la flora, fauna y los recursos hídricos del cantón Pedro Moncayo.							
Descripción del proyecto	La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo contemplado en el POA, implementará el proyecto para "Conservación De La Flora, Fauna Y Los Recursos Hídricos del cantón Pedro Moncayo", con un monto total de \$ 99 460,00.		Objetivos: 1. Contribuir con la conservación de la flora, fauna y los recursos naturales del cantón Pedro Moncayo. 2. Declarar como Área de Conservación y Uso Sustentable a la Zona Lacustre Mojanda. 3. Contribuir al cumplimiento de la meta del PDOI; Al 2019, se habrá logrado mantener la cobertura vegetal 10,743 ha.					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
Para avance programático			Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta	Avance	(%)		
1. Elaboración de TDR's	Documento TDR	5,00	Document	5	1			
2. Contrataciones de consultoría	Contrato	10,00	Contrato	5	0			
3. Elaboración de estudios	Estudio	15,00	Informe	5	0			
4. Entrega de expediente MAE	Acta entrega	5,00	Acta	1	0			
5. Elaboración de Plan de Manejo	Plan	20,00	Estudio	1	0			
6. Adquisición de herramientas	Acta entrega-recepción	15,00	Juego	1	0			
7. Conmemoración de eventos ambientales	Informes	15,00	Informe	2	1			
8. Cierre proceso "Plan de Restauración Forestal"	Estudio	10,00	Informe	1	0			
9. Gestión Social Y Manejo Adaptativo Del Sistema Lacustre Mojanda.	Acta de Reunión	5,00	Acta	12	7			
10.								
11.								
12.								
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Reforma			
GAD PM			99.460,00		Ejecutado			
Nivel de avance: 7.99%			Mes					
<p>Financiero -</p> <p>Programático 11,42</p>			Programático		Financiero			
			Enero		4,79		-	
			Febrero		9,17		-	
			Marzo		10		-	
			Abril		7,99		-	
			Mayo				-	
			Junio				-	
			Julio				-	
			Agosto				-	
			Septiembre				-	
			Octubre				-	
			Noviembre				-	
Diciembre				-				
Resumen narrativo del seguimiento:			Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2017:	Avances: *Se realizaron la reunión para definir la hoja de ruta con la comisión para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (07/01/2017); *Reunión tricontonal para la revisión de los avances de la declaratoria de ACUS Mojanda (20/01/2017). *Recorrido conjuntamente con las comunidades de la parte alta de Tupigachi, para definir el límite de la frontera agrícola (28/01/2017). Problemas y acciones implementadas: Debido a la incorporación de nuevos técnicos en las diferentes instituciones aliadas, la gestión tricontonal de Mojanda, han surgido retrasos en la planificación.		CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto		30/1/2017			
Febrero, 2017:	Avances: *Se realizó la reunión para definir la hoja de ruta para el año fiscal 2017, en relación a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda (07/02/2017); *Reunión de seguimiento con la comisión de Tupigachi para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (22/02/2017). Problemas y acciones implementadas: Se identificó la necesidad de formular la estrategia de comunicación entorno a la declaratoria de ACUS Mojanda, actualmente se está analizando la posibilidad de implementar dicha estrategia.		CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto		28/2/2017			
Marzo, 2017:	Avances: *En cumplimiento de las actividades planificadas, se realizó la capacitación a los guardabosques de la Fundación Ambiental URUCU CAMAS, (18-03-2017); *En coordinación con la EMASA-PM, se realizó el evento conmemorativo por el Día Internacional del Agua, en la Unidad Educativa Carlos Freire (22-03-2017). Problemas y acciones implementadas: Con respecto a la declaratoria del ACUS Mojanda, se vio la necesidad de ejecutar la estrategia de comunicación, con el aval de la Dirección de Comunicación; quienes actualmente apoyan el proceso.		CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto		31/03/2017			
Abril, 2017:	Avances: *Entorno a la declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Mojanda, se realizó la reunión de planificación para la delimitación de la frontera agrícola en la Parroquia de Tabacundo . *En cumplimiento de las actividades planificadas, se realizó el recorrido por la frontera agrícola en la parroquia de Tabacundo; como parte del proceso para la declaratoria del ACUS Mojanda, de este recorrido participan representantes de las comunidades, representantes de las organizaciones y autoridades del GAD Pedro Moncayo. (22-04-2017). Problemas y acciones implementadas: *Se coordinan acciones con las instituciones que apoyan el proceso para la declaratoria.		CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto		30/04/2017			