



### FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Calidad Ambiental	
<b>Proyecto</b>	Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo.	
<b>Descripción del proyecto</b>	Regulariza ambientalmente los proyectos institucionales ante los entes competentes de tal forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y hace cumplir la Legislación Ambiental	<b>Objetivos</b>
		1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón. 2. Realizar las Auditorías Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos. 3. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
	1. Control ambiental a 360 actividades económicas del Cantón.	Acta de inspección y/o Informes	5,00	Acta	360
	2. Actualización en la Base de Datos con las actividades económicas inspeccionadas.	Base de Datos	5,00	Base de Datos	360
	3. Capacitación a la Cooperación y Asociación de Floricultores.	Registro de asistencia	10,00	Registro	4
	4. Emisión de tres permisos ambientales a las actividades extractivas de áridas y pétreas.	Permisos Ambientales	10,00	Documento	3
	5. Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales.	Factura	5,00	Factura	1
	6. Elaboración de TDR's (AUDITORIAS)	Documento TDR	15,00	Documento	2
	7. Contrataciones de Consultoría	Contarto	10,00	Contarto	2
	8. Elaboración de estudios	Estudio	15,00	Informe	1
	9. obtener al menos 5 permisos ambientales de	Permisos Ambientales	10,00	Documento	5
10. cancelación al menos de 10 tasas	Comprobante de pago	5,00	Documento	10	
11. Adquisición de un vehículo.	Documento TDR	10,00	Documento	1	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>		
GAD PM			Inicial	103.000,00	
			Reforma	Ejecutado	

Nivel de avance: 21,49%



Mes	Programática	Financiero
Enero	6,78	-
Febrero	17,22	
Marzo	24,94	
Abril	30,69	
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se iniciará con las capacitaciones a la asociación y cooperación de floricultores del canton para tratar temas de Regularización Ambiental.  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b> Debido a la temporada de valentin nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/01/2017
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Elaboración de los TDR's para la contratación de una consultoría para la elaboración de la Ordenanza de Subsistemas de Control Ambiental.  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b> La temporada de valentin afecto la realización de inspecciones en las fincas de producción de flores.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	28/02/2017
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b> Falta de coordinación entre las direcciones que van a ejecutar proyectos del GAD, no envían la información completa y a tiempo para poder realizar las regularizaciones ambientales.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/03/2017
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/04/2017