



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Programa	Infraestructura	
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural	
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	Objetivos
		OEI: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de inspecciones.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS	Informe de pago	92.80	porcentaje
	2	Contatación de la consultoría para la actualización del avalúo urbano bienio 2018 - 2019 del CPM	Informe	7,20	porcentaje
	3				
100,00			Avance	(X)	Fecha logro
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado
\$ 110.000,00			-	-	-

Nivel de avance: 63.98%																																								
<p>Financiero: - Programático: 91,40</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>19,64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>85,68</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>91,40</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	19,64	-	Febrero	85,68	-	Marzo	91,40	-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	19,64	-																																						
Febrero	85,68	-																																						
Marzo	91,40	-																																						
Abril		-																																						
Mayo		-																																						
Junio		-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre		-																																						
Noviembre		-																																						
Diciembre		-																																						

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018: <u>Avances:</u> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva par proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). En proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019 3). <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Información dispersa	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/01/2018
Febrero, 2018: <u>Avances:</u> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva par proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019 3). <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Recuperación de actas suscritas para el tramite de pago	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	28/02/2018
Marzo, 2018: <u>Avances:</u> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva par proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019 3). <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En espera de Certificación presupuestaria.	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/03/2018