



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	a) Plan cantonal de Reducción de Riesgos Naturales	
Proyecto	Fomento de la Gestión de Riesgos para el buen vivir en el territorio cantonal.	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, en la prevención de afectaciones por Riesgos Naturales, permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que permitan a la ciudadanía estar preparados y reaccionar positivamente, ante presencia de Riesgos, esto mediante la generación de instrumentos, que se elaborarán e implementarán en el territorio, articulados con las entidades competentes.	Objetivos
		1.- Establecer el diagnóstico de Riesgos del Cantón Pedro Moncayo
		2. Diseñar e implementar el plan de reducción de Riesgos 3. Implementar campaña contra incendios forestales.

SEGUIMIENTO						
Hitos del Proyecto						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha logro
1 Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de la población de Pedro Moncayo	Registro asistencia, fotografías.	15,00	Taller	20	20	marzo
2 Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales	Informe	10,00	Taller	5	2	marzo
3 Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal - COE-C	Informe	10,00	Acta COE-C	1	1	marzo
4 Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal - COE-C según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos		10,00	Acta COE-C	2		
5 Elaboración del Plan de Emergencias y Desastres del cantón Pedro Moncayo (mapas de	Informes	10,00	Informe	1		
6 Elaboración de la Agenda de Reducción de Riesgos Cantonal ARR - C de Pedro Moncayo	Informe	10,00	Informe	1		
7 Implementación y seguimiento de la ARR-C	Informe	15,00	Informe	4		
8 Campañas para la prevención de incendios forestales		10,00	Informe	1		
9 Aprobación de Planes de Contingencia para eventos de concentración masiva	Permisos aprobados	5,00	Informe	50	18	Febrero
10 Aprobación e inspecciones de planes de emergencia de todo tipo de establecimiento en el cantón	Permisos aprobados	5,00	Informe	20	8	Febrero
11 Planes de gestión de riesgos parroquiales	Planes	-	Informe	4	1	Febrero
		-				
		-				
		100,00				
Avance financiero			Codificado			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			1,00	-	-	

Nivel de avance: 22,96 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>2,20</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>7,30</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>32,80</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero		2,20	Febrero		7,30	Marzo	32,80	-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero		2,20																																						
Febrero		7,30																																						
Marzo	32,80	-																																						
Abril		-																																						
Mayo		-																																						
Junio		-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre		-																																						
Noviembre		-																																						
Diciembre		-																																						

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018: Avances: - Elaboración de hoja de ruta y estandarización de formato para eventos de concentración masiva desde 20 hasta 1500 personas - Elaboración de hoja de ruta y estandarización de formato para planes de emergencia de todo tipo de establecimiento - Capacitación a brigada de P.A.B. del GAD M - PM - Georeferenciación de amenazas en 2 barrios urbanos - Elaboración de mapas temáticos sobre Deslizamientos e inundaciones del cantón Pedro Moncayo Problemas y soluciones implementadas: No aplica.	Pedro Boada	31/01/2018
Febrero, 2018: Avances: - Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y seguridad ciudadana en los barrios de la parroquia Malchingui, cumpliéndose durante el mes de febrero 7 eventos de capacitación - Durante el mes de febrero se han aprobado 4 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes - Durante el mes de febrero se ha realizado la inspección y aprobación de 5 planes de emergencias y desastres - En la parroquia rural de Malchingui se conformo de acuerdo al marco normativo vigente la Comisión Parroquial de Emergencias - COPAE - En la parroquia rural de Malchingui se elaboró el Plan de Contingencia para combatir la inseguridad durante el año 2018 Problemas y soluciones implementadas: No aplica.	Fernando Pillaño	13/03/2018
Marzo, 2018: Avances: - Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y seguridad ciudadana en los barrios de la parroquia Malchingui y Tabacundo, cumpliéndose durante el mes de marzo 13 eventos de capacitación con la participación de 317 personas - Se capacito a las brigadas del GAD M de Pedro Moncayo en principios de acción de emergencias con la participación de 9 personas - Se ha conformado el COE Cantonal con la participación de 13 representantes institucionales, se esta gestionando la firma del acta respectiva - Durante el mes de marzo se han aprobado 10 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes - Durante el mes de marzo se ha realizado la inspección y aprobación de 3 planes de emergencias y desastres Problemas y soluciones implementadas:		31/03/2018