



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Programa	Infraestructura	
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural	
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	Objetivos
		OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de inspecciones.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS	Informe de pago	porcentaje	100
	2	Contatación de la consultoría para la actualización del avalúo urbano bienio 2018 - 2019 del CPM	Informe	porcentaje	100
	3				
100,00			Avance	(%)	Fecha logro
Avance financiero			Codificado		
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado		
	\$ 110.000,00	-	-		

Nivel de avance:	69,24 %																																							
<p>Financiero -</p> <p>Programático 98,92</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>19,64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>85,68</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>91,40</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>97,84</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>98,92</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	19,64	-	Febrero	85,68	-	Marzo	91,40	-	Abril	97,84	-	Mayo	98,92	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	19,64	-																																						
Febrero	85,68	-																																						
Marzo	91,40	-																																						
Abril	97,84	-																																						
Mayo	98,92	-																																						
Junio	-	-																																						
Julio	-	-																																						
Agosto	-	-																																						
Septiembre	-	-																																						
Octubre	-	-																																						
Noviembre	-	-																																						
Diciembre	-	-																																						

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). En proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019 3). Problemas y soluciones implemetadas: Información dispersa	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019 3). Problemas y soluciones implemetadas: Recuperación de actas suscritas para el tramite de pago	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	28/02/2018
Marzo, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019 3). Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria.	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/03/2018
Abril, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes. Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	30/04/2018
Mayo, 2017:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes. Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/05/2018

Junio, 2017:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. 	<p>Ing. Luis Chiza Director de Avalúos y Catastros</p>	<p>30/06/2018</p>
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes. Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM</p>			