



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del Plan de uso y gestión - PUGS y PDOT	
Descripción del proyecto	<p>Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del territorio mediante amanzanamientos. A este problema se suma la presencia de agrícolas en las zonas de expansión urbana y la presencia de asentamientos humanos sobre la frontera agrícola establecida.</p> <p>En cuanto a la Jerarquía de asentamientos humanos, la parroquia Tabacundo al ser la cabecera cantonal es la que tiene el mayor equipamiento urbanístico en relación a las otras parroquias, brindando también mejor acceso a los servicios administrativos, salud, educación y recreacionales. La ciudad de Tabacundo al estar atravesada por la panamericana y estar asentada en una topografía regular se facilita su conectividad y articulación no solamente con las parroquias rurales del cantón, sino también con ciudades como son Quito, Ibarra, Otavalo y Cayambe, por tal razón se constituye como foco de comercialización a nivel cantonal.</p> <p>En este contexto, es menester trabajar en la consolidación de Áreas de terreno óptimas para implementar infraestructura y servicios, accesibilidad a planes de viviendas y mejorar la articulación entre asentamientos humanos; para esto es necesario contar con el Plan vial cantonal, plan de uso y gestión del suelo y con tar con un banco de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo social, económico y productivos del cantón Pedro Moncayo.</p>	<p>Objetivo: Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo</p> <p>Gestionar el diseño del plan vial cantonal y plan de uso y gestión del suelo, herramientas elementales para articular la gestión de ordenamiento territorial.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático							
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución				
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1	Gestión de 2 procesos contractuales de los Proyectos estratégicos conatales	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10	Procesos contractuales	2		
	2	Gestión del cumplimiento del contrato del diseño del Plan de uso y gestión del suelo y ordenanza respectiva.	Contrato Informes técnicos Acta Recepción del plan	10	Porcentaje	100	50	x
	3	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	50	x
	4	Gestión y operatividad del Convenio EMELNORTE Alumbrado Público Instalado en el cantón	Convenio Informes técnicos	10	Porcentaje	100		
	5	Gestión del diseño del plan vial cantonal	Informes técnicos Plan	15	Porcentaje	100	45	x
	6	Desarrollo de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 Proyectos y planos	15	Unidad	25	18	x
	7	Desarrollo de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 presupuestos y perfiles de proyectos	15	Unidad	25	18	x
	8	Levantamientos topográficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	5	Unidades	12	9	x
9	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos	2,5	Unidades	12	7	x	
10	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos)	Informes topográficos de los levantamientos	2,5	Unidades	8	18	x	
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	5	x	
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Reforma			Ejecutado
GAD MPM			\$		135.000,00			

Nivel de avance:	33,59 %																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>5,29</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>9,46</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>16,72</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30,73</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>47,98</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5,29	-	Febrero	9,46	-	Marzo	16,72	-	Abril	30,73	-	Mayo	47,98	-	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	5,29	-																																						
Febrero	9,46	-																																						
Marzo	16,72	-																																						
Abril	30,73	-																																						
Mayo	47,98	-																																						
Junio																																								
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Se retoma la gestión del diseño del plan vial cantonal con el pedido oficial de la alcaldía dirigida a la carrera de ingeniería civil de la universidad central del Ecuador. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchinguí. se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto 12 replanteos viales.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.</p>	Angel Revelo	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances: Se realiza la visita a Malchinguí or parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingeniería Civil Se realiza recorrido para reconocimiento del area de estudio</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.</p>	Angel Revelo	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances: Se realiza la visita a Malchinguí or parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingeniería Civil Se realiza recorrido para reconocimiento del area de estudio</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.</p>	Angel Revelo	31/03/2018
Abril, 2018:	<p>Avances: Se mantuvo una reunion con la FACULTAD DE ARQUITECTURA para continuar con el proceso de PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO para motivar en la aceleracion delproyecto por el tiempo que se tiene en el año y cumplir la meta se ha cumplido con los reportes de los proyectos del POA CUMPLIENDO LOS PROYECTOS QUE TIENEN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.</p>	Angel Revelo	30/04/2018
Mayo, 2018:	<p>Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPIOLO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISTICOS Y SACAR DATOS NCSARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL</p>	Angel Revelo	31/05/2018

Problemas y soluciones implementadas:

SE ESPERA EN ESTE MES QUE LOS ESTUDIANTES VENGAN EN MAS CANTIDAD PARA QUE SE REALICE MAS VISITAS A LAS CASAS PAA COMPLETAR TODO LO URBANO DE LAS PARROQUIAS FALTANTES.