




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).	
Proyecto	Declaratoria de área Municipal Protegida e implementación del plan de manejo.	
Descripción del proyecto	La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo contemplado en el POA, implementará el proyecto para "Declaratoria de área Municipal Protegida e implementación del plan de manejo", con un monto total de \$ 163 805.05	Objetivos
		1. Implementar mecanismos de control y vigilancia de los Recursos Naturales en el cantón Pedro Moncayo.
		2. Gestionar la elaboración de estudios técnicos especializados, que fomenten la declaratoria del área protegida municipal.
		3. Disponer de los equipos y herramientas que permitan ejecutar actividades en las áreas verdes del cantón.
		4. Desarrollar estrategias que permitan mejorar la imagen paisajística de áreas verdes y de recreación del cantón.
	5. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	

Seguimiento							HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático							Ejecución				
Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1.	Generar material publicitario que fomente la conservación del patrimonio natural en el cantón Pedro Moncayo (afiches, trípticos, entre otros).	Acta entrega recepción	10,00	factura	2	2					
2.	Realizar el mantenimiento a la infraestructura existente (Complejo Lacustre Mojanda).	Acta entrega recepción	5,00	factura	2	1					
3.	Implementar la señalética informativa, en el Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda.	Acta entrega recepción	-	factura	2						
4.	Adquirir al menos cinco motocicletas para la movilización de los guardabosques que realizarán el control y vigilancia del área protegida.	Acta entrega recepción	10,00	documento	3						
5.	Contratación de la consultoría para determinar la tenencia de tierras en la Zona Lacustre Mojanda.	Contrato Seguimiento y Evaluación	20,00	documento	3	3					
6.	Contratación de la consultoría para realizar las alternativas de Manejo del ACUS Mojanda.	Contrato Seguimiento y Evaluación	-	documento	3						
7.	contratación de servicio de esterilización de perros en el cantón Pedro Moncayo	registros, fotografías	5,00	factura	2	0,5					
8.	Adquisición de accesorios para las motoguadañas	acta de entrega	-	factura							
9.	Adquisición de plantas ornamentales para parques del canton	acta de entrega	10,00	factura	2	1					
10.	Adquisición de un remolque canino para la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	2					
11.	Contratación de servicio de mantenimiento para motoguadañas y motosierra de la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2						
12.	Adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	2					
13.	Adquisición de materiales para cercar quebradas publicas en el cantón	acta de entrega	5,00	factura	2	1					
14.	Coordinación para atención de requerimientos de la ciudadanía del cantón.	fotografías, visitas in situ	15,00	fotografías, registro	100	80					
15.	Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	Avance del Proyecto	5,00	Informes documentos	12	8					
16.											
Avance financiero			GAD PM		Inicial		163.805,05		Codificado		
					Reforma		-		Ejecutado		
									65.494,00		



Mes	Programático	Financiero
Enero	13,58	8.200,00
Febrero	15,50	-
Marzo	19,92	2.000,00
Abril	27,67	-
Mayo	37,08	49.554,00
Junio	39,00	5.740,00
Julio	42,17	-
Agosto	66,58	-
Septiembre		-
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Mojanda, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.</p> <p>2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de dos motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.</p> <p>3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de febrero.</p>	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <p>1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Mojanda, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.</p> <p>2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de dos motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.</p> <p>3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.</p>	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	28/02/2018

	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de marzo		
Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> 1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Majada, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda. 2) Se ha realizado el proceso de adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad, en este proceso falto se realice el pago al proveedor 3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>		
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1) La determinación de la tenencia de tierras en las Zona Lacustre de Mojanda, al momento ha finalizado por parte de la consultoría.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que la actividad de adquisición del remolque se postergo al mes de mayo.		
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1) La determinación de la tenencia de tierras en las Zona Lacustre de Mojanda, al momento ha finalizado por parte de la consultoría, se ha realizado el proceso de adquisición del remolque canino, la documentación del mismo se encuentra en proceso de pago al proveedor, y también se realizó el evento por el día del ambiente.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Julio, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
agosto, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/08/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		