


Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua segura en su interior, hasta el 2019 en las parroquias del cantón.		
Programa del POA	Agua Segura en el Cantón Pedro Moncayo		
Descripción del Programa	El acceso a servicios básicos en el cantón Pedro Moncayo en lo concerniente al sistema de agua aún refleja déficit en alto porcentaje sobre todo en los asentamientos humanos dispersos de la parroquia de Tupigachi, por esta razón el GAD Municipal proyecta cubrir este déficit, invirtiendo en varias obras de agua, en varios sectores del cantón dependiendo de las necesidades básicas insatisfechas que priorizan los GAD's parroquiales; donde uno de los proyectos emblemáticos a nivel regional es el Agua Potable Pesillo Imbabura.	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias del cantón Pedro Moncayo	
		Ejecutar obras de agua segura en el cantón Pedro Moncayo que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

Seguimiento				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Programa	10,00	Porcentaje	1	0		
2	Gestión de recursos para la ejecución del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Informes Documento de transacción financiera	15,00	Porcentaje	100	0		
3	Implementación del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Informes Técnicos Archivo Fotográfico	15,00	Porcentaje	100	0		
4	Implementación de los proyectos de agua segura en el cantón Pedro Moncayo en coordinación con la EMASA.	Proyectos Informes técnicos Archivo Fotográfico	20,00	Porcentaje	100	0		
5	Gestión del proceso de contratación de estudios para la construcción de obras de agua segura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional y Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	0		
6	Gestión del proceso de contratación de las obras de construcción de agua segura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional y Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	0		
7	Gestión del proceso de contratación de Fiscalización para las Obras de agua segura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional y Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	0		
8	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	13	3	x	31/03/2020
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD MPM				\$	4.329.543,59			-

Nivel de avance: 1,62 %																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,15</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>0,31</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>2,31</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	0,15	-	Febrero	0,31	-	Marzo	2,31	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	0,15	-																																						
Febrero	0,31	-																																						
Marzo	2,31	-																																						
Abril	-	-																																						
Mayo	-	-																																						
Junio	-	-																																						
Julio	-	-																																						
Agosto	-	-																																						
Septiembre	-	-																																						
Octubre	-	-																																						
Noviembre	-	-																																						
Diciembre	-	-																																						

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	Avances: Sin Avances Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
Febrero, 2020:	Avances: Sin Avances Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
Marzo, 2020:	Avances: Sin Avances Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020