


Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir					
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa en un 50% las alianzas de cooperación interinstitucional en el GAD Municipal para la mejora de la gestión municipal					
Proyecto	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional					
Descripción del proyecto	<p>Para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones.</p> <p>En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio</p>	Objetivo:				
		<p>OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir</p> <p>OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones</p>				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Diseño del Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	unidad	1
	2	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de refrigerios para los	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100
	3	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de transporte para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100
	4	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad (UCE)	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100
	5	Coordinación interdepartamental para la implementación de actividades y eventos de los distintos proyectos a base del Convenio	Ayudas memorias	20,00	porcentaje	100
	6	Realización de informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y	10,00	porcentaje	100
	7	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes	20,00	porcentaje	100
8	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	12	
Avance financiero		Codificado				
GAD MPM		\$	45.000,00	Reforma	Ejecutado	
					-	
Nivel de avance:		18,81 %				
		Mes	Programático	Financiero		
		Enero	12,24	-		
		Febrero	18,31	-		
		Marzo	21,46	-		
		Abril	-	-		
		Mayo	9,81	-		
		Junio	17,60	-		
		Julio	18,43	-		
		Agosto	19,37	-		
		Septiembre	25,20	-		
		Octubre	26,03	-		
		Noviembre	26,87	-		
		Diciembre	-	-		
Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo</p> <p>2). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a las productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Cicleando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi; y levantamiento de información para los procesos de capacitación en Minería, áridos y pétreos.</p> <p>3). Se desarrolla la reunión de evaluación y planificación de los proyectos que se desarrollan con las distintas facultades de la Universidad Central del Ecuador.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica		31/01/2020		
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a las productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Cicleando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi.</p> <p>2). Se avanza en la evaluación de los proyectos implementados a base del proyecto de vinculación con la sociedad en el territorio del convenio con la UCE.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica		28/02/2020		
Marzo, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1. Se coadyuba en los procesos de vinculación efectivizados por los estudiantes de las facultades de Turismo y Agrícola tanto en la Capacitación de servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a las productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza y San Luis de Ichisi.</p> <p>2. Se ha facilitado el servicio de refrigerios a los estudiantes que han participado de las actividades antes mencionadas.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>1. Se paralizan las acciones en vista de la crisis sanitaria que se oficializa a nivel mundial debido a la pandemia por el COVID 19.</p> <p>2. Por las múltiples actividades en la unidad, aún no se ha podido culminar el proceso de evaluación del programa objetivo del convenio de cooperación interinstitucional con la UCE.</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica		31/03/2020		
Abril, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación		30/04/2020		
Mayo, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación		31/05/2020		

Junio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/06/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Julio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/07/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Agosto, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/08/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Septiembre, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/09/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Octubre, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/10/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Noviembre, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/11/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		

