



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL EF 2020



Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Meta del PDOT	Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar a la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos 1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana) 2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón 3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Plan	5,00	Plan	1	0,5	x	29/02/2020	
2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Procesos	4				
3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	Informes Registros de participación	5,00	Porcentaje	100				
4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	Informes Acta de conformación	5,00	Unidad	2				
5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10,00	Porcentaje	100	8,3	x	29/02/2020	
6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	Informes Actas	10,00	Unidad	2				
7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	10,00	Reunion/asambleas	3				
8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informes Acta de conformación	10,00	Informes Actas	3				
9	Mapeo de actores cantonales	Mapeo actualizado	5,00	Porcentaje	100				
10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	Base de datos	5,00	Porcentaje	100	70	x	31/01/2020	
11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	Informe	5,00	Porcentaje	100	16,67	x	31/01/2020	
12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5,00	Talleres	4				
13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	Informes Registros	10,00	Porcentaje	100	8,33	x	31/01/2020	
14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	5,00	Porcentaje	100				
15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	13	2	x	29/02/2020	
Avance financiero		Codificado							
GAD PM		Inicial	13.600,00	Reforma	-		Ejecutado		

Nivel de avance:	6,49 %	Mes	Programático	Financiero
<p>Financiero -</p> <p>Programático 9,27</p>		Enero	5,22	-
		Febrero	6,85	-
		Marzo		-
		Abril		-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020: Avance: 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojada contando con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón, MAE, consejo provincial.	Kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana	31/01/2020
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		

Febrero, 2020	<p>Avance:</p> <p>1) se a realizado una reunion con la direccion de desarrollo institucional y cooperacion con la finalidad de realizar el proseso de rendicion de cuentas</p> <p>2)se a realizado la actualizacion de la base de datos del canton</p> <p>3)se realizado el avance correspondiente de la LOTAIP</p>	<p>kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana</p>	<p>29/02/2020</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica.</p>		