


Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.		
Meta del PDOT	Al 2019, se habrá incrementado la cobertura de atención a los discapacitados del cantón en un 20%		
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.		
Descripción del proyecto	<p>El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación.</p> <p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines, orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes durante un tiempo estimado de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.</p>		
	Objetivos	<p>Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.</p> <p>Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que posteriormente le permitirán su inclusión social y económica.</p> <p>Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.</p> <p>Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica.</p> <p>Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.</p>	

13	HITOS DEL PROYECTO				Ejecución					
	Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	Detalle	Medio de verif.	Pond. %		Porcentaje	100	100	x	30/04/2020	
	1	Firma de convenio	Convenio	15,00	Unidad	1	100	x	29/02/2020	
	2	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Proyecto	10,00	Porcentaje	4320	180	x	30/05/2020	
	3	Atención integral domiciliaria a 360 personas con discapacidad incluido su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/12/2020	
	4	Implementación del proceso de capacitación al equipo técnico del Proyecto de Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	6,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/12/2020	
	5	Implementación del proceso de capacitación a los cuidadores y sus familias de las personas con Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	10,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/12/2020	
	6	Medición de la gestión del Analista de Protección Especial	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/05/2020	
	7	Medición de la gestión de los 6 profesionales que brindan una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/12/2020	
	8	Gestión del proceso de adquisición de insumos terapéuticos para la atención domiciliaria de las personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	10/12/2020	
	9	Gestión del proceso de adquisición de materiales didácticos y fungibles para terapia ocupacional con los usuarios del proyecto de Discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/09/2020	
	10	Gestión del proceso de adquisición de prendas de trabajo para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	4,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2020	
	11	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del servicio, hoja de ruta, facturas.	7,00	Porcentaje	100	100	x	19/10/2020	
	12	Gestión del proceso de la adquisición de alimentos para personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de asistencia.	8,00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2020	
	15	Gestión del proceso de adquisición de materiales de oficina para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	8,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2020	
	16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	4,00	Unidad	12	12	x	31/12/2020	
Avance financiero				Codificado						
				Inicial	Reforma		Ejecutado			
GAD PM				\$	100.001,60	\$	103.607,63	\$	72.524,62	

Nivel de avance: **87,65 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,19	3.191,54
Febrero	26,56	4.005,48
Marzo	31,21	6.000,00
Abril	40,61	7.005,48
Mayo	46,60	8.005,48
Junio	54,94	11.816,15
Julio	56,72	8.451,92
Agosto	61,89	5.716,57
Septiembre	70,15	4.583,00
Octubre	81,17	4.583,00
Noviembre	91,45	4.583,00
Diciembre	95,21	4.583,00

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	31/01/2020
Febrero, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	28/02/2020
Marzo, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	31/03/2020
abr-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	30/4/2020
may-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	30/05/2020
jun-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Ing. Fernanda Pineda	30/06/2020
jul-20	1.- Coordinación con el MSP, Seguro social campesino, Hospitales, para la atención de varios usuarios que requieren el Problemas y soluciones implementadas:	Dra. Rocio Arias	31/07/2020
ago-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba	31/08/2020
sep-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba	30/09/2020
oct-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba	30/10/2020
nov-20	Avances: 1. Se da atención a 180 usuarios pertenecientes al proyecto de discapacidad mismos que están distribuidos en las 6 unidades. 2. Se llevó a cabo el equipamiento del kit alimenticio para las personas con discapacidad pertenecientes al proyecto de discapacidad. 3. Se realizó la entrega del kit alimenticio a los usuarios pertenecientes al proyecto 4. En coordinación con todos los técnicos de discapacidad se llevó a cabo una minga con el fin de adecuar el espacio de trabajo para armar los kits de alimentos. 5. Se participó en la Capacitación dirigida por el Lcdo. Iván Chuji, Analista del MIES, sobre "Cuidado al cuidador institucional". 6. Se realizó la entrega del ceviche solidario, con la finalidad de recaudar fondos para las fundas de caramelos de las personas con discapacidad. 7. Se realizó el trámite de salida del Hospital del Sur del IESS, del usuario de la unidad del GADM PM4. 8. Se realizó el ingreso de asistencia en la plataforma SIMIES, de todos los usuarios de proyecto 9. Se realizó la inscripción en el curso virtual de Escuela de familias denominado "Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres" 10. Se participó en la reunión de trabajo de forma presencial denominado "Mesas ciudadanas de articulación territorial". 11. Se realizó una visita domiciliar a la usuaria de la unidad GADM PM4, para verificar su condición de vivienda. 12. Se aprobó el curso virtual de formación continua denominado "Derechos, violencia y discapacidad" 13. Se aprobó el curso virtual de formación continua denominado "Derecho a tener derechos". 14. Se participó en el Taller sobre "Erradicación de la violencia contra las mujeres con discapacidad". Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba ANALISTA	30/11/2020

dic-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continúa con el seguimiento mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias con todas las medidas de bioseguridad a todos los usuarios del proyecto de Discapacidad. 2. Se llevó a cabo el equipamiento del kit navideño para las personas con discapacidad pertenecientes al proyecto de Discapacidad. 3. Se realizó la entrega de las fundas de caramelos a los usuarios pertenecientes al proyecto de Discapacidad. 4. Se aprobó el curso de escuelas de familias denominado "Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres". 5. Todo el equipo del proyecto de Discapacidad, participó en la Campaña Navidad sin Mendicidad en la Parroquia de Cangahua, a fin de erradicar la mendicidad, el rapto de niño, accidentes. 6. El equipo técnico del proyecto de Discapacidad, participó en la Jornada por el "Día Internacional de las personas con discapacidad", incluidos los cuidadores a su vez participo un usuario de la parroquia de Santiago de Malchingui. 7. Se realizó la adecuación del espacio de trabajo, se ordenó todo el material de trabajo y se clasifico la ropa donada por empresas privadas. 8. Se continúa realizando el ingreso de asistencia en la plataforma SIIMIES, de todos los usuarios. 9. El equipo técnico del proyecto de Discapacidad se movilizó a la ciudad de Quito y Sangolqui a retirar las donaciones que fueron gestionadas por parte del mencionado proyecto. 10. El equipo técnico del proyecto de Discapacidad participo de la reunión de trabajo de forma presencial en el auditorio del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo. 	Tniga, María José Simba ANALISTA	31/12/2020
--------	---	-------------------------------------	------------

Problemas y soluciones implementadas:
1. Se realiza llamadas telefónicas a los usuarios del proyecto, pero hay usuarios que no se les puede contactar y se efectúa visitas domiciliarias, adicional a ello se visita a los usuarios de casos extraordinarios que en verdad necesitan ser visitados.

Anexos



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8

