


Programa	Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.						
Meta del PDOT	Al 2017, se ha incrementado en al menos un 10% el área dedicada a producción alimentaria que genera valor agregado (lácteos, cereales, etc.)						
Proyecto	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica.						
Descripción del proyecto	Se fortalecerá la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras, fortaleciendo el Consejo Cantonal de Productores para visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo.			Objetivos			
				1. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa			
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Diseño de proyectos.	Proyecto 15,00	Porcentaje	100	100	28/02/2021
	2	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Archivo Fotográfico Acta 15,00	Porcentaje	100		
	3	Compra y Adquisición de materiales, insumos y equipos necesarios para el Manejo y funcionamiento del semillero.	Informe Archivo Fotográfico Acta 20,00	Porcentaje	100		
	4	Contratación del servicio de construcción de una pilonera de hortalizas para la entrega de plántulas	Informe Archivo Fotográfico Acta 20,00	Porcentaje	100		
	5	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informe Archivo Fotográfico Acta 20,00	Porcentaje	100		
	6	Elaboración de informes de cumplimiento de gestión	Informes 10,00	Unidad	13	2	28/02/2021
	Avance financiero			Codificado			
	GAD PM	Inicial	26.000,00	Reforma	Ejecutado		
Nivel de avance:	11,58 %						
							
	Mes	Programático	Financiero				
	Enero	0,77	-				
	Febrero	16,54	-				
	Marzo		-				
	Abril		-				
	Mayo		-				
	Junio		-				
	Julio		-				
	Agosto		-				
	Septiembre		-				
	Octubre		-				
	Noviembre		-				
	Diciembre		-				
Resumen narrativo del seguimiento:				Actualizado por:		Fecha:	
Febrero, 2021	Avances:			Catalina Jiménez		28/02/2021	
	Problemas y acciones implementadas						