



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Eficiencia, solidaridad e inclusión económica. Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria.	
Meta del PDOT	Al 2021, se ha incrementado en al menos un 10% el área dedicada a producción alimentaria que genera valor agregado (lácteos, cereales, etc.) Al 2021 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón Pedro Moncayo Al 2021 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón Al 2021 se incrementa al 10% los microemprendimientos de la producción de flores en el cantón	
Proyecto	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica.	
Descripción del proyecto	<p>En el marco del convenio de concurrencia con el GAD P Pichincha, se ejecutarán los Proyectos de Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo; Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas. Los cuales contribuirán a la seguridad alimentaria de la población, la reactivación del sector de la economía de los pequeños emprendedores, comercializadores, productores agroecológicos, el sector pequeño florícola exportador afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 del Cantón Pedro Moncayo. respetando los protocolos de Bioseguridad, del aislamiento, distanciamiento social y todas las medidas necesarios para combatir, mitigar los efectos y las secuelas de la pandemia. Se ejecutará el proyecto de "Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo".</p>	<p>Objetivos</p> <p>Contribuir en mantener los niveles de productividad en relación a la demanda del mercado local, asegurando la comercialización justa y equitativa en relación a cantidad y calidad, sitios de comercialización adecuados - Apoyar las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - Fomentar la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de insumos agrícolas</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo	Informe	17,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2021
	2	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas	Informe	17,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2021
	3	Formulación y ejecución del proyecto: "Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo ".	Informe	17,00	Porcentaje	100	0	x	28/02/2021
	4	Articulación, Acuerdos y/o convenios con otros niveles de gobierno, ONGs, empresas y más actores para el fortalecimiento de la cadena productiva .	informes y/ o convenios	17,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2021
	5	Apoyo y coordinación en las ferias Locales y agroecológicas en en cantón Pedro Moncayo	informe	17,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2021
	6	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	15,00	Unidad	12	2	x	28/02/2021
Avance financiero			100,00						
			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD PM			28.000,00				-		

Nivel de avance:	11,27 %																																								
<p>Financiero -</p> <p>Programático 16,10</p>																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Mes</th> <th style="width: 20%;">Programático</th> <th style="width: 20%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: right;">9,75</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: right;">16,10</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	9,75	-	Febrero	16,10	-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	9,75	-																																							
Febrero	16,10	-																																							
Marzo		-																																							
Abril		-																																							
Mayo		-																																							
Junio		-																																							
Julio		-																																							
Agosto		-																																							
Septiembre		-																																							
Octubre		-																																							
Noviembre		-																																							
Diciembre		-																																							

Resumen narrativo del seguimiento:	Actualizado por:	Fecha:
---	-------------------------	---------------

ene-21	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los problemas principales es la Ilíquidez de la Institución, por lo cual aun no se a realizado los gastos e inversiones planificas. 2. Se a reformado la denominación del proyecto de la Página Web con fines de aplicabilidad y congruencia con el objetivo central y fines del proyecto. <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se ha formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. 2. Se están formulando los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, a través de la entrega de Insumos Agrícolas. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. Agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. 4. Se está coordinando el proyecto de elaboración de una estructura decorativa de letras "TABACUNDO", para la promoción del turismo y los emprendimientos. 5. Se está coordinando 2 ferias: la feria artesanal, Gastronómica y productiva con la Asociación de turismo Yanacocha, con la exhibición de la estructura de letras decorativas del 13 al 16 de febrero; y la feria Juntos por un progreso del Barrio la Y. en los cuales se promocionará el turismo y la Riqueza de nuestro cantón. 6. Se continua apoyando en la ejecución de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 7. Se está coordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros, para la ejecución de planes y proyectos en beneficio del Cantón Pedro Moncayo. 8. Se está coordinando con la cámara de comercio del Cantón Pedro Moncayo, para la ejecución planes y actividades conjuntas para el beneficio colectivo. 9. Se continua apoyando en la promoción y control de turismo en las lagunas de Mojanda. 10. Se ha elaborado el informe sobre la situación del convenio con el GADPP, con respecto al cumplimiento de los dos proyectos del convenio al mes de diciembre 2020,. 11. Se está realizando la gestión documental de acuerdo a los parámetros y normas técnicas vigentes 	Ing. Carlos Luis Catucuaogo T UNIDAD AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIOS	31/01/2021
feb-21	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se ha formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. El mismo que se encuentra comprometido bajo el convenio con el GAD P Pichincha 2. Se están reformulando los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, a través de la entrega de Insumos Agrícolas. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. Agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. 4. Se a Coordinación en el lanzamiento y la ejecución del proyecto "Fomento al sector turístico, productivo y emprendimientos, mediante la implementación de un letrero 3D decorativo en la parroquia Tabacundo" y la ejecución de la feria: Artesanal, turística, productiva y gastronómica con la asociación Yanacocha de turismo. y la feria. De la misma manera en la ejecución de la feria "Juntos por un progreso" en coordinación con la fundación Diego Pillajo, en el Barrio la Y estadio de la Escuela Carlos Freire. 5. Se está coordinando la ejecución de la feria comunitaria con la Pre-asociación de emprendedores Picalquí, con la adaptación de protocolos de Bioseguridad. En la feria se promocionará el turismo, cultura, los emprendimientos y la Riqueza de nuestro cantón. 6. Se continua apoyando en la ejecución de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 7. Se está coordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros, para la ejecución del B7proyecto "Soberanía alimentaria y derechos con mujeres indígenas y campesinas en pedro Moncayo", para lo cual se ha revisado y analizado el proyecto y se ha elaborado el Informe de viabilidad técnica para la suscripción convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón pedro Moncayo y fundación Coagro del Ecuador. 8. Se está coordinando con la cámara de comercio del Cantón Pedro Moncayo, para la ejecución planes y actividades conjuntas para el beneficio colectivo. 9. Se continua apoyando en la promoción y control de turismo en las lagunas de Mojanda. 10. Se continúa participando en las capacitaciones sobre la regla técnica de gestión documental y manejo de archivos, con la presidencia de la república y la asociación de Municipalidades (AME). 	Ing. Carlos Luis Catucuaogo T UNIDAD AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIOS	28/02/2021

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Fotografía 1. Cordinación en la ejecución "Fomento al sector turístico, productivo y emprendimientos, mediante la implementación de un letrero 3D decorativo en la parroquia Tabacundo"



Fotografía 2.C42



Fotografía 3. Participación en talleres de gestión documental y la regla técnica.

Fotografía 4. Participación y apoyo en la socialización del convenio para el mejoramiento vial en la comuna Santa Mónica.