GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/SUBUNIDAD DE BIODIVERSIDAD

Responsable de Ejecución del Proyecto: CUALCHI EDUARDO

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO				
										1	2	3	4	META PROGRAMADA MES	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	
Área Protegidas Municipales	Conservar el Patrimonio Natural del Cantón Pedro Moncayo potenciando su valor natural, turístico y productivo contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los Pedro Moncayenses	El Ministerio del Ambiente, promueve la creación de área protegidas municipales, para lo cual se empezó a recopilar la información existente sobre la zona lacustre de Mojanda.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se presentará el estudio técnico preliminar al MAE para la Declaratoria de Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda	1	Documentos	04/01/2016	30/09/2016			1		1	0.75	75%									Rojo	
		1. Durante el mes se realizó el recorrido de Control y Vigilancia de la zona lacustre de Mojanda, en donde se levantó información sobre flora, fauna y registro de visitantes. Esta información es parcial debido a que los guardparques no cuentan con los equipos que respalde la información, es así que se genera la necesidad de adquirir equipos. 2. Así también se realizó el mantenimiento de la infraestructura pública, en donde se requiere realizar la poda de árboles introducidos.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se realizará la adquisición de 4 cámaras y 3 GPS para el levantamiento de información, seguimiento y evaluación del proyecto, Además se realizará la adquisición de una motosierra para la erradicación de especies arbóreas introducidas.	1	Unidad	04/01/2016	30/04/2016				1	1	0.91	91%		$ 3,000.00			$ 3,000.00				Rojo	
		Se realizó la revisión de los avances obtenidos respecto al plan de Restauración Forestal.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se realizará el diagnóstico de las áreas restauración, forestación y reforestación y el Plan de restauración forestal	1	Documentos	04/01/2016	30/09/2016		1			1	0.8	80%									Rojo	
																									Rojo	
																									Rojo	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO																**82%**		$ 3,000.00	$ -	$ -	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	Rojo	