GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL /UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL **Responsable de Ejecución del Proyecto: Amanda Cuzco**

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO			
										1	2	3	4	META PROGRAMADA MES	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN
Control Ambiental	Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de asentamientos humanos y actividades productivas en armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo manejo, conservación y/o restauración de los ecosistemas.	Durante el mes de Marzo se realizó inspecciones de recorrido normal a las actividades economicas localizadas en las Parroquias Tocachi, La Esperanza yTabacunda principalmente. Se realizó 63 inspecciones y se emitió 12 Certificados de Registro Ambiental.	Malchingui, Tocachi y Tabacundo	23009	En el mes de Marzo 2016 se efectuara 30 inspecciones e informes técnicos respectivos.	360	Inspecciones Ambientales	01/03/2016	31/03/2016	12	15	15	21	30	63	100%									
		Durante el mes de Marzo el dia viernes de cada semana se actualizó la base de datos.	Malchingui, Tocachi y Tabacundo	63	En el AF 2016 se actualizara mes a mes la Base de Datos del cantón Pedro Moncayo	1	Línea Base	01/03/2016	31/03/2016				1	1	1	100%									
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO																**100%**		$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!