
Fecha:

Efectividad 83.52% Unidad de medida Meta Programado Empleado
Eficacia 82.96% R1. 6 toneladas/mensuales serán  para ser 

recuperadas como materia orgánica en el 
primer año. 

Toneladas       6.00           5.00 83% 12 12

Eficiencia 82.96% R2. Disposición de 500 tonelas/mensuales en el 
Relleno Sanitario Cantonal

Toneladas  500.00       500.00 100% 12 12

R3. Procesamiento de 50 qq mensuales de abono 
organicos.

qq     50.00         50.00 100% 12 9

R4. Disminución del 30% del espacio de las celdas 
diarias por actividades de compostaje y 
reciclaje. 

porcentaje     30.00         30.00 100% 12 12

R5. Contar con un profesional que realice las 
operaciones de administración del relleno 
sanitario y la contratación de la seguridad 
privada. 

meses     12.00           7.00 58% 12 7

R6. construir la II Etapa del Relleno Sanitario 
Cantonal

%  100.00         30.00 30% 10 12

R7. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental (9 
subplanes)

porcentaje  100.00         80.00 80% 12 12

R8. Contar con el diseño valorado y aprobado para 
la Red de Energía Electrica Relleno Sanitario 

diseño       1.00           1.00 100% 3 3

R9. Asegurar el acceso a Agua Potable de la 
Operación de Relleno Sanitario

red implementada       1.00           1.00 100% 4 4

Evaluación presupuestaria

Nivel de cumplimiento Evaluación de resultados

Resultados esperados Nivel de avance programático Tiempo en meses
Avance

Equipo evaluador  Luis Catucuago, Karen Hidalgo 29/12/2016

3. Contar con la administración y seguridad del Relleno Sanitario Cantonal. 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Proyecto II Etapa Relleno Sanitario Cantonal 

Descripción del proyecto El presente proyecto obedece a la necesidad de 
poseer un lugar de disposición final técnicamente y 
ambientalmente manejado para  la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo. 
Entendiéndosedesde una perspectiva en que los 
desechos sean vistos  como una oportunidad de 
generar materia prima, recursos y trabajo en la zona 
de influencia. 

Objetivos
1. Construir la II Etapa del Relleno Sanitario
2. Dotar de insumos, herramientas y equipos para operación del Relleno Sanitario. 

4.  Ejecución del Plan de Manejo Ambiental Relleno Sanitario. 

Final Ejecutado
655,225.59      430,112.80         
655,225.59      430,112.80         

                  1.06 Calificación Valoración
Regular 3.00
Regular 3.00
Muy alto 5.00
Alto 4.00
Regular 3.00

18.00

Calificación Valoración
Muy alto 5.00
Bajo 2.00
Alto 4.00
Alto 4.00
Bajo 2.00

17.00

1.06

Análisis de supuestos:
1. La dificultad de no lograr consensos en la separación domiciliaria, afecta sobremanera el funcionamiento del esquema propuesto.
2. Compensaciones al área de influencia 

Análisis de factores que influyen:
1. Dinamica de  proceso de contratación en la Institución 
2. Presupuesto designada para proyectos. 
3. Dinámica del área de inlfuencia directa y no directa. 

Valoración de costos

Relación beneficio/costo

Análisis cualitativo
Aspectos positivos del proyecto:
1. Optimización de los residuos en insumos para incorporar en una cadena de valor. 
2. Disminución del área que ocupan los desechos en los cubetos por proceso de reciclaje y elaboración de abonos. 
3. Elaboración de abonos organicos. 

Temas a mejorar:
1. El diseño del proyecto debe ser multidisciplinario, pues se tuvo debilidad en la parte social, pues se debió comunicar y prepara más a la comunidad.
2. El proceso de contratación toma demasiado tiempo. 
3.  El equipamiento y personal necesario, pues no se cuenta con maquinaria para compactar y los equipos de protección completa

Aprendizajes claves
1. Los procesos sociales deben ser tratados a mayor profundidad, desde su inicio. La toma de decisiones informada es clave.
2. Incluir desde el diseño un equipo multidisciplinario para asegurar una visión integral.
3. La selección del sitio, se debería haber hecho en un sitio más plano.

Organizacional Solución de conflictos y fijación de precios
Politico Implementación en el sitio seleccionado
Técnologico/Metodologico Tratamiento implementado

Ecónomico Optimización de la infraestructura - vida util

Ecónomico Implementación de infraestructura

Organizacional Fortalecimiento de microempresas relacionadas
Politico Cambio de paradigma frente a los GIRs
Técnologico/Metodologico Mejor tratamiento de los residuos

Valoración de beneficios

Criterios Costo identificado
Social Esfuerzo para lograr aceptación

205,000.00                          

Criterios Beneficio identificado
Social Valoración de los residuos como insumo - reuso

Costo beneficio Análisis beneficio/costo  multicriterio

Fuentes de financiamiento Codificado
Inicial

GAD PM 205,000.00                          
Total


