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Se ha iniciado con la elaboración de planos, 

precios unitarios,  presupuesto general, y 

elaboración de términos de referencia para la 

II Etapa Relleno Sanitario Cantonal, desde la 

Direción de Planificación en Conjunto con la 

Unidad de Residuos Sólidos. 

Cantón Pedro 

Moncayo
39604 6600 TON. 04/01/2016 15/12/2016 1650 480 480 100%   

Se encuentra ya en elaboración los Términos 

de Referencia para la Consultoría 

Especializada para el estudio de Dotación de 

Energía Electrica al relleno Sanitario. 

Cantón Pedro 

Moncayo
39604 1 TDR 01/02/2016 30/03/2016 1 1 1 100%

Se realizo la valoración de la línea de 

conducción para la dotación de Agua 

Potable al Relleno Sanitario Cantonal. 
Cantón Pedro 

Moncayo
39604 1 REQUERIMIENTO 01/02/2016 29/02/2016 1 1 1 100%   

Se cuenta con el diseño de la celda del 

relleno Sanitario para iniciar con la 

escavación del siguiente cubeto. 
Cantón Pedro 

Moncayo
39605 1 REQUERIMIENTO 01/03/2016 31/03/2016 1 1 1 100%

Se adquirio herramientas para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos
Cantón Pedro 

Moncayo
39606 1 REQUERIMIENTO 01/03/2016 22/03/2016 1 1 1 100%

Se ha  iniciado con la elboración de 

abonos organicos 
Cantón Pedro 

Moncayo
39606 1 REQUERIMIENTO 01/03/2016 22/03/2016 1 1 1 100%

100%  $                  -    $                   -    $                   -    $                       -   -$                  -$                  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN /SUBUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS Responsable de Ejecución del Proyecto: Karen Hidalgo

PROGRAMA y/o PROYECTO

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN   Y AVANCE  PRESUPUESTARIORECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN Y AVANCE  DE  METAS

N. DE BENEFICIARIOS 

META  DEL PROYECTO, ACCIONES  

Y ACTIVIDADES (medible, 

cuantificable)

PROGRAMACIÓN TRIMESTRES

OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES  Y  

ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
  LOCALIDAD / 

SECTOR DE 

INSIDENCIA

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos.
II Etapa Relleno Sanitario 

TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE  DE  METAS Y PRESUPUESTARIO

INDICADOR  AÑO  

2016

(Cuantificable)

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 

META

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

CULMINACIÓN 

En el AF 2016 se constuirá y se 

equipara la II Etapa Relleno 

Sanitario de Residuos Sólidos. 


