
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha

1. Estudios y Licencias Ambientales Estudios           10,00 Estudios 1 1

2. Contratación Contratos           15,00 Contratos 1 1 x 30/12/2016

3. Red de Alcantarillado San Pablito Planillas           35,00 Metros 1723 1723

4. Plantas de tratamiento Planillas           35,00 Plantas 1 1

5. Cierre y entrega Acta entrega             5,00 Acta 1 1

GAD PM

Financiero

25,00                 

28,00                 

30,00                 

32,00                 

33,00                 

35,00                 

35,00                 

95,00                 

100,00               

100,00               

100,00               

Fecha:

31/01/2017

28/02/2017

31/03/2017

30/04/2017

31/05/2017

30/06/2017

30/07/2017

30/08/2017

30/09/2017

30/10/2017

30/11/2017

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Carlos Buitron

Avances:

No existen avances a la fecha.
Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Junio, 2017: Avances:

Se da inicio a los trabajos a la red de alcantarilloado, misma que esta siendo ejecutada por la empresa EMASA  PM y 

contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozoz en 

1230 ml

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Abril

68,14                

74,11                

100,00              

100,00              

Octubre

Noviembre

Mayo

Junio

Julio

CARLOS BUITRON

Avance financiero

Seguimiento

EjecuciónPara avance programático

Codificado

Ejecutado

0

Detalle

37.658,24                                             

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Agua y saneamiento

Proyecto Alcantarillado San Pablito 

25,00                

Agosto

Septiembre

100,00              

40,84                

44,91                

47,34                

Febrero

Enero, 2017: Avances:

Se cuenta con los estudios y contratos respectivos.

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2017:

Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con abastecimiento de agua por tubería en su 

interior, hasta el 2019.

Descripción del proyecto CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Objetivos

Resumen narrativo:

37.658,24                     
Inicial Reforma

Enero

Nivel de avance: 100.00%

25,00                

Mayo, 2017: Avances:

Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de 

Conducción conjuntamente con los pozoz en 1230 ml

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Mes Programático

Abril, 2017: Avances:

Se tiene 980 metros de Red de Conduicción, conjuntamente con los pozos.
CARLOS BUITRON

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

95,00                

Marzo 

Diciembre

Actualizado por:

Marzo, 2017: Avances:

Se tiene 780 metros de Red de Conduicción, conjuntamente con los pozos.

Septiembre, 

2017:

Avances:

En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad 
Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Agosto, 2017: Avances:

En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad 
Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Julio, 2017: Avances:

En esta actividad, se ejecuta deacuerdo a la programación presentada, se realiza la entrega de todos los materiales 

para la terminación del sistema de alcantarillado y se presenta una avance de obra del 88%

Carlos Buitron

Octubre 2017: Avances:

En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad 
Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.Noviembre 

2017:

Avances:

En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad 
Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

 100,00  

 100,00  

Programático

Financiero


