
Fecha:

Efectividad 97.22% Unidad de medida Meta Programado Empleado
Eficacia 77.90% R1. Cerramiento del adulto mayor (Malchinguí) Metros Lineasles       66.02        64.39 98% 60 59
Eficiencia 77.90% R2. Adoquinados 6 de Diciembre-Jerusalen-Av. Los 

Estadios ( Malchinguí)
Metros cuadrados     360.00      307.90 86% 75 120

R3. Construcción CIBV Mama Nati Metros cuadrados     202.00      256.67 100% 60 118
R4. Construcción Plan de Vivienda Tabacundo Metros cuadrados     156.75      175.79 100% 75 96
R5. Adoquinado Calle Francia (Tupigachi) Metros cuadrados     135.00      164.50 100% 45 45
R6. Alcantarillado Calle Abdón Calderón ( Tocachi) Metros Lineales  2,310.00   2,260.00 98% 90 135
R7. Impermeabilización cubierta del edificio GAD Metros cuadrados     847.00      841.13 99% 30 37
R8. Construcción baterías sanitarias (Malchinguí) Metros cuadrados       66.02        64.39 98% 60 59

Final Ejecutado
523,031.97     523,031.97       
523,031.97     523,031.97       

                1.06 Calificación Valoración
Alto 4.00
Regular 3.00
Alto 4.00
Regular 3.00
Alto 4.00

18.00

Calificación Valoración
Muy alto 5.00
Regular 3.00
Alto 4 00

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Programa INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Proyecto Obras de infraestructura social

Descripción del proyecto Obras de arrastre del año 2015 y presupuesto 
participativo de las parroquias

Objetivos
Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de centros poblados garantizando 
el acceso a servicios básicos y la gestión  del equipamiento de salud, educación y recreación 
con los diferentes niveles de gobierno.

Equipo evaluador Carlos Buitron 30/12/2016

Nivel de cumplimiento Evaluación de resultados

Resultados esperados Nivel de avance programático Tiempo en meses
Avance

Costo beneficio Análisis beneficio/costo  multicriterio

Evaluación presupuestaria

Fuentes de financiamiento Codificado
Inicial

GAM Pedro Moncayo 458,380.69                       
Total 458,380.69                       

Criterios Beneficio identificado
Social Mejor acceso a vialidad e infraestructura social
Ecónomico Optimización (ahorro) por construcción directa

Ecónomico Movlización de recursos insitucionales

Organizacional Fortalecimiento de las organizaciones
Politico Implementación de agendas/políticas territoriales
Técnologico/Metodologico Desarrollo de esquemas de construcción directa

Valoración de beneficios

Criterios Costo identificado
Social Logro de acuerdos

Organizacional Movilización ciudadana Alto 4.00
Regular 3.00
Bajo 2.00

17.00

1.06

Organizacional Movilización ciudadana
Politico Establecimiento de procedimientos para apoyo directo
Técnologico/Metodologico Desarrollo de propuestas

Análisis de supuestos/riesgos :
Asumir que las estimaciones de costos desde la visión de las Juntas Parroquiales, no permite programar un presupuesto real.
En suponer que los estudios ya fueron realizados y que son válidos, afecta sobremanera la implementación de los mismos.

Análisis de factores que influyen:
1. El clima influyo más de lo previsto.
2. La capacidad de maquinaria institucional así como la disponibilidad de herramientas y equipos, 
3. La disponibilidad de estudios actualizados.

Valoración de costos

Relación beneficio/costo

Análisis cualitativo
Aspectos positivos del programa:
1. Dotar de infraestructura básica definida participativamente.
2. Optimización de recursos institucionales y locales.
3. Mejoramiento de infraestructura existente.

Temas a mejorar:
1. Preparación de procesos de diseño y socialización de los proyectos, previa su implementación; especialmente el tema de contribución de mejoras.
2. Seguimiento e implementación de veedurías ciudadanas.
3. Documentación de aportes comunitarios.

Aprendizajes claves
1. Revisar la información recibida, pues en algunos casos, los costos iniciales quedaron muy por debajo de la necesidad.
2. Establecer mecanismos de coordinación con el personal destinado a las obras, considerando los valores históricos de rendimientos obtenidos.
3. La gestión interinstitucional e interdepartamental para lograr los requerimientos previstosl, esto es diseño, licencia ambiental, etc.












































































