
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha

1. Estudios Estudios              5,00 Estudios 1 1

2. Contratación Contratos            10,00 Contratos 1 0,5

3. Red de Agua Potable Planillas            80,00 Metros

4. Cierre y entrega Acta entrega              5,00 Acta

GAD PM

Financiero

3,81                    

3,81                    

3,81                    

3,81                    

3,81                    

3,81                    

Fecha:

31/01/2017

28/02/2017

31/03/2017

30/04/2017

31/05/2017

30/06/2017

Abril, 2017: Avances:

No se registra avances

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Carlos Buitron

Avances:

La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de 

legalización de contratos.

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Actualizado por:

Descripción del proyecto Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 

sistemas de agua potable que benefician a más de 

150 comunidades localizadas en las provincias de 

Imbabura y Pichincha. 

En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de 

EMASA-PM-TUP-S3 y Ñañoloma.

Objetivos

Abril

Febrero

Avance financiero

Seguimiento

EjecuciónPara avance programático

Codificado

0

Detalle

1.538.202,04                                           
Inicial Reforma

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Agua y saneamiento

Proyecto Pesillo - Imbabura

Ejecutado
58.574,94                       

Marzo, 2017: Avances:

La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de 

legalización de contratos.

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Enero

Nivel de avance: 8.14%

5,00                    

10,00                  

10,00                  

10,00                  

10,00                  

10,00                  

Febrero, 2017:

Marzo 

Alcanzar el 80% de viviendas  con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.

Enero, 2017: Avances:

Participación en la caminata y programa realizado  en el Estadio

Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 

162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto.

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Resumen narrativo:

Mes Programático

Diciembre

Junio, 2017: Avances:

No se registra avances

Carlos Buitron

Mayo, 2017: Avances:

No se registra avances

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

 10,00  

 3,81  

Programático

Financiero


