
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1. Realización de estudios y licencia ambiental Estudios          10,00 Estudio 6 3

2. Contratación de obras (1 a 4) Contratos          15,00 Contratos 4 2

3. Bordillos calle Valencia Planillas            0,60 Metros 240

4. Adoquinado calle Valencia Planillas            8,05 Metros 120

5. Bordillos de arrastre (Esmeraldas y Japón) Planillas            4,02 Metros 1600 80

6. Adoquinado de arrastre (Esmeraldas y Japón) Planillas            7,55 Metros 800

7. Asfalto ingreso a San Pablito Planillas            0,81 Metros 1500 5

8. Aceras de la Marco Reinoso Planillas            2,01 Metros 162 10

9. Aceras Isidro Ayora Planillas            3,02 Metros 400

10 Adoquinado de la calle 29 de Julio Planillas            1,22 Metros 600 90

11 Mantenimiento vial, administración directa Informes          20,00 kilometros 243 40

12 Entrega de obras Actas            5,00 Obras 6

GAD PM

Financiero

-                    

-                    

Fecha:

31/01/2017

03/02/2017

31/03/2017

31/04/2017

31/05/2017Mayo, 2017: Avances:

No reporta avances

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2017: Avances:

Se cuenta con 40 km de vías en mantenimiento, en total.

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Abril, 2017: Avances:

Se ha realizado un avance de un 90% en el adoquinado de la  calle 29 de Julio 

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Enero, 2017: Avances:

Se han realizado la contratación de los bordillos de la Calle Esmeraldas y Japón, en construcción con un avance de 80 

metros.

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2017: Avances:

Se registra el mantenimiento de 40 km de vías.

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Agosto

Septiembre

Octubre

Mayo 16,12                

Junio

Julio

Febrero 12,38                

Marzo 14,41                

Abril 16,12                

Ejecutado
966.194,80                                          

Nivel de avance: 11,28% Mes Programático

Enero 5,18                  

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Programa vial

Proyecto Vialidad y conectividad cantonal

Descripción del proyecto Implementación de infraestructura según  el siguiente detalle:

1. Adoquinado de la calle Valencia

2. Adoquinado de la calle Luis Freire, 490 m

3. Adoquinados de arrastre (800 m)

4. Asfaltado ingreso a San Pablito, 1.5 km cogestión

5. Aceras de La Marco Reinoso, 162 m 

6. Aceras y adoquinado Isidro Ayora, 400 m

7. Mantenimiento vial cantonal, 243 km

Objetivo:

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas 

contribuyendo a la integracion cantonal y la articulacion  al contexto provincial y nacional, 

mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.

16.12 

 -    

Programático

Financiero


