
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Gestion de 2 procesos contractuales de los Proyectos 

estratégicos contonales 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

10 Procesos 

contractuale

s 

2

2 Gestión del cumplimiento del contrato del diseño del 

Plan de uso y gestión del suelo y ordenanza 

respectiva. 

Contrato

Informes técnicos 

Acta Recepción del plan 

10 Porcentaje 100 50

3 Gestión del cumplimiento del contrato de la 

consultoría para la generación de estudios de 

restauración de edificios patrimoniales

Contrato

Informes técnicos 

Acta recepción del proyecto 

10 Porcentaje 100 50 x

4 Gestión y operatividad del Convenio EMELNORTE

Alumbrado Público Instalado en el cantón

Convenio 

Informes técnicos 

10 Porcentaje 100

5 Gestión del diseño del plan vial cantonal Informes técnicos

Plan 

15 Porcentaje 100 65 x

6 Desarrollo de los proyectos de inversión estratégicos 

a nivel cantonal a base de la planificación y demanda 

de la ciudadanía

25 Proyectos  y planos 15 Unidad 25 20 x

7 Desarrollo de los presupeutos y perfiles de los 

proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a 

base de la planificación y demanda de la ciudadanía

25 presupuestos y perfiles de 

proyectos 

15 Unidad 25 20 x

8 Levantamientos topograficos del área de interveción Informes topográficos de los 

levantamientos 

5 Unidades 12 10 x

9 Emisión de informes de aforo para el funcionamiento 

de locales públicos y privados 

Informes técnicos 2,5 Unidades 12 10 x

10 Legalizaciones de predios de propiedad del sector 

público (bienes mostrencos)

Informes topográficos de los 

levantamientos 

2,5 Unidades 8 18 x

11
Informes Técnicos de avance y final de gestión informes                5,00 Unidad 13 7 x

95,00            484

Nivel de avance: 38,63       % Financiero

-                           

-                           

-                          

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

30/04/2018

31/05/2018

30/06/2018

30/07/2018

Descripción del proyecto Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del 

territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) 

generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del 

Objetivo:

Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de 

Gestionar el diseño del plan vial cantonal y plan de uso y gestión del suelo, 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo

Proyecto Proyectos estratégicos  cantonales del Plan de uso y gestión - PUGS y PDOT

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

GAD MPM 135.000,00$                                                                                  

Agosto

Enero 5,29                         

Febrero 9,46                         

Marzo 16,72                       

Abril 30,73                       

Mayo 47,98                       

Junio 51,91                       

Julio 55,19                       

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 217,27                   
Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances: 

Se retoma la gestión del diseño del plan vial cantonal con el pedido oficial de la alcadía dirigida a la carrera de infgeniería civil de la universidad central del 

Ecuador. 

Desarrollo de los TDR´s para la contrtación de la consultoría del estudio de recuperacion del patrimonio cultural de la iglesia de Malchinguí. 

se efectúa 12 informes de  levantamientos topográficos y se lleva a efecto 12 replanteos viales. 

Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del disñeo de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Febrero, 2018: Avances: 

Se realizo la visita a Mlachingui or parte de la Universidad Central del Ecuador  del afacultad de ingenieria Civil 

Se realiza recorrido para reconocimiento del area de estudio 

Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Marzo, 2018: Avances: 

Se realizo la visita a Mlachingui or parte de la Universidad Central del Ecuador  del afacultad de ingenieria Civil 
Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Abril, 2018: Avances: 

Se  mantuvo  una  reunion  con la FACULTAD DE ARQUITECTURA para continuar con el pproceso de PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO para motivar en  la 

aceleracion delproyecto por el tiempo que se tiene en el año y cumplir la meta se ha cumplido con los reportes de los proyectos del POA CUMPLIENDO LOS 

PROYECTOS QUE TIENEN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Julio, 2018: Avances: 

SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECRURA SE 

RECOPILO TODA LA  INFORMACION A BASE DE FICHAS SE ESTA REALIZANDO LOS DATOS ESTADISTICOS CON LA DIRECCION DE SISTEMAS  DATOS 

NCESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON      SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO PARA 

CONTINUAR CON EL PROCESO MEDIANTE CONSULTORIA   TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL 

DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA  TOCACHI MALCHINGUI LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETIO EN 

PASARNOS LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS VIAS PARA VER HASTA DONDE ESTA EL AVANCE .

Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Mayo, 2018: Avances: 

SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECRURA SE 

RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISITICOS Y SACAR DATOS NCESARIOS PARA EL USO DEL SUELO 

DE L CANTON TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL 

ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL

Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

Junio, 2018: Avances: 

SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECRURA SE 

RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISITICOS Y SACAR DATOS NCESARIOS PARA EL USO DEL SUELO 

DE L CANTON      SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO                                                                                                                                                                                                    

TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN 

VIAL CANTONAL LA ESPERANZA  TOCACHI MALCHINGUI

Angel Revelo

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

 55,19  

 -    

Programático

Financiero


