
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Gestión del proceso de Contratación del equipo 

de video cámas - ECU 911.

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

          10,00 

Proyecto 1

2 Gestión del proceso de pago de servicios básicos, 

TELEFONÍA DEL ECU 911

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

            5,00 

Porcentaje 100 41,67 x mayo

3 Gestión del proceso de contratación de servicios 

de capacitación y coordinación interinstitucional 

de acciones sobre seguridad comunitaria.

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

            5,00 

Proyecto 1

4 Gestión del proceso de contratación de la obra 

de construcción de sala espejo en la parroquia 

de Tabacundo (ECU 911)

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

          10,00 

Proyecto 1 0,4 x mayo

5 Gestión del proceso de contratación para el 

mantenimiento de las oficinas del ECU 911. 

Cableado estructurado de datos y eléctrico.

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

          10,00 

Proyecto 1 0,4 x mayo

6 Gestión del proceso de contratación para la  

adqusición de mobiliario para el ECU 911

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

          10,00 

Proyecto 1 0,05 x mayo

7 Gestión del proceso de contratación para la 

adquisición de equipos, sistemas y paquetes 

informaticos - ECU 911

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

          10,00 

Proyecto 1 0,4 x mayo

8 Proceso de mapeo de brigadas Mapeo actualizado             5,00 Proceso 1 0,3 x mayo

9 Conformación de brigadas comunitarias Informe           15,00 Brigadas 10 4 x mayo

10 Brigadas,  Comunitarias, barrios y comunidades 

capacitadas y fortalecidas en seguridad 

ciudadana

Informes           15,00 

Eventos 10 13 x mayo

11 Gestión del proceso de seguimiento de pagos a 

CNT servicio de conexión al ECU 911

Informe             5,00 
Porcentaje 100 33,33 x mayo

100,00        

GAD PM

Nivel de avance: 27,13   % Financiero

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

Fecha:

31/01/2018

31/01/2018

28/02/2018Febrero, 2018: Avances:                                                                                                                                                                                              Se ha 

capacitado a la población de Malchingui de 7 barrios de la cabecera parroquial en seguridad ciudadana en base al Plan 

de Contingencia 2018. En Tabacundo, se realizó la capacitación de los barrios San Nicolás y 1° de Octubre, en seguridad 

ciudadana, conjuntamente con la entrega de las alarmas comunitarias, de parte del Sr. Alcalde.

Pedro Boada

Analista de Particicipaicón y 

Seguridad Ciudadana

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Enero, 2018: Avances:

Se realizó un acercamiento con 4 de las 5 brigadas comunitarias ya conformadas en años anteriores, manteniendo una 

reunión de trabajo, para retomar actividades.

Pedro Boada

Analista de Particicipaicón y 

Seguridad Ciudadana

Gestiones con EMELNORTE  para la provisión de energía eléctrica en las 2 nuevas cámaras instaladas en la parroquia 

Tocachi y Tabacundo

Pedro Boada

Analista de Particicipaicón y 

Seguridad Ciudadana

Problemas y soluciones implemetadas:

No se disponía de un técnico especializado en Gestión de Riesgos y Seguridad, el mismo que a mediados de enero 2018, ya fue contratado, iniciando su actividad en el área.

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Agosto

Septiembre

Octubre

32,83                     

Mayo 38,75                     

Junio

Julio

Mes Programático

Enero 17,91                     

Febrero 20,83                     

Marzo 24,49                     

Abril

Reforma Ejecutado
159.400,00                                            -                                              

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa a)  Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Proyecto Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Descripción del proyecto El proyecto conlleva "incentivar la participación 

ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, 

conformando y capacitándo a brigadas de seguridad 

ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o 

Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las 

video cámaras, la presencia y acción delincuencial, 

teniedo respuesta inmediata, por parte de las instituciones 

de seguridad y socorro que intenvienen en este proyecto, 

esto permite aportar en la construcción del buen vivir del 

territorio del cantón Pedro Moncayo”. La Sala Espejo, se 

fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras 

de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la 

instalación de alarmas barriales. 

Objetivos

1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión 

territorial de la seguridad y buen vivir.

2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)

 38,75  

 -    

Programático

Financiero



31/03/2018

30/04/2018

31/05/2018

Abril, 2018: Avances:

- Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa 

desconcentrada

- Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 11 talleres en seguridad ciudadana con la participación 

de 295 personas, de las cuales el 44,1 % son mujeres y el 55,9 % son hombres. En cuanto a su identificación étnica el 75,6 % 

son mestizos, el 24,1 % indígenas y el 0,3 % afro.

- Se han implementado 8 sistema de alerta y alarma comunitario en los varrios Venencia y Quito Norte

- El 19 de abril se realizó la marcha "Pedro Moncayo por la seguridad" por las calles de Tabacundo

Pedro Boada

Analista de Particicipaicón y 

Seguridad Ciudadana

Problemas y soluciones implemetadas:

-No aplica

Mayo, 2018: Avances:

1. Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa 

desconcentrada

2. Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 13 talleres en seguridad ciudadana

3. Se han implementado 5 sistema de alerta y alarma comunitario en el barrio Quito Norte y se ha ejecutado un simulacro 

comunitario

Pedro Boada

Analista de Particicipaicón y 

Seguridad Ciudadana

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2018: Avances:

- Se ha elaborado el proyecto para la implementación de la sala espejo desconcentrada

- La gestión institucional logró el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de delincuencia en la parroquia rural de  

Malchingui, mediante un operativo de control.

- Se ha capacitado a la población de Malchingui y Tabacundo de 13 barrios en seguridad ciudadana en base al Plan de 

Contingencia 2018

- Se ha implementado un sistema de alerta y alarma comunitario                                                                                             - 

Realizado un simulacro en el barrio Pichincha de la parroquia Malchingui mas de 100 participantes.

Pedro Boada

Analista de Particicipaicón y 

Seguridad Ciudadana

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica


