
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Gestion de 22 Procesos Precontractuales de los 
Proyectos de Saneamiento Cantonal

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 16% x 31-01-18

2 Contratación de la obra de construcción alcantarillado 

sanitario Nuevas Esperanza Etapa I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

3 Contratación de la obra de construcción alcantarillado 

sanitario Calle Isidro Ayora

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

4 Contratación de la obra de construcción alcantarillado 

Pluvial Calle Pacifco Proaño

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

5 Contratación de los estudios para la reubicación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de 

Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/04/2018

6 Proceso de expropiación de los predios (2000m2) 

para la reubicación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

7 Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado 

pluvial  de la cabecera parroquial de la parroquia de 
Tocachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización
Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

8 Contratación de la construcción del alcantarillado 
sanitario  y planta de tratamiento de dos vias 

transversales del Barrio San Juan (0,45Km) 

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/05/2018

9 Contratación de la obra de construcción de la obra de 
alcantarillado sanitario de la calle Pichincha -  

Chimburlo de la parroquia de Tocachi

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

10 Contratación de la construcción del alcantarillado 
sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

11 Contratación de la construcción del alcantarillado I 

etapa Tomalon 1,Tomalon2,LaLoma,Chimbacalle

Contrato

Informes técnicos fiscalización
Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

12 Adquisición de materiales para la obra de 

construcción  del alcantarillado pluvial y/o canal  calle 

Mojanda 720ml

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

13 Contratación de la obra de construcción del 
alcantarillado sanitarioZona Central de Tupigachi

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 100 x 30/05/2018

14 Contratación de la obra de construcción del sistema 
de alcantarillado San Juan Loma,Tupigachi

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 100 x 30/05/2018

15 Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               6,00 Porcentaje 100 0

16 Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las 

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

               6,00 Porcentaje 100 0

100,00         69,565

Nivel de avance: 11,35        % Financiero

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                        

Fecha:

31/01/2018Enero, 2018: Avances: 

Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.
Carlos Buitrón

Diciembre

Total 53,76                    

Resumen narrativo: Actualizado por:

Septiembre

Octubre

Noviembre

16,22                     

Junio

Julio

Agosto

Enero 3,60                       

Febrero 5,41                       

Marzo 12,31                     

Abril 16,22                     

Mayo

GAD MPM 922.928,88$                                                                           -                                       

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Saneamiento

Proyecto Construccion de Sistemas de Alcantarillado en el cantón

Descripción del proyecto Continuando conlos propositos plantados en la Adminsitración, se esta disminuyendo el nivel de pobreza 

en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el 

cantón

Objetivo:

Es dotar de servicios basicos a la población del cantón

Ejecutando la cosntrucción de varios sistemas de alcantarillado en las 

parroquias

 16,22  

 -    

Programático

Financiero



28/02/2018

30/03/2018

30/04/2018

30/05/2018Mayo, 2018 Avances: 

Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de 

Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la Calle Isidro ayora, Alcantarillado Calle Pacifico Proaño, .

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.

Marzo, 2018 Avances: 

Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de 

Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la calle isidro ayora, alcantarillado calle pacifico proaño, .

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.

Abril, 2018 Avances: 

Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de 

Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la Calle Isidro ayora, Alcantarillado Calle Pacifico Proaño, .

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.

Enero, 2018:

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.

Febrero,2018 Avances: 

Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de 

Planta Tratamiento de Tomalon.

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de 

alcantarillado.


