
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Gestion de 7 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos de agua segura para el consumo humano 
del cantón Pedro Moncayo

POA y PAC 2018             30,00 Porcentaje 100 3 x 31-01-18

2 Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            15,00 Porcentaje 100 100 x 30/05/2018

3 Contratación de la obra de construcción de 

sectorización de agua potable en barrios de 

Tabacundo Fase I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

                    -   Porcentaje 100 0 0 31/07/2018

4 Adquisición de materiales para implementar el 

proyecto de agua potable  Chinchigloma

Contrato

Informes técnicos fiscalización
Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               8,00 Porcentaje 100 10 x 30/09/2018

5 Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable 
parroquia Malchingui

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            12,00 Porcentaje 100 20 x 30/09/2018

6 Contratación de la obra de construcción de 3 plantas 

de tratamiento de agua potable en el centro de 
Tocachi 

Contrato

Informes técnicos fiscalización
Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

                    -   Porcentaje 100 0 0 31/07/2018

7 Contratación de construcción  de la obra de 
mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 10 x 31/08/2018

8 Contratación de construcción  de la obra de 

mejoramiento extensión alcantarillado (Tocachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

            12,00 Porcentaje 100 10 x 31/08/2018

9 Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las 

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

            13,00 Porcentaje 100 18 x 30/05/2018

100,00         39,13

Nivel de avance: 19,98        % Financiero

90.000,00            

90.000,00           

Fecha:

30/01/2018

28/02/2018

30/03/2018

30/04/2018Abril, 2018 Avances: 

El Proyecto de Adqusición de materiales para la Comunidad de Chinchingloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fuerón realizados las 

modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras 

Publicas 

Carlos Buitrón

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales 

Febrero, 2018 Avances: 

Se ha pasado el proceso de la construccion de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contratctual 
Carlos Buitrón

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

Marzo, 2018 Avances: 

Se ha recibido el proyecto de adquisicion de materiales de Chinchingloma, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como  

adquisicion solo  de materiales 

Carlos Buitrón

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Seespera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos 

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances: 

Se cuenta con losproyectos que fuerón declaradosd esierto en el año anterior, se esta realizando la actuialización de los precios para precios unitarios poder 

realizar el proceso pre-contractual

Carlos Buitrón
Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

Noviembre

Diciembre

Total 126,63                 

Agosto 14,24                     

Septiembre 23,64                     

Octubre 23,64                     

23,64                     

Mayo 5,60                       

Junio 16,50                     

Julio 13,37                     

Mes Programático

Enero 1,50                       

Febrero 2,00                       

Marzo 2,50                       

Abril

Ejecutado
GAD MPM 532.548,63$                                                                           90.000,00                          

Ejecutar  obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las 

parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Agua Potable del cantón Pedro Moncayo

Proyecto Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población

Descripción del proyecto Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas 

consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de 

infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe 

déficit de estos servicios en  las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La 

Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%. 

Objetivo:

Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y 
alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo 

humano con estándares de calidad

Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con abastecimiento de agua por tubería 

en su interior, hasta el 2019.

 23,64  

 11,45  

Programático

Financiero



30/05/2018

30/06/2018

31/07/2018

31/08/2018

30/09/2018

31/10/2018

Octubre, 2018

Avances: 

Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por $90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se 

realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la 

obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi.

El proceso de contratación de la obra de construcción de 8 tanques de reserva de Malchinguí, se encuentra en fase de adjudicación, en compras públicas.

Alejandro López
Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en 

ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales.

La EP EMASA PM, no entrega los estudios completos para realizar la compra de materiales e informan que no realizarán los convenios; por lo tanto, no se puede avanzar con el proceso mientras que la empresa cumpla con la 

entrega de toda la información requerida.

Agosto, 2018 Avances: 

Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por $90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se 

realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la 

obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi.

Alejandro López

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en 

ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales.

Septiembre, 

2018

Avances: 

Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por $90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se 

realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la 

obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi.

El proceso de contratación de la obra de construcción de 8 tanques de reserva de Malchinguí, se encuentra en fase de adjudicación, en compras públicas.

Alejandro López

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en 

ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales.

La EP EMASA PM, no entrega los estudios completos para realizar la compra de materiales e informan que no realizarán los convenios; por lo tanto, no se puede avanzar con el proceso mientras que la empresa cumpla con la 

entrega de toda la información requerida.

Junio, 2018 Avances: 

Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos para la Empres EMASA
Carlos Buitrón

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales 

Julio, 2018 Avances: 

Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos por $90000.00 por parte de la EP EMASA PM; Debido al pedido de liberación de partidas no se 

realizarán las siguientes obras: Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I y Contratación de la 

obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi.

Alejandro López

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Existe un pedido de realización un embaulado de un tramo de la calle García Moreno, la red de Alcantarillado sanitario y la extensión de la rede de agua potable en Tocachi y la construcción de la red de agua potable en 

ChinchingLoma; todos estos proyectos se los realizará mediante la compra de materiales.

Mayo, 2018 Avances: 

El Proyecto de Adqusición de materiales para la Comunidad de Chinchingloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fuerón realizados las 

modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras 

Publicas 

Carlos Buitrón

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales 


