
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Diseño y aprobación del proyecto para convenio 

interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.
Proyecto             5,00 Proyecto 1 1 x 29/02/2020

2
Gestión de suscripción del convenio interinstitucional MIES - 

GAD MPM
Convenio             5,00 Convenio 1 1 x 29/02/2020

3
Gestión del proceso de contratación del servicio de 

alimentación para 777 NN de los 20 Centros Infantiles del  

Proyecto de Desarrollo Infantil

Informes mensual             5,00 Ingesta 9324 3685 x 31/05/2020

4
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación del Analista de Desarrollo Infantil
Contrato             3,00 Persona 1 1 x 31/03/2020

5
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de un profesional Financiero responsable del 

Proyecto

Contrato             3,00 Persona 1 1 x 31/01/2020

6
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de 86 educadoras para los Centros Infantiles del 

Proyecto de Desarrollo Infantil

Contrato             3,00 Persona 86 79 x 29/02/2020

7
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una coordinadora de Desarrollo Infantil
Contrato             3,00 Persona 1 1 x 31/01/2020

8
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de un proefesional de nutrición. 
Contrato             3,00 Persona 1 1 x 31/01/2020

9
Facilitación de atención integral de niños y niñas en las 

unidades de atención
informes y resoluciones           35,00 Porcentaje 9324 5159 x 30/06/2020

10
Facilitación de asistencia real de niños y niñas en las unidades 

de atención
Informes           10,00 Niños 9324 5159 x 30/06/2020

11
Gestión del proceso del mejoramiento de las instalaciones 

físicas y áreas verdes de las unidades de atención

informe y acta entrega 

recepción
            5,00 Unidad 3

12
Gestión del proceso de adquisición de material de aseo, 

didáctico, fungible, estimulación, mobiliario, etc
Factura, Orden de compra             5,00 unidad 4 1 x 30/06/2020

13
Gestión del proceso de adquisición de prendas de protección 

para niños/niñas
Factura, Orden de compra                   3,00 

Prenda de 

protección
1

14
Gestión del proceso de facilitación del servicio de 

movilización para 777 niños y niñas de los CDIS de las 

Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi

Factura, Hoja de ruta                   3,00 Porcentaje 100 20,45         x 31/03/2020

15 Capacitación a familias y educadoras
Registro de asistencia, 

informes, fotografías
                  3,00 talleres 10 5 x 31/07/2020

16 Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos. 
Fotografías, informes, 

factura 
                  3,00 Evento 2

17
Informes de avance y fin de gestión del proyecto (MIES-

LOTAIP)

Fotografías, informes, 

factura 
                  3,00 Informes 12 7 x 31/07/2020

GAD PM

Nivel de avance: 46,52  % Financiero

42417,5

36.417,50              

38.216,89              

38.570,85              

48.541,50              

48.541,50              

75.570,82              

Fecha:

31/01/2020

Merta del PDOT Al 2019 se facilita la atención al 80% de los centros de desarrollo infantil 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL  EF  2020

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.

Proyecto Desarrollo Infantil Integral

Descripción del proyecto El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio

de Inclusión Económica y Social, ejecutan El proyecto

“Desarrollo Infantil Integral” beneficiando a 777 niños y niñas

menores de 3 años y sus familias que participan de los 20 CDI´s

de las parroquias de La Esperanza,Tabacundo, Tocachi y

Tupigachi.  

Objetivos
OE1. Promover la participación de padres de familia y distintos actores de la comunidad en el 

desarrollo integral de las niñas y niños. 

OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad 

mediante procesos socioeducativos.

OE3. Coordinar con Instituciones públicas y privadas la atención en salud preventiva de NN menores 

de tres años.

OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que asisten a los CDI´s de las parroquias de Tocachi, 

La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.

OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los Centros de Desarrollo Infantiles  con espacios 

arquitectónicos más amigables y seguros establecidos en la norma técnica. 

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
1.448.291,59                                        -                                           328.276,56                   

Agosto

Enero 12,02                     

Febrero 25,06                     

Marzo 26,04                     

Abril 27,04                     

Mayo 46,58                     

Junio 51,62                     

Julio 56,74                     

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2020 Avances:

1). Proyecto de Desarrollo Infantil aprobado para su ejecución.

2). Socialización sobre el requerimiento de movilización  a padres de familia de los CDIS de Nelson Molina, Mundo de 

Sueños, Los Senderitos y Patricia Brown  

3). Contratación del servicio de alimentación por el mes de enero del año 2020, para los 20 Centros Infantiles de las 

parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.

4). Se realizó el proceso para la contratación del servicio de movilización de los NN que asisten a los CDIS de las parroquias 

de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.

5). Se realizó 5 ciclos de menús nutricionales para el mes de enero y con la finalidad de cubrir las necesidades nutricionales 

alimenticias de los niños/as de los 22 CDIs de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi del Cantón 

Pedro Moncayo.

Jenny Guerra

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
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Enero, 2020

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2020 1.- Convenio de Desarrollo Infantil firmado por las partes MIES. GAD Municipal Pedro Moncayo                                   

2.- Seguimiento a calidad de alimentación en varios CDIS                                                                                                                         

3.- Reunión con Familias y educadoras del CDI Caritas Alegres, para análisis de cobertura.                                                                                                      

4.- Reunión con coordinadoras y representantes de Asociaciones que proveen la alimentación a las niñas y ninos.     

5.- Cronograma valorado ajustado al requerimiento del MIES                                                                                                      

6.- Reunión con el Consejo Cantonal y Junta Cantonal de Protección de Derechos para organizar el 8 de Marzo.

Rocío Arias

Coordinadora de Desarrollo Infantil

Problemas y soluciones implemetadas:

Renuncia verbal de la Analista de Desarrollo Infantil, sin cerrar procesos.

Marzo, 2020  Avances:

1.- 1er desembolso del MIES realizado con el CUR  179 con fecha 10/03/2020                                                                             

2.- Levantamiento de necesidades de infraestructura, aseo, mobiliario,  de los CDIs                                                                                                                       

3.- Reunión con GAD Provincial para solucionar la utilización del espacio de CDI Santa Marianita.                                                                                                      

4.- Solicitud de certificaciones POA y Presupuestarias de Mobiliario, Prendas de Protección, Material de Aseo, Espectáculos 

culturales,material de oficina, fungible, estimulación.                                                                                                                                                  

5.- Solicitud de certificación PAC de transporte y alimentación                                                                                                      

6.-  Seguimiento de teletrabajo a educadoras  por emergencia sanitaria                                                                                                      

7.- Elaboración de informe de necesidad para ayuda humanitaria, y TDR de kits de alimentos                                                                                                                                                                                   

8.- Firma del convenio de Apoyo y Custodia familiar e inicio de la gestión en la Dirección de Planificación para su 

implementación en territorio.                                                                                                                          

Rocío Arias

Coordinadora de Desarrollo Infantil

Problemas y soluciones implemetadas:

Suspención de atención a niñas y niños en los CDIs por emergencia sanitaria nacional.                                                                                                                                                                                                

Implementación del teletrabajo, a tavés del cual las educadoras realizan seguimiento diario a las niñas, niños y sus familias

Abril, 2020: Avances:

1. Proceso administrativo financiero para pago de alimentación Enero y Febrero 2020(TDR, Certificación presupuestaria)

2. Proceso administrativo financiero para pago de transporte de Enero a Marzo 2020  ( TDRs, certificación presupuestaria)

3.  Reforma POA en Proyecto de DEsarrollo infantil para adquisición de kits de alimentos

4.  Reforma POA para implementación del Proyecto de Apoyo y Custodia Familiar

5. Elaboración, implementación del Proceso administrativo y financiero para adquisición de kits de alimentos del GAD

6. Seguimiento al Teletrabajo de educadoras

7. Capacitación de educadoras en Nutrición y COVID-19

8. Participación en capacitación virtual sobre la modalidad Apoyo y Custodia Familiar

10.

11. 

Rocío Arias

Coordinadora de Desarrollo Infantil

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Aún no hay claridad  en el MIES para retomar las actividades en los CDIs, por lo tanto se tendrá que realizar una reprogramación del cronograma valorado.

Mayo, 2020: Avances:

1. Recepción del primer desembolso del MIES y pago a educadoras.

2. Proceso administrativo de pago de alimentación y transporte de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020.

3.  Proceso Administrativo para adquisición de Kits con presupuesto del MIES.

4.  Participación en curso virtual de violencia de género de todo el personal del proyecto de Desarrollo Infantil.

5. Seguimiento al Teletrabajo de educadoras.

6. Capacitación de educadoras en Nutrición y Desarrollo de Lenguaje.

7. Elaboración del proyecto para la adquisición de unidad móvil.

8. Elaboración de Plan para adquisición de kits con presupuesto del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

9. Entrega de liquidación de Enero y Febrero al MIES.

10. Recepción y Entrega de Kits de alimentos a las Juntas Parroquiales de Malchinguí, Tupigachi y Tocachi.

11. Reprogramación de cronograma valorado.

Rocío Arias

Coordinadora de Desarrollo Infantil

Problemas y soluciones implemetadas:

No Aplica

Junio, 2020: Avances:

1. Proceso Administrativo para adquisición de Kits con presupuesto del MIES.

2. Proceso Administrativo para Adquisición de Materiales de Oficina con Presupuesto del GADMPM.

3.  Proceso Financiero para el  pago de alimentación y transporte de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020.

4. Elaboración de cronograma para entrega de Kits de alimentos a usuarios de los Centros de Desarrollo Infantil.

5.  Reunión con Coordinadoras de los Centros de Desarrollo Infantil para establecer lineaminetos de entrega de kiis de 

alimentos a usuarios de los Centros de Desarrollo Infantil.

6.  Recepcción y entrega de Kits de alimetos a usuarios de los Centros de Desarrollo Infantil.

7.  Proceso Financiero para el paga de Kits de alimentos con presupuesto del MIES.

8.  Reforma POA en Proyecto de Desarrollo infantil para la Contratación del servicio de edición, impresión, reproducción e 

instalación publicitaria. 

9. Elaboración de  TDR del Proceso de Contratación del servicio de edición, impresión, reproducción e instalación 

publicitaria para los Centros de Desarrollo Infantil.                                                                                                                          10. 

Solicitud de Certificación POA de la contración del servicio de servicio de edición, impresión, reproducción e instalación 

publicitaria.                                                                                                                                                                               11. Solicitud de 

Certificación presupuestaria para la Adquisición de Materiales de Infraestructura.

12. Seguimiento al Teletrabajo de educadoras.

13. Capacitación de educadoras en Nutrición.

Elvis Nicolalde

Analista 2 de Desarrollo Infantil

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Aún no hay claridad  en el MIES para retomar las actividades en los CDIs, por lo tanto se plantea realizar reformas al cronograma valorado.

Julio, 2020: Avances:

1. Proceso Administrativo para la Contratación del servicio de edición, impresión, reproducción e instalación publicitaria 

para los Centros de Desarrollo Infantil.

2. Proceso Administrativo para Adquisición de Materiales de infraestructura para mantenimiento y adecuación de los 

Centros de Desarrollo Infantil.

3.  Proceso Financiero para el  pago de alimentación y transporte de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020.

4. Solicitud al MIES de revisión y aprobación de rótulos para los Centros de Desarrollo Infantil.

5.  Solicitud de documentos para el proceso de pago de Material de Oficina de la Unidad de Desarrollo Infantil.

6.  Coordinación con la Dirección de Talento Humano para el uso de vacaciones pendientes de las educadoras.

7.  Elaboración de cronograma de vacaciones de Educadoras.

8.  Liquidaciones de los meses de marzo, abril, mayo y junio con el MIES.

9. Propuesta de reprogramación del cronograma valorado.                                                                                                                         

10. Seguimiento al Teletrabajo de educadoras.

11. Capacitación de educadoras en la temática de manejo del estres y ansiedad y trabajo en equipo.                                                 

12. Participación de familiares en el aprendizaje diario de los niños/as.

Elvis Nicolalde

Analista 2 de Desarrollo Infantil



Julio, 2020:

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Aun no existen lineaminetos claros para la atención a niños/as de los Centrso de Desarrollo Infantil, por lo tanto se plantea realizar reprogramación al cronograma valorado y 

continual con la atención virtual a los niños/as.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1. Fotografía 2. 

Fotografía 3. Fotografía 4. 

Fotografía 5. Fotografía 6. 


