
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Diseño del proyectos y TDR´s de las obras de saneamiento 

ambiental del cantón Pedro Moncayo. 
Proyectos y TDR´s 10,00         Unidad 1

2
Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas 

servidas del centro urbano de la parroquia de Tupigachi

Contrato, Planillas, Informe de 

Fiscalización, Acta Entrega Recepción 

Provisional

            17,00 Porcentaje 100 0

3

Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas 

residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La 

Esperanza

Contrato, Planillas, Informe de 

Fiscalización, Acta Entrega Recepción 

Provisional

            17,00 Porcentaje 100 50 x 31/10/2020

4

Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de 

Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en 

el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza

Contrato, Planillas, Informe de 

Fiscalización, Acta Entrega Recepción 

Provisional

            17,00 Porcentaje 100 50 x 31/10/2020

5
Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas 

servidas en la Cabecera Cantonal. 

Contrato, Planillas, Informe de 

Fiscalización, Acta Entrega Recepción 

Provisional

            17,00 Porcentaje 100 50 x 31/10/2020

6

Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de 

Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas 

servidas en la Cabecera Cantonal.

Contrato, Planillas, Informe de 

Fiscalización, Acta Entrega Recepción 

Provisional

            17,00 Porcentaje 100 50 x 31/10/2020

7 Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP Informes               5,00 Unidad 12 10 x 31/10/2020

95,00           21,7826

Nivel de avance: 38,77      % Financiero

313.354,50           

339.467,37           

-                       

-                       

-                       

123.067,38           

-                       

-                       

160.797,30           

-                       

-                       

936.686,55           

Fecha:

31/01/2020

29/02/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/05/2020

30/06/2020

Programa del POA Saneamiento Ambiental

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROGRAMA  DEL EF 2020

Programa Unidad de Infraestructura Civil 

Meta del PDOT Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios sociales y recreativos al 2019

Al 2019 se implementa el 100%del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019 se mejora 10 CIBV´s de la parroquia de Tabacundo

GAD MPM 2.530.019,56$                                                                   2.331.019,56                                    936.686,55                       

Descripción del Programa En el cantón dePedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de 

obras de Saneamiento.

Objetivo:

Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas 

mediante asambleas en cada una de las parroquias.

Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento .

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Mes Programático

Enero 4,23                      

Febrero 17,00                    

Marzo 18,15                    

Abril 18,54                    

Mayo 18,92                    

Junio 19,31                    

Julio 23,09                    

Agosto 30,53                    

Septiembre 38,17                    

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 187,94                  

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2020:

Avances: 

Se encuentra en un avance del 12%  Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de 

Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 12%  de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 12% de la  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, 

Un avance del 12%  del proceso  de  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2020:

Avances: 

Se encuentra en un avance del 25%  Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de 

Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 25%  de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 25% de la  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, 

Un avance del 25%  del proceso  de  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2020:

Avances

No hay avances de obras por estado de emergencia

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se hizo la paralización de todas las  obras en ejecucion  del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal. 

Abril, 2020:

Avances

No hay avances de obras por estado de emergencia

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se hizo la paralización de todas las  obras en ejecucion  del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal. 

Abril, 2020:

Avances

No hay avances de obras por estado de emergencia

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se hizo la paralización de todas las  obras en ejecucion  del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal. 

Junio, 2020:

Avances

No hay avances de obra 

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

 38,17  

 40,18  

Programático

Financiero



31/07/2020

31/08/2020

30/09/2020

31/10/2020

Junio, 2020:

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Julio, 2020:

Avances

Se encuentra en un avance del 25%  Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de 

Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 30%  de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 30% de la  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, 

Un avance del 30%  del proceso  de  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal

Arq. William Tupiza 

Analista de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.

Octubre, 2020:

Avances: 

Se encuentra en un avance del 50%  Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de 

Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 50%  Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, 

Parroquia La Esperanza

Un avance del 50% de la  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, 

Un avance del 50%  Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.

Arq. William Tupiza 

Analista de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Agosto, 2020:

Avances

Se encuentra en un avance del 40%  Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de 

Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 40%  de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, 

Un avance del 40% de la  construcción  de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, 

Arq. William Tupiza 

Analista de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.

Septiembre, 2020:

Avances

No hay avances de obra 

Arq. William Tupiza 

Analista de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica


