
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Diseño y aprobación del proyecto para convenio 

interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.
Proyecto             5,00 Proyecto 1 1 x 29/02/2020

2
Gestión de suscripción del convenio interinstitucional MIES - 

GAD MPM
Convenio             5,00 Convenio 1 1 x 31/03/2020

3
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una Psicóloga 
Contrato             5,00 Persona 1 1 x 31/08/2020

4
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una Trabajadora Social
Contrato             5,00 Persona 1 1 x 31/08/2020

5
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una Facilitadora Familiar
Contrato             5,00 Persona 1 1 x 31/08/2020

6
Facilitación de atención, protección integral y restitución de 

derechos de niños, niñas, adolescentes privados de su medio 

familiar

informes y resoluciones           35,00 Porcentaje 150 56 x 30/09/2020

7
Facilitación de asistencia real de niños, niñas, adolescentes 

privados de su medio familiar
Informes           10,00 Usuarios 150 56 x 30/09/2020

8
Gestión del proceso de facilitación del servicio de 

movilización para el personal del proyecto
Factura, Hoja de ruta                   5,00 Porcentaje 100

9
Gestión del proceso de adquisición de alimentos para 

usuarios del proyecto

Fotografías, acta entrega 

recepción, factura 
                10,00 Evento 1

10
Gestión del proceso de adquisición de material de aseo para 

usuarios del proyecto.

Fotografías, acta entrega 

recepción, factura 
                  5,00 Evento 1

11
Gestión del proceso de adquisición de prendas de vestir para 

usuarios del proyecto.

Fotografías, acta entrega 

recepción, factura 
                  5,00 Evento 1

12
Informes de avance y fin de gestión del proyecto (MIES-

LOTAIP)

Fotografías, informes, 

factura 
                  5,00 Informes 12 9 x 30/09/2020

GAD PM

Nivel de avance: 35,49  % Financiero

1.858,98                

2.144,98                

Fecha:

31/08/2020

Junio

33.311,22                                             4.003,96                       

Mes Programático

Seguimiento

Agosto, 2020: Avances:

1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos.

2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos.

3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los expedientes 

que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar.

4. Gestión y entrega de plántulas para huertos agroecológicos a las familias del proyecto de Apoyo y Custodia Familiar.

5. Salida a territorio para ubicación del domicilio y presentación del equipo técnico.                                                                                

6. Videoconferencia - Taller de derivación consumo de sustancias.                                                                                                       

7. Reunión con la junta Cantonal y coordinadora para análisis de casos de posibles usuarios para el proyecto de Apoyo y 

Custodia Familiar.

Elvis Nicolalde

Analista Encargado de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Problemas y soluciones implemetadas:

1. No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Noviembre

33,63                     

Septiembre 45,55                     

Resumen narrativo: Actualizado por:

Diciembre

Octubre

Mayo

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Julio

Agosto

Descripción del proyecto El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio

de Inclusión Económica y Social, ejecutan El proyecto “Apoyo y

Custodia Familiar” beneficiando a 30 niños, niñas y

adolescentes privados de su medio familiar.

Objetivos
OE1. Promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con el 

fomento de la co-responsabilidad familiar y comunitaria. 

OE2. Establecer un mecanismo sólido para prevenir la separación innecesaria del niño, niña o 

adolescente de su familia biológica nuclear.

OE3. Fortalecer vínculos familiares, con la intervención de un equipo multidisciplinario que 

implementará acciones de carácter psico social así como activación y fortalecimiento de redes de 

apoyo formales e informales.

OE4. Atender a  niños, niñas o adolescentes que necesitan el cuidado de su familia ampliada hasta el 

cuarto grado de consanguinidad por encontrarse uno o ambos padres imposibilitados temporalmente 

para su cuidado.

OE5. Garantizar la atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas, 

adolescentes privados de su medio familiar.

Merta del PDOT Al 2020, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL  EF  2020

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.

Proyecto Apoyo y Custodia Familiar

 45,55  

 12,02  

Programático

Financiero



30/09/2020

Fotografía 5. Fotografía 6. 

Septiembre, 

2020:

Avances:

1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos.

2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos.

3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los expedientes 

que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar.

4. Gestión y entrega de kits escolares a las familias dentro de las modalidades.

5. Participación en el taller de “Parentalidades Positivas”.                                                                                                                6. 

Reunión con la JCPDNNA-PM para remisión de casos y análisis de los mismos dentro del proyecto.                                                                                                   

7. En coordinación con el teniente político de la parroquia de Malchingui se realizó la gestión para la instalación del 

servicio de luz eléctrica.                                                                                                                                                                            8. 

Elaboración Matriz DECE instituciones educativas a las que pertenecen los usuarios de las modalidades de Apoyo y 

Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                     9. 

Elaboración   de matriz de  redes institucionales de apoyo locales dentro  las diferentes parroquias del cantón.          10. 

Visita a la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gad Municipal de Pedro Moncayo  con el fin de solicitar información 

para activar las nuevas redes de  apoyo en beneficio de las familias.                                                                    11. Réplica y 

redacción del Taller Parentalidades Positivas.                                                                                                                12. Redacción 

de informes psicosociales de seguimiento, área de psicología.

Elvis Nicolalde

Analista Encargado de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Dificultad en movilización para relizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1. Fotografía 2. 

Fotografía 3. Fotografía 4. 
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Programático Financiero Total

45,55                 12,02          35,49          
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