
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1

Diseño del Programa de construcción, arreglo y 

mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón 

Pedro Moncayo

Programa 10,00          Porcentaje 1 0 x 30/09/2020

3
Gestión de recursos para la ejecución del Proyecto Regional 

de agua potable Pesillo - Imbabura

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 
               2,45 Porcentaje 100 0

28 Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP Informes                2,00 Unidad 12 9 x 30/09/2020

12,45            4,3913

Nivel de avance: 1,05         % Financiero
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Fecha:

31/01/2020

29/02/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/05/2020

30/06/2020

31/07/2020

31/08/2020

30/09/2020

Programa del POA Agua

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROGRAMA  DEL EF 2020

Programa Unidad de Infraestructura Civil 

Meta del PDOT Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con abastecimiento de agua segura en su interior, hasta el 2019 en las parroquias del cantón. 

GAD MPM 80.000,00                                                                              -                                     

Descripción del Programa En el cantón dePedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construccion de areas 

recreacionales, casa comunales, construcción de CDI´S a nivel Cantonal, asi como seguimiento de obras de 

Saneamiento.

Objetivo:

Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas 

mediante asambleas en cada una de las parroquias.

Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento .

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Mes Programático

Enero 0,11                       

Febrero 0,22                       

Marzo 2,31                       

Abril 3,08                       

Mayo 3,85                       

Junio 0,92                       

Julio 1,17                       

Agosto 1,33                       

Septiembre 1,50                       

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 14,49                     

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2020:

Avances: 

Sin Avances
Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Febrero, 2020:

Avances: 

Sin Avances
Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Marzo, 2020:

Avances: 

 Sin Avances
Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Abril, 2020:

Avances: 

 Sin Avances

Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Mayo, 2020:

Avances: 

 Sin Avances
Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Junio, 2020:

Avances: 

 Sin Avances
Arq. William Tupiza 

Coordinador de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Julio, 2020:

Avances: 

Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo se encuentra en 

planificacion para ver obras emergentes para el  canton

Arq. William Tupiza 

Analista  de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Agosto, 2020:

Avances: 

 Sin Avances
Arq. William Tupiza 

Analista  de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.

Septiembre, 2020:

Avances: 

 Sin Avances

Arq. William Tupiza 

Analista  de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.
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