
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1

Diseño del Programa de construcción, arreglo y 

mantenimiento de obras de vialidad del cantón Pedro 

Moncayo

Programa 10,00         Porcentaje 1 1 x 29/02/2020

2
Diseño y gestión de proyectos y TDR´s las obras de 

vialidad

Proyectos

TDR´s
           10,00 Porcentaje 100 2 30/09/2019

3

Gestión del proceso de los estudios para el proyecto de 

soterramiento, electrificación, agua potable y 

alcantarillado en la vía panamericana norte sector 

Tabacundo  - Primera Etapa

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100 50 x

31/01/2020

4

Gestión del proceso de expropiación de propiedades de la 

via panamericana norte, sector Tabacundo

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100 70 30/06/2020

5

Gestión de los proceso de ensayos (pruebas de hormigón) 

de las obras Municipales 

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

6

Gestión del proceso de adquisición de materiales para 

varias obras viales del cantón Pedro Moncayo

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

           10,00 Porcentaje 100 50 x

31/01/2020

7

Construcción  del embaulado de la quebrada Mama 

Paulina - Piman

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

8

Construcción  del embaulado de la quebrada del Parque 

Cochasquí

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

9

Construcción  del embaulado de la quebrada Aquiles 

Polanco

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

10

Gestión del proceso de contratación del servicio de mano 

de obra para varias obras de adoquinado del cantón 

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

           10,00 Porcentaje 100

11

Gestión del proceso de adquisición de materiales para el 

adoquinado de la vía a la comunidad de Chaupiloma

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

           10,00 Porcentaje 100

12

Construcción de la vía Loma Gorda - Sta Mónica - 

Primera etapa

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

13

Colocación de capa de rodarura, bordillos y/o cunetas de 

la Libertad de la comunidad de Chimburlo Alto

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

14

Construcción  del embaulado de la quebrada junto al 

ingreso principal a la parroquia de Tocachi (sector la 

Virgen). 

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

15

Gestión del proceso de adquisición de materiales para 

complementación del adoquinado de la Calle Valencia

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100 100 x

31/01/2020

16

Gestión del proceso de contratación de los estudios para 

la construcción del puente carrozable sobre la vía 

panamericana norte para la conectividad vial del centro 

poblado de La Esperanza con el barrio el Rosario. 

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

17

Adoquinado en Guaraquí Alto Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100 50 x

31/01/2020

18

Adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela. Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

19

Adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios I 

Etapa. 

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

20

Complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

21

Adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario. Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

22

Adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

23

Adoquinado y bordillos de la Calle la Merced Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

24

Adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

25

Implementación de la base asfáltica y doble tratamiento 

en la vía El Piman y María Dolores

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

Programa del POA Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROGRAMA  DEL EF 2020

Programa del PDOT Programa  vial Cantonal

Meta del PDOT Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.

Descripción del programa El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por 

algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia 

los mercados tanto al norte como al sur del cantón. 

La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras 

pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la 

línea férrea que se encuentra sin uso. 

La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% 

locales y 4% autopistas. 

Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la 

diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado 

junto con el desarrollo del sector florícola. 

En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de almenos 18 proyectos viales a nivel de las cinco 

parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontactuales por cada uno de 

los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega receción (Municipio - 

Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión. 

Objetivo:

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y 

personas contribuyendo a la integracion cantonal y la articulacion  al contexto 

provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de 

gobierno.

Ejecutar  obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a 

nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle



26

Implementación del sello asfáltico en la vía a San José 

Alto

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

27

Implementación del empedrado decorativo de la via a las 

Lagunas de Mojanda - Primera Etapa

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

28

Construcción de los embaulados en las quebradas de: 

Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y 

quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100 100 x

31/01/2020

29

Gestión del proceso de adquisición de materiales para la 

elaboración de los adoquines.

Orden de Compra

Acta Entrega Recepción 

Factura

           10,00 Porcentaje 100

30

Gestión del proceso de contratación del servicio de 

elaboración de adoquines

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100

31

Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La 

Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional

           10,00 Porcentaje 100 82 x

30/09/2020

32
Informes de avances y evaluación del programa - 

LOTAIP 
Informes              2,00 

Unidad
12 9 x 30/09/2020

312,00         131

Nivel de avance: 26,04        % Financiero

-$                   

-                       
Fecha:

31/01/2020

29/02/2020

Marzo, 2020:


31/03/2020

Abril, 2020:

30/04/2020

Mayo, 2020:

31/05/2020

Junio, 2020:

30/06/2020

30/07/2020

30/08/2020

30/09/2020

GAD MPM 2.256.627,97$                                                                         2.031.660,32                                   -$                                 

Seguimiento

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Mes Programático

Enero 14,15                   

Febrero 14,31                   

Marzo 14,46                   

Abril 14,62                   

Mayo 14,77

Junio 18,00                   

Julio 27,00                   

Agosto 30,50                   

Septiembre 37,20                   

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 170,24                 
Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2020:

Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 15 en la Cosntrucción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquía de La Esperanza,

2. Se reporta un avance del  15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y 

quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)

3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia 

Tocachi 

Ing. Fernanda Vinueza

Coordinadora de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2020:

Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 15 en la Cosntrucción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquía de La Esperanza,

2. Se reporta un avance del  15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y 

quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)

3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia 

Tocachi 

Ing. Fernanda Vinueza

Coordinadora de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquía de La Esperanza,

2. Se reporta un avance del  15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y 

quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)

3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia 

Tocachi 

4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso 

de 15 días en el mes de marzo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.

Ing. Andrea Morales

Coordinadora de Vialidad

Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquía de La Esperanza,

2. Se reporta un avance del  15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y 

quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)

3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia 

Tocachi 

4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso 

de 30 días más en el mes de abril debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.

Ing. Andrea Morales

Coordinadora de Vialidad

Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquía de La Esperanza,

2. Se reporta un avance del  15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y 

quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)

3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia 

Tocachi 

4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso 

de 30 días más en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.

Ing. Andrea Morales

Coordinadora de Vialidad

Avances: 

1  Se unifico la Construcción  del embaulado de la quebrada del Pueblo, Construcción del embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel 

Villavicencio y  Construcción  del embaulado de la quebrada  y muros en el Barrio Granobles por un solo proyecto que es la Construcción de los 

embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) junto a la vía de 

ingreso a las lagunasconstrucción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo 

tramo Norte (Tabacundo) la misma que ya se encuentra concluida

2.La Construcción del adoquinado y cunetas  de la calle Simón Bolívar desde la panamericana hasta el Centro Poblado se unifico y se tiene  construcción 

del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi con un avance del 50%

3. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han 

sufrido un retraso de 30 días más en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.

Ing. Marcia Betancourt

Técnica de Vialidad

Julio, 2020:

Avances: 

1  Se culmino el Gestión del proceso de adquisición de materiales para complementación del adoquinado de la Calle Valencia
Ing. Marcia Betancourt

Técnica de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Agosto, 2020:

Avances:  Se realizo un acance de las Obras de Adquinados de la calle Simón Bolivar y Garcia Moreno Ing. Marcia Betancourt

Técnica de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Septiembre, 2020:

Avances:  Se realizo un acance de las Obras de Adquinados de la calle Simón Bolivar y Garcia Moreno Ing. Marcia Betancourt

Técnica de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

37.20 

0 

Programático

Financiero



Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROGRAMA  DEL EF 2020

Programa  vial Cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.

Objetivo:

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y 

personas contribuyendo a la integracion cantonal y la articulacion  al contexto 

provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de 

gobierno.

Ejecutar  obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a 

nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

HITOS DEL PROYECTO




