
Medio de verificaciónPond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Diseño y aprobación del proyecto para convenio 

interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.
Proyecto               5,00 Proyecto 1 1 x 29/02/2020

2
Gestión de suscripción del convenio interinstitucional 

MIES - GAD MPM
Convenio               5,00 Convenio 1 1 x 31/03/2020

3
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una coordinadora
Contrato               5,00 Persona 1 1 x 31/10/2020

4
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una Psicóloga 
Contrato               5,00 Persona 1 1 x 31/08/2020

5
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una Trabajadora Social
Contrato               5,00 Persona 1 1 x 31/08/2020

6
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de una Facilitadora Familiar
Contrato               5,00 Persona 1 1 x 31/08/2020

7
Facilitación de atención, protección integral y 

restitución de derechos de niños, niñas, 

adolescentes privados de su medio familiar

informes y 

resoluciones
            30,00 Porcentaje 150 146 x 31/12/2020

8
Facilitación de asistencia real de niños, niñas, 

adolescentes privados de su medio familiar
Informes             10,00 Usuarios 150 146 x 31/12/2020

9
Gestión del proceso de facilitación del servicio de 

movilización para el personal del proyecto

Factura, Hoja 

de ruta
                   5,00 Porcentaje 100 80 x 31/12/2020

10
Gestión del proceso de adquisición de alimentos 

para usuarios del proyecto

Fotografías, 

acta entrega 

recepción, 

factura 

                 10,00 Evento 1 1 x 31/10/2020

11
Gestión del proceso de adquisición de material de 

aseo para usuarios del proyecto.

Fotografías, 

acta entrega 

recepción, 

factura 

                   5,00 Evento 1 1 x 31/12/2020

12
Gestión del proceso de adquisición de prendas de 

vestir para usuarios del proyecto.

Fotografías, 

acta entrega 

recepción, 

factura 

                   5,00 Evento 1 1 x 31/12/2020

13
Informes de avance y fin de gestión del proyecto 

(MIES-LOTAIP)

Fotografías, 

informes, 

factura 

                   5,00 Informes 12 12 x 31/12/2020

GAD PM

Nivel de avance: 75,64          % Financiero

1.858,98        

2.144,98        

3.333,76        

4.116,40        

4.190,62        

Fecha:

31/08/2020

Merta del PDOT Al 2020, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL  EF  2020

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.

Proyecto Apoyo y Custodia Familiar

Descripción del proyecto El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el

Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan El

proyecto “Apoyo y Custodia Familiar” beneficiando a 30

niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar.

Objetivos
OE1. Promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con el fomento de 

la co-responsabilidad familiar y comunitaria. 

OE2. Establecer un mecanismo sólido para prevenir la separación innecesaria del niño, niña o adolescente de su 

familia biológica nuclear.

OE3. Fortalecer vínculos familiares, con la intervención de un equipo multidisciplinario que implementará acciones 

de carácter psico social así como activación y fortalecimiento de redes de apoyo formales e informales.

OE4. Atender a  niños, niñas o adolescentes que necesitan el cuidado de su familia ampliada hasta el cuarto grado 

de consanguinidad por encontrarse uno o ambos padres imposibilitados temporalmente para su cuidado.

OE5. Garantizar la atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes privados de 

su medio familiar.

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
33.311,22                                                    15.644,74                            

Agosto 33,63                                       

Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre 45,55                                       

Octubre 62,10                                       

Noviembre 70,52                                       

Diciembre 87,93                                       

Resumen narrativo: Actualizado por:

Agosto, 2020: Avances:

1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos.

2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos.

3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los 

expedientes que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar.

4. Gestión y entrega de plántulas para huertos agroecológicos a las familias del proyecto de Apoyo y Custodia 

Familiar.

5. Salida a territorio para ubicación del domicilio y presentación del equipo técnico.                                                                                

6. Videoconferencia - Taller de derivación consumo de sustancias.                                                                                                       

7. Reunión con la junta Cantonal y coordinadora para análisis de casos de posibles usuarios para el proyecto de Apoyo 

y Custodia Familiar.

Elvis Nicolalde

Analista Encargado de Apoyo Familiar y Custodia 

Familiar

Problemas y soluciones implemetadas:

1. No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

87,93 

46,97 

Programático

Financiero



30/09/2020

31/10/2020

30/11/2020

31/12/2020

Septiembre, 

2020:

Avances:

1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos.

2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos.

3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los 

expedientes que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar.

4. Gestión y entrega de kits escolares a las familias dentro de las modalidades.

5. Participación en el taller de “Parentalidades Positivas”.                                                                                                                

6. Reunión con la JCPDNNA-PM para remisión de casos y análisis de los mismos dentro del proyecto.                                                                                                   

7. En coordinación con el teniente político de la parroquia de Malchingui se realizó la gestión para la instalación del 

servicio de luz eléctrica.                                                                                                                                                                            

8. Elaboración Matriz DECE instituciones educativas a las que pertenecen los usuarios de las modalidades de Apoyo y 

Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                     

9. Elaboración   de matriz de  redes institucionales de apoyo locales dentro  las diferentes parroquias del cantón.          

10. Visita a la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gad Municipal de Pedro Moncayo  con el fin de solicitar 

información para activar las nuevas redes de  apoyo en beneficio de las familias.                                                                    

11. Réplica y redacción del Taller Parentalidades Positivas.                                                                                                                

12. Redacción de informes psicosociales de seguimiento, área de psicología.

Elvis Nicolalde

Analista Encargado de Apoyo Familiar y Custodia 

Familiar

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Dificultad en movilización para relizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Octubre, 

2020:

Avances:

1. Reunión con la Teniente Político de Malchingui, para dar continuidad al proceso de instalación de luz eléctrica (2 usuarios).

2. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de cambios de medida medidas  en las 

familias Velastegui Yugsi, Guachala Pinanjota, Cuaspud Cabascango, Cacuango De La Torre (4 usuarios).

3. Aplicación de la Ficha socioeconómica a las familias de la modalidad de custodia familiar. (15 usuario)

4. Elaboración de kits alimenticios para entregar a las familias dentro de la modalidad de custodia familiar

5. Entrega de Kits de alimentos (bono de apoyo de subsistencia) a las familias que se encuentran dentro de la modalidad de custodia 

familiar (13 usuario)

6. Elaboración de genogramas actualizados (30 usuarios)

7. Envío de informe a la JCPD-PM para remisión de casos a razón de territorio (2 usuarios)

8. Visita domiciliaria para ampliación de la información, familia Espín Lema (1 usuario)

9. Gestión y obtención de cédulas de ciudadanía de los hermanos Castillo Quilumbaquín mediante oficios  (5 usuarios)

10. En coordinación con el MSP  se realizó el agendamiento de turnos para Medicina General para atención médica a los usuarios. (13 

usuarios).

11. Se realizó vistas domiciliarias a las familias para el seguimiento académico.

12. Redacción informes: psicosocial, de seguimiento de varias familias del proyecto

13. Se realizó vistas domiciliarias a las familias para el seguimiento académico.

Juana Guasgua

Analista 2 de Protección Especial

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Dificultad en movilización para relizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Noviembre, 

2020

Avances:

1. Activación de redes de apoyo (30 usuarios).

2. Visitas domiciliarias para ampliación de información y seguimiento académico, psicológico y social de usuarios.

3. Talleres "Mi cuerpo está cambiando" ” para identificar ciertos cambios físicos y emocionales normales que experimentan tanto los 

niños como las niñas durante la pubertad.(3 usuarios).

4. Gestión para agendamiento de turnos en el MSP para Medicina General y Laboratorio.

5. Reunión con Directora de UEF Mercedes Castro.

6. Recopilación de registro de firmas para continuar gestión de energía eléctrica a la familia  Cedeño Cagua de Malchinguí.

7. Planificación de seguimiento del entorno educativo de la Familia Coro Cuzco.

8. Visita domiciliaria para Desarrollo de Junta Familiar (2 usuarios).

9. Gestión y obtención de cédulas de ciudadanía de los hermanos Cedeño Cagua.

10. Reuniones con JCPDNA-PM para análisis de casos.

11. Reunión con equipo técnico para análisis de casos y planificaciones semanales.

12. Redacción de Proyecto Global de Familia Pinanjota Pinanjota.

13. Envío de Proyectos Globales de Familia  JCPD-PM (27 usuarios).

14. Evaluación para la planificación de tareas dirigidas (2 usuarios).

15. Se aplicó cartografía para identificar ambiente del entorno familiar (16 usuarios). 

16. Llamadas telefónicas para seguimiento a usuarios. 

Juana Guasgua

Coordinadora 

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Dificultad en movilización para relizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Diciembre, 

2020

Avances:

1. Activación de redes de apoyo (30 usuarios).

2. Reuniones con la JCPDNA-PM para análisis de casos dentro de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar y salida de los 

mismos del sistema SIIMIES (30 usuarios)

3. Visitas domiciliarias para seguimiento, area psicología (30 usuarios).

4.  Recepción y revisión de los  Informes Académicos de los usuarios del Proyecto de la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar. .

5. Revisión, actualización y redacción de Fichas de seguimiento área de Trabajo Social modalidad Custodia Familiar.

6. Reunión  trámite instalación eléctrica (EMELNORTE MATRIZ IBARRA), Caso Cedeño Cagua.   

7. Anexo de documentación a expedientes administrativos área de Trabajo Social.   

8. Visita domiciliaria para Desarrollo de Junta Familiar (2 usuarios).

9. En coordinación con el MSP se realizó el seguimiento a las atenciones médicas, con el fin de determinar el estado de salud y facilitar 

el tratamiento  y cuidados necesarios.

10. Se impartió los Talleres “Mi Cuerpo está Cambiando” "Tipos de Violencia" y "actividades lúdicas y motricidad"

11. Reunión virtual con la analista distrital, la coordinadora y el equipo técnico para análisis de casos críticos (13 usuarios)

12. Elaboración de mapas de  actores de las familias dentro de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar

13.  Elaboración de kits de alimentos y de aseo para el Agasajo Navideño de las niñas, niños y adolescentes dentro de las modalidades.

14. Agasajo navideño usuarios del proyecto de la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar. 

15. Llamadas telefónicas para seguimiento a usuarios.

Juana Guasgua

Coordinadora 

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Dificultad en movilización para relizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Fotografía 1. Fotografía 2. 

Fotografía 5. Fotografía 6. 

Fotografía 3. Fotografía 4. 


