
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Diseño  de proyectos. Proyecto           15,00 Porcentaje 100

2 Implementacion de un sistema de riego y 

manejo de aguas en la granja experimental

Informe                                    

Archivo Fotográfico

Acta

          15,00 Porcentaje 100

3 Compra y Adquisición de materiales, insumos y 

equipos necesarios para el Manejo y 

funcionamiento del semillero.

Informe                                    

Archivo Fotográfico

Acta

          20,00 Porcentaje 100

4 Contratación del servicio de construción de una 

pilonera de hortalizas para la entrega de 

plántulas 

Informe                                    

Archivo Fotográfico

Acta

          20,00 Porcentaje 100

5 Gestión de pago de los procesos contractuales 

de los requerimientos del Proyecto. 

Informe                                    

Archivo Fotográfico

Acta

          20,00 Porcentaje 100

6 Elaboración de informes de cumplimiento de 

gestión

Informes           10,00 Unidad 13 1 31/01/2021

4 30,00         

GAD PM

Nivel de avance: 0,54          % Financiero

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

Fecha:

31/01/2021

Diciembre -                    

Resumen narrativo del seguimiento: Actualizado por:

Enero, 2021 Avances: Catalina Jiménez

Problemas y acciones implemetadas

Septiembre -                    

Octubre -                    

Noviembre -                    

Agosto -                    

Julio -                    

Junio

26.000,00                                                        -                                

Mayo

Mes Programático

Enero 0,77                  

Febrero

Marzo 

Abril

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO 2021

Programa Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.

Meta del PDOT Al 2017, se ha incrementado en al menos un 10% el área dedicada a producción alimentaria que genera valor agregado (lácteos, cereales,etc.)

Proyecto Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica.

Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Descripción del proyecto Se fortalecerá la economía familiar campesina consolidando 

la producción agroecológica a través de un programa de 

capacitación, promoviendo la autonomía social y 

económica de los pequeños productores/ras, fortaleciendo 

el Consejo Cantonal de Productores para visibilizar sobre las 

potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la 

seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro 

Moncayo.

Objetivos

1. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón 

fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa                                                                                                                 

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero

 0,77  
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