
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1

Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta 

Entrega Recepción Provisional

88,00         Porcentaje 100 98 x 30/06/2022

2 Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP 
Informes

12,00         Unidad 12 6 x 30/06/2022

100,00          4,86957 9

Nivel de avance: 64,57        % Financiero

-$                        

-$                        

-$                        

$

$

$

-                       
Fecha:

31/01/2022

28/02/2022

Marzo, 2022:
Avances: 

Se mantiene el 

mismo avance que 

31/03/2022

Problemas y 

soluciones 

implemetadas:

30/04/2022

31/05/2022

30/06/2022

Mayo, 2022:

Avances: 

Se mantiene el mismo avance que el mes anterior
Ing. Julia Amendaño

Analista 1 de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Junio, 2022:

Avances: 

Se mantiene el mismo avance que el mes anterior
Ing. Julia Amendaño

Analista 1 de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Enero, 2022:

Avances: 

Se cuenta con un avance de 80%
Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Total -                          Abril, 2021:

Actualizado por:

Octubre -                          

Noviembre -                          

Diciembre -                          

Julio -                          

Agosto -                          

Septiembre -                          

Mes Programático

Enero 87,24                      

Febrero 88,24                      

Marzo 89,24                      

Abril 90,24                      

Mayo 91,24                      

Junio 92,24                      

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022

Proyecto del PDOT Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

Meta del PDOT Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado

Programa del POA Agua y Saneamiento 

Febrero, 2022:

Avances: 

Se mantiene el mismo avance que el mes anterior
Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

GAD MPM 310.124,58$                                                                                 -                                                         -$                                      

Descripción y objetivo del 

proyecto

En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de 

Saneamiento.. 

Objetivo:

Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas 

mediante asambleas en cada una de las parroquias.

Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento

Abril, 2022:

Avances: 

Se mantiene el mismo avance que el mes anterior
Ing. Julia Amendaño

Analista 1 de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

92,24 

-

Programático

Financiero


