












INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO















Responsable de Ejecución del Proyecto: **ARQ JAIME GALLARDO**
COLABORACION ARQ ANGEL REVELO








Mes: **JULIO**

DIRECCIÓN /UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN SEMANAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS MENSUAL				
										1	2	3	4	META PROGRAMADA	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	
	IMPLEMENTACION DE UNA COCINA Y UN BAÑO PARA CECUIDAM EN LA CASA BARRIAL DE CHIMBACALLE	1-Verificación del levantamiento planimétrico 2.- Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Cronograma Valorado, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	CHIMBACALLE	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado mediante oficio N°202 con fecha 01/07/2016	1	1			1	1	100%	Verde	
	CERRAMIENTO DEL INFOCENTRO PARA LA CIUDAD DE TABACUNDO	1-Levantamiento Planimétrico Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Cronograma Valorado, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	TABACUNDO	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado mediante oficio N°208 con fecha 11/07/2016	1	1			1	1	100%	Verde	
	MURO DE CONTENCIÓN PARA LA FABRICA DE ESTRUCTURAS	1-Se reciben los planos mediante correo institucional 2.- Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Cronograma Valorado, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	TABACUNDO	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado mediante oficio N°216 con fecha 18/07/2016	1	1			1	1	100%	Verde	
	DISEÑO DE AREAS COMPLEMENTARIAS (BAÑO-CAFETERIA) PARA LA OFICINA DE VICEALCALDIA	1-Se reciben los planos mediante correo institucional 2.- Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	TABACUNDO	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado mediante oficio N°220 con fecha 21/07/2016	1	1			1	1	100%	Verde	
	CONSTRUCCION DE BORDILLO Y REPLANTEO VIAL DE LA CALLE HIDALGO-PARROQUIA MALCHINGUI-PRIMERA ETAPA	1-Se reciben los planos mediante correo institucional 2.- Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	MALCHINGUI	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado mediante oficio N°222 con fecha 22/07/2016	1	1			1	1	100%	Verde	
	PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA MECANICA MUNICIPAL(SEÑALETIA-MANTENIMIENTO)	1-Levantamiento Planimétrico Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Cronograma Valorado, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	TABACUNDO	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado mediante oficio N°238 con fecha 29/07/2016	1	1			1	1	100%	Verde	
	ENCEMENTADO DEL PATIO PARA LA CASA BARRIAL LAS CAJAS	1-Levantamiento Planimétrico Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios 4.- Elaboración del Diseño Arquitectónico y de ingenieras 5.- Entrega del Presupuesto referencial, Cronograma Valorado, Materiales, Equipos y Materiales del Proyecto, APUS.	SECTOR EL CAJAS	CANTON	PLANO	1	PLANO		Proyecto entregado a jefatura de la unidad 16/07/2016		1	1		1	1	100%	Verde	
	REDEACUACION DE LAS OFICINAS DE AVALUOS Y CATASTROS	1.- Diseño Estructural de la rampa de acceso prevista 2.- Elaboración del cuadro Cuantificación de Volúmenes a ejecutar en el proyecto . 3.- Elaboración del Análisis de Precios unitarios	TABACUNDO	CANTON	PLANO	1	PLANO		Fecha tentativa de entrega 05/08/2016			1	1	1	1	100%	Verde	
	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL CIBV DE TABACUNDO	1- Visita Técnica y Levantamiento Planimétrico 2.- Elaboración del plano del estado actual	TABACUNDO	CANTON	PLANO	1	PLANO		Fecha tentativa de entrega 03/08/2016				1	1	1	100%	Verde	
	LEVANTAMIENTO TERRENO SR IMBA PARA 4X4	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39604	PLANO	1	PLANO		JULIO	1				1	1	100%	Verde	
	LEVANTAMIENTO TERRENO JUNTA PARROQUIAL MALCHINGUI	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	MALCHINGUI	39604	PLANOS	1	PLANOS		JULIO	1				1	1	100%	Verde	

DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION

LEVANTAMIENTO DE TERRENO FLORICOLA CAMILA PARA EL PARQUE LINEAL LUIS FREIRE	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	LUIS FREIRE	39604	PLANOS	1	PLANOS	JULIO	1			1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO VIAL DE INGRESO A GUALLARO GRANDE	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	GUALLARO GRANDE	39604	PLANOS	1	PLANOS	JULIO	1			1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO TERRENO SANTA MONICA TANQUE DE AGUA DE EMASA	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	SANTA MONICA	39604	PLANOS	1	PLANOS	JULIO				1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO TERRENO MECANICA MUNICIPAL	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39604	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO CENTRO DE SALUD TABACUNDO	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39604	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO QUEBRADA CEMENTERIO DE TABACUNDO	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39604	PLANOS	1	PLANOS	JULIO			1	1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO TERRENO VICENTE SOLANO	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	VICENTE SOLANO	39605	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	
NIVELACION DE TERRENO MUNICIPAL SECTOR CENTRO DE SALUD	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39606	PLANOS	1	PLANOS	JULIO				1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO PROLONGACION CALLE JUAN MONTALVO	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39607	PLANOS	1	PLANOS	JULIO			1	1	1	100%	Verde	
REPLANTEO CALLE S/N SECTRO EL SINDICATO PARA CONSTRUCCION DE BORDILLOS	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO	TABACUNDO	39608	PLANOS	1	PLANOS	JULIO			1	1	1	100%	Verde	
INFORME PARA REALIZACION DE PROYECTO DE AMPLIACIONES VIALES DE LA CALLE HIDALGO PARROQUIA DE MALCHINGUI	ELABORACION DE IN FORME Y PLANO ENTREGADO TRAZADO VIAL	MALCHINGUI	39608	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	
INFORME PARA REALIZACION DE PROYECTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE RESERVA N° 2 UBICADO EN SANTA MONICA	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SANTA MONICA PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE PESILLO IMBABURA	SANTA MONICA	39608	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	
INFORME PARA REALIZACION DE MATERIAL PARA BORDILLOS A PEDIDO DEL PRESIDENTE DE CALLE HIDALGO PARA SOCIALIZAR PARA AUOTGESTION DE LA JUNTA PARROQUIAL	INFORME DE MATERIALES PARA BORDILLO DE HORMIGON	MALCHINGUI	39608	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	
INFORME DEL SEÑOR SEGUNDO TEODORO GUASGUA PARA FRACCIONAMIENTO DE TERRENO PARA TANQUES DE OXIDACION SECTOR CANANVALLE	INFORME SEGUIMIENTO DE TRAMITE Y PLANOS DE FRACCIONAMIENTO	CANANVALLE	39608	PLANOS	1	PLANOS	JULIO		1	1	1	1	100%	Verde	

PLANOS DE CIBV PARA SAN LUIS FREIRE CAMBIO DE DISEÑO ADECUACION A REFERENCIA ECONOMICA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS FREIRE	PLANO DE CIBV PARA SAN LUIS FREIRE,	SAN LUIS FREIRE	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
PLANO DE VIA DE INGRESO A SANTA MARIANITA TRAZADO VIAL	PLANO DE TRAZADO VIAL A SANTA MARIANITA PARA COLOCACION DE POSTES DE LUZ POR EMELNORTE	SANTA MARIANITA	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
PLANO DE TRAZADO VIAL DE LA CALLE SAN PEDRO AMPLIACION A 12 M	PLANO DE TRAZADO VIAL DE CALLE SAN PEDRO EN CHIMBURLO	CHIMBURLO	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
ENTREGA DE PLANO DEL LEVANTAMIENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION DEL TERRENO JUNTO AL COLEGIO DEL MILENIO ATRÁS DEL HOSPITAL , SE ENTREGO POR CORREO A MYRIAM CAMPOVERDE	PLANO DEL LEVANTAMIENTO DEL TERRENO	TERRENO ATRÁS DEL HOSPITAL	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
SEGUIMIENTO Y ELABORACION DE PLANO DEL TERRENO DEL SEÑOR MANUEL CATUCUAGO PARA FRACCIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE OXIDACION EN EL SECTOR DE CHAUILOMA	SEGUIMIENTO DE TRAMITE Y ELABORACION DE PLANO DE CHAUILOMA TANQUES DE OXIDACION	CHAUILOMA	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
SEGUIMIENTO DE TRAMITE DE PLANOS DE MORONGA SOCIALIZACION CON EL PRESIDENTE SOBRE EL FRACCIONAMIENTO Y PARA LA REALIZACION DEL PLANO EN CABIDAS Y LINDEROS	PLANO DE MORONGA PARA ELABORACION DE CABIDAS Y LINDEROS	SECTOR DE MORONGA	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
TRAMITE DEL PLANO DEL SECTOR DE VICENTE SOLANO TERRENO LEVANTAMIENTO ELABORACION DE PLANO	ELABORACION DE PLANO	VICENTE SOLANO	39608	PLANOS	1	PLANOS		JULIO			1	1	1	1	100%	Verde	
										x	x	x	x		100%	Verde	