

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO							
Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.						
Proyecto	Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"						
Descripción del proyecto	Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos. Asistencia Social a través de un fondo emergente para personas en riesgo y doble vulnerabilidad. Eventos culturales y de sensibilización	Objetivo:	Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el cantón Pedro Moncayo con atención integral, mediante la articulación, cooperación y ejecución de servicios.				
Seguimiento	HIJOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%) Fecha logro
	1. Elaboración y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES-GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	proyecto	10.00	Proyecto	1	1	x 26/01/2017
	2. Firma de convenio interinstitucional	convenio	4.00	Convenio	3	2	
	2. Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades (comunidad de Tanda)	Registro de asistencia, fotografía	4.00	Comunidad	6	3	
	3. Acompañamiento para la Atención de Terapia Física y Terapia Ocupacional a las personas adultas mayores beneficiarios de los Espacios Alternativos de las comunidades Luis Freire, Canarvalle, San Luis de Ichisi, San Jose Grande, Guallaro Grande y el Barrio Nueva Esperanza por parte de los estudiantes de la UCE	Informe	3.00	Persona	200	50	
	4. Focalización de beneficiarios para Atención Domiciliaria	Hoja de ruta, fotografía	3.00	Persona	250	250	x 24/02/2017
	5. Atención integral a 580 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 30, Atención domiciliaria 250, Espacios Alternativos 300)	Planificación, informe, fotografías	13.00	Atenciones	6960	1456	
	6. Espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	Registro de asistencia	2.00	Taller	12	3	
	7. Contratación equipo multidisciplinario, promotores	contratos	25.00	Contrato	11	11	x 10/02/2017
	8. Contratación del servicio de alimentación	orden de compra, factura, registro de asistencia, acta entrega	10.00	Ingesta	7200	1860	
	9. Eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	Informe	15.00	Evento	5	1	
	10. Adquisición de prendas de protección	orden de compra, factura, acta entrega	2.00	Proceso	1		
	11. Adquisición de insumos fisioteraputicos, material didáctico, Material de aseo y kit de promotores	orden de compra, factura, acta entrega	5.00	Proceso	5		
12. Recolección de información, Edición y reproducción del libro Voces y palabras de la memoria de los adultos mayores III Edición	orden de compra, factura, acta entrega, libro	2.00	Libro	1000			
14. Contratación de movilización para el traslado del personal y usuarios del proyecto	orden de compra, contrato, factura, hoja de ruta	2.00	Proceso	2	1		
Avance financiero			Codificado				
GAD PM	Inicial	104,774.45	Reforma	Ejecutado		2,718.00	
Nivel de avance: 18,28%			Mes	Programático	Financiero		
<p>Financiero: 2,59</p> <p>Programático: 25,00</p>			Enero	10	2.59		
			Febrero	25	2.59		
			Marzo	25	2.59		
			Abril				
			Mayo				
			Junio				
			Julio				
			Agosto				
			Septiembre				
			Octubre				
			Noviembre				
			Diciembre				
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2017:	Avances: Proyecto para convenio interinstitucional aprobado 1 Socialización del proyecto realizada (Comunidad Tanda) 208 personas visitadas que serán parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 200 personas son parte de los Espacios Alternativos Atención en terapia física y ocupacional por parte de los estudiantes de la UCE	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	03/02/2017				
Problemas y soluciones implementadas: Elaboración de convenio en proceso - Presentación del proyecto y cronograma valorado para aprobación, firma de convenio y transferencia de recursos,							
Febrero, 2017:	Avances: Firma de convenio MIES-GAD Municipal de Pedro Moncayo 2 Socializaciones del proyecto realizadas (Comunidades Tanda- Cajas) 250 personas visitadas que son parte del servicio de Atención domiciliaria. 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna. 220 personas son parte de los Espacios Alternativos Contratación del equipo Multidisciplinario Contratación del servicio de transporte para el personal	Jessenia Cabezas TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES	01/03/2017				
Problemas y soluciones implementadas: Procesos de convenio interinstitucionales retrasados por falta de presentación de proyectos de las entidades ejecutoras.							

RESPALDO FOTOGRÁFICO

ATENCIÓN DIURNA



ATENCIÓN DOMICILIARIA



ESPACIOS ALTERNATIVOS

