




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Sistema ambiental urbano del cantón Pedro Moncayo (BIODIVERSIDAD, PARQUES Y JARDINES).	
<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano del CPM.	
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de mecanismos de protección e información a los parques y áreas verdes del cantón, además de la capacitación al personal operativo de parques y jardines para disponer de herramientas y técnicas necesarias para mantener y mejorar la imagen paisajística de nuestros espacios verdes.	<b>Objetivos</b>
		1. Instalar de barandas de protección en el parque de la parroquia de Malchingui, para proteger las especies de plantas y árboles ornamentales que embellecen este lugar. 2. Mejorar la imagen paisajística de los parques y áreas recreativas del cantón, mediante la introducción de 1500 plantas ornamentales 3. Instalar señalética informativa y educativa en el interior de los parques, para que la ciudadanía que visita pueda disponer de información relacionada a la especies de plantas que existen en nuestros parques.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>		
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pon. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>
	1 Contratación para construcción e instalación de barandas de protección en el parque de la Parroquia Malchingui.	Acta de entrega				
	2 Contratación de servicios de estilización de perros.	Informes-registros	10,00	Informe	1	0,7
	3 Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del cantón.	Acta de entrega	15,00	Acta	1500	1500
	4 Contratación para la elaboración de señalética informativa y educativa en los parques del cantón y su instalación.	Acta de entrega-fotografías				
	5 Adquisición de accesorios para moto guadañas	acta de entrega	15,00	Acta	1	1
	6 adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad	Acta de entrega				
	7 adquisición de lubricantes para motosierra y Motoguadaña de la municipalidad	Acta de entrega	15,00	acta	50	50
	8 contratación de servicio de mantenimiento de moto guadañas	Acta de entrega	15,00	Acta	1	1
	9 adquisición de tractor cortador de césped para la municipalidad	Acta de entrega				
10 adquisición de remolque canino para la municipalidad	Acta de entrega					
11 adquisición de materiales para mejoramiento de imagen de los parques del cantón	Acta de entrega					
12 Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad y del cantón	Fotografías	30,00	Fotografías	7	7	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			47.600,00	8.600,00	2.600,00	



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,57	-
Febrero	7,14	-
Marzo	14,50	-
Abril	36,29	
Mayo	49,36	
Junio	55,93	
Julio	68,71	
Agosto	54,93	
Septiembre	59,50	
Octubre	80,50	
Noviembre	82,00	
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Junio, 2017:	<b>Avances:</b> Se finalizó el proceso de mantenimiento de las moto guadañas de la DGA, mismas que al momento se encuentran trabajando con toda normalidad. En el transcurso del mes de junio se ha revalidado el mantenimiento de la infraestructura de los parques Cochasqui, LA Y de Tabacundo y Parque San Blas-Tabacundo	Geovany Rivera	30/06/2017
	<b>Observaciones:</b> La actividad de contratación para la construcción y elaboración de barandas de protección para el parque de la parroquia Malchingui, no se va a realizar, debido a que esa partida fue destinada a otra actividad mas urgente. La actividad de contratación de servicio de mantenimiento de moto guadañas, que en principio no estaba constante en el POA, del presente año, y que ante necesidad institucional fue necesaria ejecutar, al momento se ha finalizado el proceso.		
Julio, 2017:	<b>Avances:</b> se ha finalizado con proceso de adquisición de accesorios para las moto guadañas	Geovany Rivera	31/07/2017
	<b>Observaciones:</b> por necesidad de la dirección de Gestión Ambiental, se ha creado nuevas actividades para los próximos trimestres.		
Agosto, 2017:	<b>Avances:</b> se ha iniciado los procesos de adquisición de motoguadañas, adquisición de lubricantes y contratación de elaboración de señalética para parques del cantón.	Geovany Rivera	31/08/2017
	<b>Observaciones:</b> por necesidad institucional se reformo el POA, por lo que se incorporo otras actividades que en principio no estaban tomadas en cuenta, debido a esto existe una disminución del porcentaje de avance, considerando que estas actividades recién estamos iniciando.		
Sept, 2017:	<b>Avances:</b> en las actividades de adquisición de motoguadañas y adquisición de lubricantes, se ha avanzado el proceso, este mes se espera ingresar la documentación para la realizar el pago, las actividades de adquisición de tractor cortador de césped, adquisición de materiales de construcción para mejorar la imagen de parques y adquisición de remolque canino, se ha solicitado la certificación de partida presupuestaria.	Geovany Rivera	30/09/2017

Oct, 2017:	Avances: en las actividades de cuidado y mantenimiento de áreas verdes se avanzado de acuerdo lo planificado, en actividades de adquisición de lubricantes se a terminado el proceso, esta únicamente se realice el pago por parte de la dirección financiera.	Geovany Rivera	31/10/2017
Observaciones: por disposición superior y ante necesidad institucional se suspendió la ejecución de varias actividades que estaban previstas ejecutar en el presente año fiscal.			
Nov, 2017:	Avances: en las actividades de cuidado y mantenimiento de áreas verdes se avanzado de acuerdo lo planificado, en actividades de adquisición de lubricantes se a terminado el proceso, esta únicamente se realice el pago por parte de la dirección financiera.	Geovany Rivera	30/11/2017
Observaciones: por disposición superior y ante necesidad institucional se suspendió la ejecución de varias actividades que estaban previstas ejecutar en el presente año fiscal.			