



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo																																													
Proyecto	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO																																													
Descripción del proyecto	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <p>1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y; 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.</p>	Objetivos																																												
		<p>1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local.</p> <p>2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.</p>																																												
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																													
	Para avance programático			Ejecución																																										
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																						
	1	150 familias participan en la Escuela Cantonal de Agroecología	Registros de participantes	20,00	Familias	150	150	x	28/02/2017																																					
	2	TDR servicios de capacitación para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la Escuela Cantonal de Agroecología desarrollada desde el GAD MPM.	Documento	5,00	Documento	1	1	x	30/10/2017																																					
	3	Contratación del servicio de capacitación	Informe	15,00	Documento	1																																								
	4	TDR Adquisición de materiales para la construcción de una bodega para la feria agroecológica del Buen Vivir en los patios de la Dirección de Gestión Social	Documento	5,00	Documento	1	1	x	30/10/2017																																					
	5	Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	5,00	Actas	1																																								
	6	TDR Contratación de servicios de seguridad del Mercado Municipal diario de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado.	Documento	5,00	Documento	1	1	x	31/10/2017																																					
	7	Contratación de servicio de seguridad	Informe	15,00	Documento	1																																								
	8	TDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	5,00	Documento	1	1	x	12/09/2017																																					
	9	Feria de la Semilla	Informe	5,00	Documento	1	1	x	16/10/2017																																					
10	Expor Feria de Cantonización	Informe	5,00	Documento	1	1	x	16/10/2017																																						
11	Feria de Mama Nati	Informe	5,00	Documento	1	1	x	23/11/2017																																						
12	Informes de cierre	Informe	10,00	Documento	4	3	x	31/11/2017																																						
Avance financiero			Codificado																																											
			Inicial	Reforma	Ejecutado																																									
GAD PM			50.000,00		10.623,20																																									
Nivel de avance: 50,12%					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>22,18</td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>35,60</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>39,53</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>39,53</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>42,03</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>42,03</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>35,00</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>35,00</td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>55,00</td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>60,00</td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>67,50</td><td>21,25</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	22,18		Febrero	35,60	-	Marzo	39,53	-	Abril	39,53	-	Mayo	42,03	-	Junio	42,03	-	Julio	35,00		Agosto	35,00		Septiembre	55,00		Octubre	60,00		Noviembre	67,50	21,25	Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																												
Enero	22,18																																													
Febrero	35,60	-																																												
Marzo	39,53	-																																												
Abril	39,53	-																																												
Mayo	42,03	-																																												
Junio	42,03	-																																												
Julio	35,00																																													
Agosto	35,00																																													
Septiembre	55,00																																													
Octubre	60,00																																													
Noviembre	67,50	21,25																																												
Diciembre																																														
Resumen narrativo del seguimiento:					Actualizado por:	Fecha:																																								
Enero, 2017:	<p>Avances: Retoma de trabajo con organizaciones participantes de la propuesta, articulación del trabajo con estudiantes de Vinculación con la Comunidad.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Lentitud en la formulación de propuestas de trabajo para área de incidencia del sistema de riego Cayambe - Pedro Moncayo; desarrollo de iniciativas de acercamiento a posible alternativas de financiamiento de sistemas de riego familiares.</p>				Catalina Jiménez		30/01/2017																																							
Febrero, 2017:	<p>Avances: Acuerdos con productores para la apertura de nuevos espacios de comercialización para la venta de productos agroecológicos (ferias demostrativas en Quito). Vinculación de estudiantes del Colegio Tabacundo al programa ECAE.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Demora en la presentación de documentos que permitan la firma de convenios con Asociaciones de Productoras; acompañamiento para tramitar legalización de Asociaciones. Falta de definición sobre apoyo a la propuesta productiva por parte del GAD PP; Se mantienen acercamientos con director encargado de producción en la Provincia</p>				Catalina Jiménez		28/02/2017																																							
Marzo, 2017:	<p>Avances: Estructuración de la ECAE, validada en la mesa de Apoyo Técnico. Vinculación estudiantes del Colegio de Bachillerato Tabacundo. Acuerdos para inicio de vinculación con nuevo grupo de estudiantes de la UCE, en la ECAE. Propuesta de territorialización del SPG Provincial en el cantón Pedro Moncayo como parte de la propuesta productiva del GAD PP. Se avanza con la búsqueda de nuevos espacios de comercialización.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: ECAE, avanza a paso lento debido a la falta de técnicos que permitan dar mayor cobertura y acompañamiento a los productores del cantón.</p>				Catalina Jiménez		31/03/2017																																							
Abril, 2017:	<p>Avances: Inicio de actividades con estudiantes de la UCE, programación de trabajo semestre; Fortalecimiento de espacios e comercialización de productores; Nuevos grupos de productores solicitan inicio de capacitación dentro del programa de capacitación de la ECAE. Cuatro estudiantes de La Universidad Politécnica Salesiana interesados por la propuesta de Producción Agroecológica, solicitan realizar sus tesis de grado (temática Ambiental) al GAD de Pedro Moncayo.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Débil coordinación con técnicos del GAD Provincial de Pichincha no permite cubrir todos los espacios de capacitación para avanzar en la propuesta de producción agroecológica.</p>				Catalina Jiménez		30/04/2017																																							

Mayo, 2017:	<p>Avances: Se avanza el trabajo con estudiantes de la Universidad Central, al proceso acompañado por las Facultades de Agronomía y Veterinaria se unen tres facultades adicionales (Medio Ambiente, Medicina y Sociología), implementando acciones de investigación sobre efectos de la adaptación al cambio climático, así como el desarrollo de procesos fortalecimiento de acciones de comercialización de productores. Se ha iniciado capacitación con los nuevos grupos de productores en la ECAE.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: La falta de tecnificación en sistemas de riego para los productores limitan la producción continua y planificada de los alimentos. Se ha gestionado con el GAD Provincial de Pichincha la entrega de geomembrana para la implementación de reservorios para productores que lo requirieron, con el compromiso del productor de realizar la excavación.</p>	Catalina Jiménez	02/06/2017
Junio, 2017:	<p>Avances: Se continúa con el programa de capacitación a productores/as, a través de la ECAE; de acuerdo a lo establecido en el convenio con la Universidad Central, se sigue el programa de vinculación con estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, apoyando al fortaleciendo técnico a los productores agroecológicos;</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Existen dificultades con la ejecución del proyecto Adaptación al cambio Climático, en cuanto a la entrega de insumos a los productores agroecológicos por la falta de un convenio de un convenio de concurrencia con el GAD PP, se gestionará el cambio de deominación de convenio, para facilitar los procesos.</p>	Catalina Jiménez	30/06/2017
Julio, 2017:	<p>Avances: 150 productores se encuentran participando de la Escuela Cantonal de Agroecología y se fortalecerán sus capacidades técnicas con la finalidad de tanto los productores iniciales e intermedios avancen en el camino hacia la Agroecología. Reforma PAC y POA 2017, reorienta acciones del proyecto por cambios en escenario de ejecución del proyecto, sobre todo por falta de respuesta de organizaciones que participan en propuestas de trabajo.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: En función de las competencias que los GADs Municipales tienen, ha sido necesaria la reforma del Proyecto 2017, por lo que las actividades propuestas, han sufrido un retraso, sin embargo se prevé que todas las actividades se cumplirán en el segundo semestre.</p>	Catalina Jiménez	31/07/2017
Agosto, 2017:	<p>Avances: Se continúa con el acompañamiento de los 150 productores que participan en la ECAE y se avanza con el proceso de contratación de capacitación especializada para tener una mayor cobertura con los productores.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: La falta de sistemas de riego y reservorios forestales hacen que el proceso productivo sobre todo en época de verano limiten la capacidad productiva del cantón.</p>	Catalina Jiménez	31/08/2017
Septiembre, 2017:	<p>Avances: La Escuela Cantonal de Agroecología continúa con el fortalecimiento de 150 participantes en temas de capacitación continua; la Mesa de Apoyo Técnico Agroecológico trabaja en la formulación del SPG cantonal con base a los SPG de las parroquias Tabacundo y la Esperanza; se ha empezado con la socialización de ORDENANZA PARA EL FOMENTO, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE FERIAS AGROECOLÓGICAS, DE PRODUCTORES, COMUNITARIAS Y BIOPLAZAS.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: La falta de sistemas de riego y reservorios forestales hacen que el proceso productivo sobre todo en época de verano limiten la capacidad productiva del cantón.</p>	Catalina Jiménez	30/09/2017
Octubre, 2017:	<p>Avances: Continuando con la socialización de ORDENANZA PARA EL FOMENTO, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE FERIAS AGROECOLÓGICAS, DE PRODUCTORES, COMUNITARIAS Y BIOPLAZAS, con los productores de la UCOPEM. Se inicia la etapa de socialización con la Comunidad de Cananvalle, sobre el proyecto de conservación de suelo en la Loma de Cananvalle (terrazas de formación lenta) para evitar la erosión del suelo y la recuperación de las vertientes de agua, dentro de la Escuela Cantonal de Agroecología.</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: La falta de sistemas de riego y reservorios forestales hacen que el proceso productivo sobre todo en época de verano limiten la capacidad productiva del cantón.</p>	Roberto Guerrero	31/10/2017
Noviembre, 2017:	<p>Avances: Con el propósito de conocer la experiencia del territorio de Pedro Moncayo tenemos la visita de un técnico de CARE CANADÁ, se realiza la visita de chacras agroecológicas que tienen enfoque en la línea de turismo comunitario. Para fortalecer la organización de productores agroecológicos del Buen Vivir de Pedro Moncayo se realiza el taller para elaborar una propuesta de reglamento interno Con la finalidad de socializar la propuesta del riego parcelario se reúnen los técnicos del MAE, las unidades de Desarrollo Comunitario y Planeación Estratégica y los representantes de las comunidades de San Luis de Ichisi y Canavalle La Unidad gestión social conjuntamente con Desarrollo Comunitario mantiene una reunión con las asociaciones que dan el servicio de alimentación a los Centros Infantiles, con la finalidad de llegar a acuerdos para que los productos Agroecológicos sean consumidos y así mejorar la alimentación de los niños Con la participación del GAD Municipal de Pedro Moncayo y el IICA se realiza la reunión y recorrido por las granjas con la finalidad de brindar apoyo en la capacitación en temas de agroecología Con la invitación de la Universidad Salesiana el GAD Pedro Moncayo participa con los departamentos de Desarrollo Comunitario y Ambiente en la feria con motivo del aniversario y exponer los emprendimientos locales</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: La falta de sistemas de riego y reservorios forestales hacen que el proceso productivo sobre todo en época de verano limiten la capacidad productiva del cantón.</p>	Catalina Jiménez	31/11/2017