









# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2016



TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS	109,000.00	5,000.00	-64,879.60	49,320.40	6,560.00	36,490.00	25,976.00	78,438.00	147,664.00
-----------------------------	------------	----------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDOT	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	Stadid	IMPACTOS	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO PAC	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (Proceso)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° FAMILIA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OBL PRBY y Competencia Municipio		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O SECTOR	N° DE BENEFICIARIOS		
																	TRIMESTRES							GAD MEN. PRESUPUESTO	OBRAS REDUCCIONES	REFORMA	TOTAL	TRIMESTRES														
																	1	2	3	4								1	2	3	4											
1			Administración	Contratación de Servicios Básicos	Cancelar los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y servicios de correo del GAD MPM.	Gestión de trámites administrativos Elaboración de TDR y especificaciones Técnicas	En el AF 2016 se cancelará por los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y servicios de correo del GAD MPM.	Servicios Básicos contratados	N° de servicios básicos	Pagos		TDR's, actas, informes, facturas	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	5	5	5	5	20	12	12	\$ 54,544.00	\$ -	\$ -	\$ 54,544.00	\$ 13,636.00	\$ 13,636.00	\$ 13,636.00	\$ 13,636.00	\$ 54,544.00	530101	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	GAD MPM	230		
				Revisión, Análisis Simplificación y Mejoramiento de Trámites y Procesos Municipales	Fortalecimiento de la gestión municipal	1. Tener sistemas informáticos en línea. 2. Fortalecer la gestión y Administración Municipal. 3. Mejorar y fortalecer la atención ciudadana.	En el AF 2016 se Actualizarán los procesos y en Vigencia	Procesos Actualizados y en Vigencia	1 Sistema Institucional de Procesos Implementado	INFORMES	Manual de Procesos Municipal	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	250	250	250	250	1000	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964
2				Revisión, Actualización y Elaboración Nuevo Organigrama Institucional	Organigrama Funcional	Fortalecer, Optimizar y Actualizar los mecanismos para la Gestión y Administración Municipal	Reglamento Organigrama Funcional actualizado y en vigencia en el AF 2016	Reglamento Organigrama Funcional actualizado y en vigencia	1 Reglamento Implementado	UNIDAD	Reglamento	C1,C2,C4	02/01/2016	30/03/2016	1	1				1	3	5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	530206	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	230	
3				Incrementar en el nivel de coordinación institucional	Ordenador de Gasto	Revisión, Coordinación y Autorización de Ingresos Cuantías	Optimizar y potenciar la calidad del gasto institucional	Autorización de las Ingresos Cuantías	Infmas Cuantías Ejecutadas en el AF 2016	CONTROL	Infmas Cuantías ejecutadas	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	6	9	7	8	30	12	12	\$ 177,000.00	\$ -	\$ -	\$ 177,000.00	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	\$ 177,000.00	510105	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964			
4				Incrementar en el nivel de coordinación institucional	Ventanilla Única de Servicios Municipales	Dotar de facilidades en los trámites y procesos municipales a la ciudadanía	Definición de espacios; Remodelación de Edificio Municipal; Sistema en línea, Procesos y Trámites Actualizados	Ventanilla Única de Servicios Municipales Implementada en el AF 2016	Ventanilla Única de Servicios Municipales Implementada	FORCETAIE	Informes	C1,C2	01/04/2016	31/07/2016	1	50	50			100	4	6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964	
5				Incrementar en el nivel de coordinación institucional	Plan de Fortalecimiento Municipal	Generación de 20 productos para el fortalecimiento institucional	Tener una Institución Municipal altamente calificada, eficiente y que responda a las demandas tanto internas como externas del territorio	Generación de 20 productos del Plan de Fortalecimiento Institucional	Plan de Fortalecimiento Institucional Concluido e Implementado en el AF 2016	FORCETAIE	Registros, Informes, Talleres, Productos	C1,C2	02/01/2016	30/04/2016	1	50	50			100	6	8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964	
6				Incrementar en el nivel de coordinación institucional	Coordinación Interinstitucional	Generar mecanismos de coordinación y gestión institucional que facilite la ejecución de proyectos de la Municipalidad	Obtener apoyo, asistencia y financiamiento para proyectos institucionales	Realizar Gestiones, Seguimiento y Monitoreo a la ejecución de proyectos institucionales	Capta Asistencia y Financiamiento de 3 proyectos Municipales en el AF 2016	FORCETAIE	Registros, Informes, comunicados	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	25	25	25	25	100	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964
6				Incrementar en el nivel de coordinación institucional	A empresa Pública Convenio GAPP	Fabricar varios productos para cubrir necesidades de infraestructura pública	Señalética del Mercado Equipamiento del punto de comidas Señalética vial. El estacionamiento de las archivas del GAP Municipal	En el 2016, se transferirá recursos para cumplimiento de la línea de convenio interinstitucional con el GADMPM, actividad que se ejecutará en un 100%.	Señalética mesa pofa de comidas mercado Estacionamiento	FORCETAIE	Oficios Informes planos	C2, C3	01/04/2016	30/07/2016	1	100				100	4	4	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	780103	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964
6				Incrementar en el nivel de coordinación institucional	Mobiliario	Comprar con estándares para la Municipalidad	Tener los estándares patios para los eventos cívicos.	En el 2016, se adquirirá estándares para actos cívicos del GADMPM, actividad que se ejecutará en un 100%.	Estándarte	FORCETAIE	Oficios Facturas									100			\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	840103	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	Alberto Buitana	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964	
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS																	231,544.00	0.00	12,610.00	54,544.00	57,886.00	57,886.00	70,486.00	57,886.00	244,144.00																	

### COMPRAS PÚBLICAS

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDOT	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTOS	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO PAC	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (Proceso)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° FAMILIA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OBL PRBY y Competencia Municipio		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O SECTOR	N° DE BENEFICIARIOS	
																	TRIMESTRES							GAD MEN. PRESUPUESTO	OBRAS REDUCCIONES	REFORMA	TOTAL	TRIMESTRES													
																	1	2	3	4								1	2	3	4										
1				Publicación del PAC anual	Elaboración del PAC en el módulo Facilitador USMAY	En el AF 2016 se publicará el PAC del GAD MPM	Publicación del PAC en el portal de compras públicas	Publicación del PAC	Publicación	Página web		C1	04/01/2016	13/01/2016	1	1				1	0.07	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	Alfonso Marchena	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964
2				Publicación de reformas al PAC anual	Modificación del PAC, elaboración de Resoluciones de Reforma	En el AF 2016 se publicará 2 reformas al PAC del GAD MPM	N° de resoluciones de reforma PAC programadas / Resoluciones de reforma ejecutadas	Reformas PAC	Página web		C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	1	1			2	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	Alfonso Marchena	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964	
3				Contratación de bienes y servicios en el Portal de Compras Públicas	Elaborar, publicar, evaluar y verificar cumplimiento del Plan Anual de Contratación de Bienes y Servicios a través del Portal de Compras Públicas	En el AF 2016 se realizará 30 procesos de contratación de bienes y servicios a través del Portal de Compras Públicas	N° de procesos publicados programados / Bienes y servicios contratados	FORCETAIE	Activo físico y digital	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	25	25	25	25	100	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	Alfonso Marchena	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964	
4				Contratación de bienes y servicios en el Portal de Compras Públicas	Recibir, verificar en catálogo electrónico y control previo de los requerimientos de las unidades ejecutoras	En el AF 2016 se realizará 30 procesos de contratación de bienes y servicios a través del Portal de Compras Públicas	N° de procesos informales programados / Bienes y servicios contratados	FORCETAIE	Activo físico y digital	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	5	5	10	10	30	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	Alfonso Marchena	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964
5				Presentación Informes Ingresos Cuantías	Consolidación y revisión de la matriz de reporte de Ingresos Cuantías de manera trimestral	En el AF 2016 se presentará 4 informes de Ingresos Cuantías	N° de reportes de Ingresos Cuantías	PUBLICACIONES	Activo físico y digital	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	1	1	1	1	4	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	Alfonso Marchena	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964	
6				Presentación de Informes LOTAP	Uso de matriz LOTAP relacionada con los procesos de contratación pública	En el AF 2016 se presentará 12 informes del Inventario de LOTAP	N° de Matrices LOTAP presentadas	FORCETAIE	Activo físico y digital	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	4	4	4	4	16	12	12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	510105	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	Alfonso Marchena	3	b	NUOVO	CANTONAL	3964
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

### UNIDAD DE TALENTO HUMANO

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDOT	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTOS	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO PAC	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (Proceso)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° FAMILIA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OBL PRBY y Competencia Municipio		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O SECTOR	N° DE BENEFICIARIOS
																	TRIMESTRES							GAD MEN. PRESUPUESTO	OBRAS REDUCCIONES	REFORMA	TOTAL	TRIMESTRES												
																	1	2	3	4								1	2	3	4									
1				Realizar los concursos de méritos y oposición o contratación de personal idóneo en las áreas requeridas.	Administrar y planificar el Talento Humano del GAD MPM	En el año 2016 se contratarán aproximadamente 25 funcionarios públicos adicionales para el GAD MPM	N° de servidores públicos contratados	Servidores Públicos contratados	SERVIDORES PUBLICOS	oficios, portafolios presupuestarios, concursos, procesos	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	15	10	0	0	25	12	12	6,000.00	\$ -	\$ -	6,000.00	3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	530602	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Miguel Murillo	1	o	NUOVO	GAD MPM	25		
2				Impulsar el fortalecimiento institucional del GAD-MPM y la participación social y ciudadana en la gestión del Buen Vivir en el territorio cantonal	Tramitar la imagen institucional de prendas de vestir y de protección a los servidores públicos	En el año 2016 se realizará la adquisición de vestuario, prenda y prendas de protección para 246 servidores municipales	N° de servidores públicos	Uniformes entregados a los SP	SERVIDORES PUBLICOS	oficios, portafolios presupuestarios, concursos, procesos	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	2	246	0	0	0	246	12	12	48,800.00	\$ -	\$ -	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	530602	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Miguel Murillo	1	o	NUOVO	GAD MPM	246		
3				Fortalecer y desarrollar las destrezas profesionales de los servidores públicos	Implementar el Plan de Capacitación e Inducción a los servidores públicos	En el año 2016 se capacitarán a 246 funcionarios públicos del GADMPM	N° de servidores públicos	Plan de capacitación ejecutado	SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	Oficios, portafolios presupuestarios, plan de capacitación, informes, registro de participantes	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	30	100	100	16	246	12	12	16,500.00	\$ -	\$ -	16,500.00	2,012.20	6,707.32	6,707.32	1,073.17	16,500.00	530603	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Miguel Murillo	1	o	NUOVO	GAD MPM	246		
4				Tramitar Aprobación de funcionarios públicos del GADMPM	Implementar la Ordenanza de Jubilación de los SM del GAD MPM	En el año 2016 se promulgará y gestionará la aprobación de la Ordenanza de Jubilación del GADMPM	N° de ordenanzas	Ordenanzas aprobadas	Ordenanzas	Oficios, informes, resolución, ordenanza	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	1				1	12	12	0.00	\$ -	\$ -	0.00	0.00					0.00	710799	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Miguel Murillo	1	o	NUOVO	GAD MPM	4	
5				Desarrollar e implementar un plan de retiro voluntario para los servidores del GAD MPM	Desarrollar e implementar un plan de retiro voluntario para los servidores del GAD MPM	En el año 2016 se jubilarán 4 funcionarios públicos del GAD MPM	N° de servidores públicos	Plan de retiro voluntario propuesto	SERVIDORES PUBLICOS	Oficios, portafolios presupuestarios, informes	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	2	1	1	1	1	4	12	12	297,360.00	\$ -	\$ -	297,360.00	74,340.00	74,340.00	74,340.00	74,340.00	297,360.00	710799	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Miguel Murillo	1	o	NUOVO	GAD MPM	4		
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS																	368,660.00	0.00	368,660.00	128,752.20	81,447.32	81,047.32	75,413.17	368,660.00																

### UNIDAD DE TALENTO HUMANO

### SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDOT	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTOS	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO PAC	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (Proceso)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° FAMILIA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OBL PRBY y Competencia Municipio		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O SECTOR	N° DE BENEFICIARIOS
																	TRIMESTRES							GAD MEN. PRESUPUESTO	OBRAS REDUCCIONES	REFORMA	TOTAL	TRIMESTRES												
																	1	2	3	4								1	2	3	4									









# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDET	PROGRAMAS	PROYECTOS Y/O ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES (Medibles y Cuantificables)	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO Y/O ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DEL AREA	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO HAC	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PROBABILIDAD ESTADISTICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	RECURSOS ASIGNADOS (Miles)	RECURSOS DISPONIBLES (Miles)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° PARCELA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OBL PRBY y Competencia Municipal		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O ZONA	N° DE BENEFICIARIOS				
																	1	2	3	4				GAD MUN. PRESUPUESTO	OTRAS FUENTES	RENTAS	OTROS					1	2				3	4	Obj.	Comp.
1	Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.	Al menos 4	Proyectos de Cooperación para el Desarrollo Infantil	Proyecto de cooperación CIBV parroquia Tabacundo en co-gestión con el MIES	Cooperar en el proyecto de los CIBV de las parroquias Tabacundo en co-gestión con el MIES	Revisión y análisis del PDET Establecimiento de la línea base de seguimiento del PDET Contratación de educadoras para CIBV's Adquisición de prendas de protección para el personal. Establecer y actualizar información básica de los indicadores de gestión. Reporte de avance del PDET	540 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad han mejorado los indicadores de Desarrollo Infantil Integral de acuerdo a su edad en nutrición y área psicomotriz. El 60% de las familias se ha involucrado en el Desarrollo Integral de sus hijos. Se mantiene la inserción de la mujer al ámbito laboral, mejorando de esta manera el ingreso familiar.	540 NN 249 Familias 300 Madres	PERSONAS	Informes, listados de asistencia, informe de liquidaciones mensuales, pagos, contratos y convenios	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	2	54	246	249	540	1089	12	12	\$ 170,000.00	\$ 672,280.56	\$ 842,280.56	\$ 169,045.14	\$ 243,275.91	\$ 255,884.77	\$ 173,974.74	\$ 842,280.56	13.03.200.220.7302/9.045.17.04.002	SUB UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL	Germánico Ruiz	2	a	NUOVO	PARROQUIAL	1089			
2				Proyecto de cooperación a CIBV's en zonas rurales de la mancomunidad de GAD parroquiales del CNS	Cooperar en el proyecto de los CIBV de las zonas rurales de la mancomunidad de GAD parroquiales del CNS.	Reuniones con los representantes de las Juntas Parroquiales. Realizar firma de convenios con las Juntas Parroquiales. Adquisición de materiales e insumos y contratación de procesos. Entrega de materiales e insumos	16 CIBV's de las parroquias rurales fortalecidas a través con apoyo del GAD Municipal.	520	PERSONAS	Convenio, informes, registros, fotografías	C2	01/03/2016	15/12/2016	2	520			520	6	6	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	13.03.200.220.7302/9.045.17.04.002	SUB UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL	Germánico Ruiz	2	a	NUOVO	PARROQUIAL	520				
2				Proyecto de desarrollo infantil	Cooperar en el proyecto de los CIBV de la parroquia Tabacundo en co-gestión con el MIES	Re potenciación de las instalaciones físicas del CIBV Mama Nati	En el 2016, se re potenciara en un 100% las instalaciones físicas del CIBV Mama Nati, de acuerdo a la Norma Técnica establecida por el MIES	100	PERSONAS	Convenio, contratación de la obra facturas, instalaciones físicas	C1,C2,C3	02/01/2016	30/09/2016	2	25	50	25	100	9	9	\$ 86,358.46	\$ 86,358.46	\$ 21,589.62	\$ 41,179.23	\$ 21,589.62	\$ 86,358.46	780108	SUB UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL	Lourdez	2	a	ARRASTRE	PARROQUIAL	520						
3	Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, educación y recreación con los diferentes niveles de gobierno.	Al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Avientud Nueva forjando Sueños	Desarrollar el plan de fortalecimiento de capacidades de la adolescencia y juventud del cantón Pedro Moncayo.	1. Reuniones con los y las adolescentes y jóvenes que se capacitan en talleres de emprendimientos juveniles. 2. Apoyar en la elaboración de 1 perfil de emprendimientos por cada parroquia. 3. Socializar el proyecto en las instituciones educativas de Tabacundo. 4. Identificar el grupo de jóvenes objeto de la actividad. 5. Crear y acompañar grupos estudiantiles de los CIBV's. 6. Identificar y fortalecer agrupaciones existentes y fomentar a la asociatividad. 7. Coordinar cursos permanentes en liderazgo y formación política. 8. Desarrollo de campamentos vacacionales. 9. Acompañar procesos del CAE. 10. Acompañar el proceso de capacitación y formación a los estudiantes del tercer año de bachillerato a través del proyecto Aprender Jugando. 11. Difusión y Promoción. 12. Talleres de terapia ocupacional.	Al 2016, se habrá incrementado en al menos un 5% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.	2616	PERSONAS	Informe de evaluación, Registro de Participantes, Registro fotográfico	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	450	260	1500	406	2616	12	11	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 4,284.19	\$ 9,413.39	\$ 14,576.74	\$ 5,000.00	\$ 33,274.32	13.03.200.220.7302/9.045.17.04.002	SUB UNIDAD DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	José Méndez	2	a	NUOVO	CANTONAL	2616					
4				Inclusión de personas con discapacidad en Convenio con el MIES	Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.	1. Reuniones interinstitucionales de coordinación y articulación de servicios. 2. Seguimiento a la firma de convenio. 3. Visitas domiciliarias a usuarios del proyecto con atención integral. 4. Talleres de sensibilización masiva a nivel cantonal sobre la discapacidad. 5. Hechos sociales de opinión pública (Encuentros inclusivos). 6. Conformación de una red de personas con discapacidad. 7. Reentrenamiento laboral como política pública.	Al finalizar el 2016, serán atendidos en manera integral 200 personas con discapacidad y la comunidad	200	PERSONAS	proyectos, informes, registros, reportes de MIES, convenios	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	120	40	40		200	12	12	\$ 30,000.00	\$ 45,906.24	\$ 75,906.24	\$ 16,966.96	\$ 21,912.52	\$ 18,350.36	\$ 18,676.40	\$ 75,906.24	13.03.200.220.7302/9.044.17.04.001	UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL	Gabriela Cruz	2	a	ARRASTRE	CANTONAL	200				
5				Proyecto de Cooperación para la atención integral al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.	Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.	Reuniones de coordinación interinstitucional. Realizar convenios de cooperación interinstitucional. Seguimiento y acompañamiento al proyecto. Evaluación de los convenios. Campaña de sensibilización.	Al finalizar el 2016, el 100% de las personas en condición de discapacidad serán atendidas.	125	PERSONAS	proyectos, informes, registros, reportes de MIES, convenios	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	25	25	25	50	125			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	13.03.200.220.7302/9.044.17.04.001	UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL	Gabriela Cruz	2	a	NUOVO	CANTONAL	200				
6	Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.	Al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.	PROGRAMA MISION SOLIDARIA	Empowerment activo y saludable	Proyectos de Cooperación	Fortalecer la identidad del cantón Pedro Moncayo a través de los saberes de las personas adultas mayores, creando espacios alternativos de encuentro, reentrenamiento laboral temporal, participación y empoderamiento de la comunidad.	5 adultos mayores que han transmitido sus saberes y oficios en el año. 125 niños y jóvenes del cantón han adquirido conocimientos de saberes y oficios. 5 espacios alternativos en el cantón Pedro Moncayo funcionando. 200 personas participando activamente en el proyecto. 800 personas participan de eventos masivos.	Al finalizar el 2016, se habrá incrementado en al menos un 5% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.	1125	PERSONAS	proyectos, informes, registros, fotografías, reportes de MIES, convenios un libro publicado	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	2	200	125	400	400	1125	12	12	\$ 30,000.00	\$ 14,064.00	\$ 44,064.00	\$ 5,516.00	\$ 18,516.00	\$ 13,516.00	\$ 6,516.00	\$ 44,064.00	13.03.200.220.7302/9.044.17.04.001	UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL	Kléver Paredes	2	a	NUOVO	CANTONAL	1125		
7				Proyectos de Cooperación para atención a grupos vulnerables Pedro Moncayo territorio de Paz-Atención al ciclo de vida de los grupos de intervención prioritarios.	Ejecutar servicios integrales de calidad y calidez en el hogar de la Tercera Edad.	Reuniones de coordinación interinstitucional. Realizar convenios de cooperación interinstitucional. Seguimiento y acompañamiento al proyecto. Evaluación de los convenios.	En el 2016 se atenderá a aproximadamente 100 personas del grupo de adultos mayores del Cantón Pedro Moncayo	100	PERSONAS	Proyecto, informes, registros, fotografías, comprobantes de pago, facturas, convenios	C2	01/03/2016	31/12/2016	100				100	12	9	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	13.03.200.220.7302/9.044.17.04.001	UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL	Kléver Paredes	2	a	NUOVO	CANTONAL	100				
8				Centro de Rehabilitación Física del GAD Municipal de Pedro Moncayo	Mejorar las capacidades y potencialidades de la población en condiciones de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados por la Misión Solidaria Nuestra Señora de Guadalupe.	Al finalizar el 2016, se brindará 10500 atenciones por parte del Centro de Rehabilitación Física con calidez y calidad. Implementar un modelo de gestión del Centro de Rehabilitación Física	Al menos 10.500 atenciones durante el 2016. Modelo de gestión administrativo implementado en 120 usuarios. Contar con un equipo de profesionales especializados	10500	ATENCIONES	Proyecto, informes, registros, fotografías, comprobantes de pago, facturas	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	2	2625	3000	2875	2000	10500	12	12	\$ 86,825.40	\$ 86,825.40	\$ 21,706.35	\$ 21,706.35	\$ 21,706.35	\$ 21,706.35	\$ 86,825.40	13.03.200.220.7302/9.046.17.04.001	CENTRO DE REHABILITACION MUNICIPAL	Gabriela Cruz	2	a	NUOVO	CANTONAL	10500				
9				Junta Cantonal de Protección Grupos Vulnerables Niñez y Adolescencia	Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes; así como también seguir la gestión de sus medidas.	1. Recopilación, trámite y seguimiento de denuncias de violación de derechos a NNA. 2. Recopilación y actualización de base de datos y archivos físicos de expedientes. 3. Interpretar las medidas necesarias ante las autoridades competentes.	En el 2016 se recopilará y se realizará el seguimiento de 120 casos de niños, niñas y adolescentes y sus respectivas familias a nivel del Cantón Pedro Moncayo. En el 2016 se contará con una base física y digital de todos los expedientes desde el 2007 hasta el 2016. En el 2016 se interpretará 30 acciones ante las autoridades competentes, la comisión de infracción administrativa y penales en contra de niños, niñas y	120	PERSONAS	Registros de casos,	C1,C2,C3	05/01/2016	31/12/2016	2	30	30	30	120	12	12	\$ 51,200.79	\$ 51,200.79	\$ 14,266.80	\$ 14,266.80	\$ 14,266.80	\$ 14,266.80	\$ 51,200.79	13.03.200.220.7101/5.200.17.04.000	DIRECCION DE GESTION SOCIAL	Pilar Rodriguez	2	a	NUOVO	CANTONAL	120					
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS																							\$ 453,026.19	\$ 732,250.80	\$ 1,271,635.43	\$ 253,375.04	\$ 422,270.20	\$ 359,990.44	\$ 240,140.29	\$ 1,275,776.18										

### DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDET	PROGRAMAS	PROYECTOS Y/O ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES (Medibles y Cuantificables)	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO Y/O ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DEL AREA	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO HAC	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PROBABILIDAD ESTADISTICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	RECURSOS ASIGNADOS (Miles)	RECURSOS DISPONIBLES (Miles)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° PARCELA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OBL PRBY y Competencia Municipal		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O ZONA	N° DE BENEFICIARIOS		
																	1	2	3	4				GAD MUN. PRESUPUESTO	OTRAS FUENTES	RENTAS	OTROS					1	2				3	4
1	Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, educación y recreación con los diferentes niveles de gobierno.	Al menos 4	Dirección de Planificación	Planificación territorial en base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial obedeciendo las normativas de las Leyes y ordenanzas vigentes que rigen en el cantón	Recepcionar, identificar las necesidades de la ciudadanía, analizar, planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar los proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de patrimonio.	Aseguamiento Técnico constante a la ciudadanía, para el cumplimiento de las disposiciones legales.	En el 2016, se otorgará a las autoridades, funcionarios y público en general, en un promedio de 1200 usuarios internos y externos mediante: - Informes Técnicos - Asesoría Técnica verbal 1200.	Informes y Asesorías Técnicas	Ordenamiento territorial de asentamientos humanos en función de los procesos normados a nivel urbanístico.	N° de Informes y Asesoría	ATENCIONES	Oficia, Informal, fotográficas	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	3	305	305	315	275	1200	11	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION	PAZ JHANA GUERRA	1	0	NUOVO	CANTONAL	3964
1				Ordenamiento Territorial	Regulación territorial en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes	[Dar Cumplimiento del Plan Físico, mediante la revisión y aprobación de los expedientes ingresados por la ciudadanía	En el 2016 se redactaron 1200 informes técnicos, entre favorables y desfavorables de procesos de aprobación y regulación de planos.	Informes Favorables y desfavorables de Resolución.	Ordenar el Territorio	N° de Informes	INFORMES	Expedientes Informes, Archivos digitales.	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	313	313	313	311	1200	11	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION	PAZ JHANA GUERRA	1	0	NUOVO	CANTONAL	3964



# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META FOCAL	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACION	MES/SEM	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (meses)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° FAMILIA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OLI PNBV y Competencia Municipio	ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O BICHO	N° DE BENEFICIARIOS								
																	1	2	3	4				SAL. MIN. PRESUPUESTA	OTROS RECURSOS	RETORNA	TOTAL	1	2	3	4									1	2	3	4				
4				Expropiación de bienes inmuebles para proyectos de desarrollo comunitario y urbanístico.	Expropiar predios para la ejecución de proyectos de desarrollo urbanístico.	En el 2016, se elaborará 8 informes técnicos para procesos de expropiación de bienes inmuebles, para ejecución de proyectos urbanísticos a nivel cantonal	Planos, planimétricos e informes técnicos de los predios expropiados	Beneficiar a la población con infraestructura urbana para su uso		N° De informes N° De Planos	INFORMES	Planos, e informes técnicos de los predios a expropiar	C1,C2,C3	04/01/2016	31/12/2016	1	2	2	2	2	8	11	4	\$	212.923,00	\$	(62.923,00)	\$	150.000,00	\$	53.230,75	\$	53.230,75	\$	53.230,75	\$	53.230,75	\$	212.923,00	840301	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arq. Jaime Galarraga/ Arq. Roberto Sotomayor	2	b	HEVIVO	CANTONAL	3964
4				Apoyar en el proceso de construcción del Proyecto Pesillo Imbabura.	Fortalecer el proceso de construcción del Proyecto Pesillo Imbabura.	En el 2016, se iniciará el proceso de gestión de expropiación de los predios afectados por el Proyecto Pesillo Imbabura.				N° De informes N° De Planos	INFORMES	Planos, e informes técnicos de los predios a expropiar	C2	04/01/2016	31/12/2016	1	65	65		130	11	4	\$	200.000,00	\$	200.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200.000,00	\$	200.000,00	840301	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arq. Jaime Galarraga/ Arq. Roberto Sotomayor	2	b	HEVIVO	CANTONAL	3964			
6				Plan de Ordenamiento urbano	Delimitar las zonas urbanas para una correcta planificación cantonal	En el 2016, se aplicará el Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica con la Universidad Central del Ecuador, mediante una reunión de trabajo, para el apoyo técnico con la elaboración de los planos temáticos del POU.	Plan de Ordenamiento Urbano	Mejorar la movilidad en el Cantón.		No. Reuniones	OTRA	Registro de temas	C2	01/05/2016	31/08/2016	1	1	1		1	4	3	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arq. Jaime Galarraga/ Ing. Alejandro Lopez	1	a	HEVIVO	CANTONAL	3964			
8				Programa de Estudio y/o Diseños de Proyectos de Inversión	Contar con el estudio y/o diseño del Plan de Ordenamiento Urbano del Cantón Pedro Moncayo	1. Diseñar los TDR 2. Proceso de contratación Pública 3. Seguimiento al proceso de Consultoría.	Estudios y Diseño del POUV	Mejorar la movilidad en el Cantón.		N° De planes	CONSEJERIA	Informes, Planos	C2,C3	01/03/2016	31/12/2016	1	1	1		1	9	6	\$	136.867,30	\$	(136.867,30)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arq. Jaime Galarraga/ Arq. Roberto Sotomayor	1	a	HEVIVO	CANTONAL	3964			
9				Contratación de estudios urbanos	Contar con estudios del Bulevar sobre la quebrada del barrio Tabacundo 2000, Sumahuasi.	1. Diseñar los TDR 2. Proceso de Expropiación 3. Proceso de contratación Pública 3. Seguimiento al proceso de Consultoría.	Proyectos de Inversión listos para su ejecución	Mejorar la movilidad en el Cantón.		N° De estudios/proyectos	ESTUDIOS	Planos, dibujos/planos	C2,C3	01/03/2016	31/12/2016	1	1	1		1	9	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arq. Jaime Galarraga/ Arq. Roberto Sotomayor	1	a	HEVIVO	CANTONAL	3964			
10				Elaboración de los proyectos de arquitectura y regeneración vial.	Realizar los Estudios y Diseño del proyecto Arquitectónico y Regeneración vial. Inspección en sitio - Levantamiento topográfico - Anteproyecto - Planos definitivos. Estudio de la Sede Social de los Jubilados de Tabacundo. Remodelación del Estadio Municipal. Estudios Bibliotecarios Municipales. Estudio de la panamericana gema a la "T". Estudio de Parque Recreacional Furuhortag. Estudio e iluminación del puente peatonal del Intiraym. Estudio del sistema de Paradas Inteligentes, contar con un plan de vivienda de interés social. Adoquinado de Furuhortag segunda etapa, bordillo	En el 2016, se elaborará 109 Estudios y Diseños de Proyectos Arquitectónicos y Regeneración vial.	Equipamiento urbano cantonal			N° De estudios/proyectos	ESTUDIOS	Planos, dibujos	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	37	17	33	22	109	10	7	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arquitecto Jaime Galarraga/ Arq. Roberto Sotomayor/ Ing. Alejandro Lopez	2	a	HEVIVO	CANTONAL	3964		
12				Programa de Plan de Vivienda de Interés para el Cantón Pedro Moncayo	Reducir el déficit de vivienda de Interés Social en el Cantón	Elaborar un cronograma de desarrollo de actividades por etapas. 1. Etapa 1: Recopilar información estadística sobre vivienda de interés social. 2. Etapa 2: elaboración del modelo y presupuesto del prototipo de vivienda. 3. Etapa 3: aprobación del prototipo por la Autoridad. 4. Etapa 4: realizar los estudios del sector donde se implantará el proyecto. 5. Etapa 5: propuesta de implantación. 6. Etapa 6: aprobación definitiva del macro proyecto.	Propuesta de predios posibles de ejecución Plan de vivienda	Identificar el predio adecuado, para reducir el déficit de vivienda de interés social.		N° De propuesta	UNIDAD	Planos de predios posibles de ejecución	C1,C2,C3	01/04/2016	31/12/2016	1	1	1		1	9	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	730601	DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION	Arq. Jaime Galarraga/ Arq. Roberto Sotomayor	1	b	HEVIVO	CANTONAL	3964			
				Desarrollar y Cumplir la Competencia Mineda Municipal Delegada por el Estado. Establecer el Reglamento del Cantón Pedro Moncayo	Regular el ejercicio Mineda, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Enviar mensualmente a partir del punto final del presente año, el registro de derechos mineros al MRCOM	Registro de Áridos y Pétreos	Base de datos digital actualizada en Base de datos de los datos mineros de materiales áridos y pétreos		Número de expedientes	UNIDAD	Registro de atención	C1,C2,C3	01/02/2016	31/12/2016	1	3	1	12	10	26	11	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
				Control y Seguimiento de actividades Minedas de materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Regular el ejercicio Mineda, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Enviar mensualmente a partir del punto final del presente año, el registro de derechos mineros al MRCOM	Registro de Áridos y Pétreos	Base de datos digital actualizada en Base de datos de los datos mineros de materiales áridos y pétreos		Número de registros mineros enviados	UNIDAD	Hoja excel	C1,C2,C3	01/02/2016	31/12/2016	1	0	0	0	3	3	11	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
				Control y Seguimiento de actividades Minedas de materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Regular el ejercicio Mineda, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Enviar mensualmente a partir del punto final del presente año, el registro de derechos mineros al MRCOM	Registro de Áridos y Pétreos	Base de datos digital actualizada en Base de datos de los datos mineros de materiales áridos y pétreos		Número de expedientes	UNIDAD	Registro de atención	C1,C2,C3	01/02/2016	31/12/2016	1	1	1		1	11	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-											
				Control y Seguimiento de actividades Minedas de materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Regular el ejercicio Mineda, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo	Enviar mensualmente a partir del punto final del presente año, el registro de derechos mineros al MRCOM	Registro de Áridos y Pétreos	Base de datos digital actualizada en Base de datos de los datos mineros de materiales áridos y pétreos		Número de expedientes	UNIDAD	Registro de atención	C1,C2,C3	01/02/2016	31/12/2016	1	25	25	25	25	100	11	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS \$ 349.790,30 \$ - \$ 209,50 \$ 350.000,00 \$ - \$ - \$ - \$ 200.000,00 \$ 200.000,00

### DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META FOCAL	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACION	MES/SEM	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE METAS				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (meses)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	N° FAMILIA PRESUPUESTARIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RELACION OLI PNBV y Competencia Municipio	ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O BICHO	N° DE BENEFICIARIOS						
																	TRIMESTRES							SAL. MIN. PRESUPUESTA	OTROS RECURSOS	RETORNA	TOTAL	1	2	3	4									1	2	3	4		
																	1	2	3	4																									
1				Materiales de Construcción, Bético, Pímetro y carpintería	Fortalecer el Patrimonio Cultural del Santuario de Mama Nati	Dar cumplimiento al Convenio Interinstitucional, con la dotación de materiales para el cabotaje y la fundación del Santuario de la Panacea de Tabacundo.	En el 2016, se dotará en un 100% con los materiales, eficientes contemplados en el Convenio Interinstitucional.	Conservación del Patrimonio Santuario de Mama Nati debidamente luminado.	Mejor visualización del bien Patrimonial	Porcentaje	FORZAJE	Control y seguimiento de obra de entrega recepción		02/01/2016	31/03/2016	1	100				100	3	2	\$	23.739,96	\$	23.739,96	\$	23.739,96	\$	-	\$	-	\$	23.739,96	730811	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675		
1				Maquinarias y Equipos	Dotar de maquinaria y Equipo la personal de campo para cumplimiento eficiente de las actividades	Cumplir con eficiencia con las actividades optimización de tiempo	En el 2016, se dotará en un 100% requerimiento necesario, en maquinaria y equipo al personal de campo	Soldadora Cilindro circular para soldadura, motosierra, motopompa, compresor, herramienta, Plancha compactadora y otros.	Optimización de tiempo	Porcentaje de cumplimiento	FORZAJE	requerimiento de materiales para entrega recepción	C1,C2,C3	02/01/2016	31/12/2016	1	25	25	25	25	100	12	12	\$	10.000,00	\$	10.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	10.000,00	840104	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675
1				PROGRAMA DE VIABILIDAD Y CONECTIVIDAD CANTONAL	Adoquinado de la vía a un Junco Parque Mojanda	Construir el adoquinado de la calle en Junco al parque Mojanda	1. Requerimiento Alcaldía 2. Solicitar y Certificación Presupuestaria 3. Diseño y presentación del Proyecto, TDR y especificaciones técnicas 4. Acto entrega recepción provisional y definitivo de la obra	En el AF 2016 de construyó 300m de vía pública en el centro urbano de Tabacundo	Vía sin adoquinada	Metros de adoquinado	METROS	Proyecto, TDR y Acto entrega recepción	C1	01/03/2016	10/06/2016	2	300			300	3	2	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	-	\$	-	\$	(1,00)	\$	59.999,00	750105	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675	
2				Adoquinado de la vía 10 de agosto	Construir el adoquinado de la calle 10 de agosto	1. Requerimiento Alcaldía 2. Solicitar y Certificación Presupuestaria 3. Diseño y presentación del Proyecto, TDR y especificaciones técnicas 4. Acto entrega recepción provisional y definitivo de la obra	En el AF 2016 de construyó 300m de vía pública en el centro urbano de Tabacundo	Calle 10 de agosto adoquinada	Metros de adoquinado	METROS	Proyecto, TDR y Acto entrega recepción	C2	01/03/2016	31/06/2016	2	300			300	3	2	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	2,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	120.000,00	750105	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675
3				Adoquinado de la vía prolongación de la calle Luis Freire	Construir el adoquinado de la prolongación de la calle Luis Freire	1. Requerimiento Alcaldía 2. Solicitar y Certificación Presupuestaria 3. Diseño y presentación del Proyecto, TDR y especificaciones técnicas 4. Acto entrega recepción provisional y definitivo de la obra	En el AF 2016 de construyó 300m de vía pública en el centro urbano de Tabacundo	Prolongación de la calle Luis Freire adoquinada	Metros de adoquinado	METROS	Proyecto, TDR y Acto entrega recepción	C2	01/03/2016	31/06/2016	3	300			300	3	2	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	2,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	120.000,00	750105	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675
4				Adoquinado de la vía Marco Reinoso	Construir el adoquinado de la calle Marco Reinoso	1. Requerimiento Alcaldía 2. Solicitar y Certificación Presupuestaria 3. Diseño y presentación del Proyecto, TDR y especificaciones técnicas 4. Acto entrega recepción provisional y definitiva de la obra	En el AF 2016 de construyó 200m de vía pública en el centro urbano de Tabacundo	Calle Marco Reinoso adoquinada	Metros de adoquinado	METROS	Proyecto, TDR y Acto entrega recepción	C2	01/04/2016	10/06/2016	2	200			200	3	2	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	2,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	120.000,00	750105	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675
5				Adoquinado de las calles del barrio la Y	Construir el adoquinado de las calles del sector la Y	1. Requerimiento Alcaldía 2. Solicitar y Certificación Presupuestaria 3. Diseño y presentación del Proyecto, TDR y especificaciones técnicas 4. Acto entrega recepción provisional y definitiva de la obra	En el AF 2016 de construyó 200m de vía pública en el centro urbano de Tabacundo	Calle barrio la Y adoquinada	Metros de adoquinado	METROS	Proyecto, TDR y Acto entrega recepción	C3	01/09/2016	10/11/2016	2	200			200	3	2	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	60.000,00	\$	-	\$	-	\$	59.999,00	\$	59.999,00	750105	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Ing. Alejandro Lopez	3	c	HEVIVO	PARRONAL	22.675		









# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	META PDET	PROGRAMAS	PROYECTOS y/o ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO y/o ACCIONES	ACTIVIDADES (Medibles y Cuantificables)	META DEL PROYECTO y/o ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	MEDIO DE VERIFICACION	PERIODO P.A.C.	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRIORIDAD ESTRATEGICA	PROGRAMACION DE META				TOTAL METAS	TIEMPO PLANEADO (meses)	TIEMPO REAL (meses)	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTABA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTABA	N° FUNDOS PRESUPUESTABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE EN LA EJECUCION	RELACION DEL PNB y Competencia Municipio		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O SECTOR	N° DE BENEFICIARIOS							
																	TRIMESTRES							TRIMESTRES				TRIMESTRES		TRIMESTRES						Obj.	Comp.										
																	1	2	3	4				1	2	3	4	1	2	3	4																
1						Control ambiental de 360 actividades económicas del Cantón.	En el AF 2016 se efectuara 360 inspecciones a hornos hornos planificadas.	Certificado de Registro ambiental Municipal		Nro. Inspecciones Realizadas/Nro. de Inspecciones Planificadas.	INSPECCIONES	C1,C2,C3	04/01/2016	01/09/2016	1	90	90	90	90	360	11	11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604				
2						Actualizar la Base de Datos de actividades económicas del cantón Pedro Moncayo.	En el AF 2016 se actualizará la Base de Datos del cantón Pedro Moncayo.	Base de Datos		Actualización de base de datos de actividades económicas	LÍNEA BASE	C1,C2,C3	04/01/2016	01/09/2016	1	3	3	3	3	12	11	11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604						
3						Gestionar la Acreditación del GAD Municipal ante el Ministerio del Ambiente como (AAJ) en los subsectores de control ambiental.	En el AF 2016 se gestiona la Acreditación ante el Ministerio del Ambiente como (AAJ)	Ayuntamiento de Acreditación ante el Ministerio del Ambiente		Nro. de Acreditación como (AAJ)	UNIDAD	C1,C2,C3	04/01/2016	01/09/2016	1	25	25	25	25	50	11	11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604						
4						Consejería Ambiental para la obtención de permisos ambientales de los proyectos institucionales.	En el AF 2016 se obtendrán 5 permisos ambientales aprobados.	Permisos Ambientales (Certificados, Registros y Licencia Ambiental)		Identificación de los posibles impactos negativos de los proyectos ejecutados por el GAD MPM mediante estudios ambientales.	Nro. de Permisos aprobados.	ESTUDIOS	C1,C2,C3	04/07/2016	01/12/2016	1	3	1	1	5	11	11	\$	20,000.00	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	10,000.00	7306	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604			
5						Consejería para Auditorías Ambientales de Proyectos del GAD.	En el AF 2016 se realizarán 9 auditorías Ambientales.	Auditoría Ambiental de Cumplimiento.	Cumplimiento de las medidas de Mitigación establecidas para cada proyecto.	Nro. De Auditoría de Cumplimiento.	ESTUDIOS	C1, C2, C3	04/01/2016	01/12/2016	1	4	5	5	9	11	11	\$	90,000.00	\$	-	\$	119,000.00	\$	71,000.00	\$	-	\$	36,000.00	\$	36,000.00	\$	70,000.00	7306	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604		
6						Cancelar tasas administrativas por las regularizaciones ambientales.	En el AF 2016 se cancelarán al menos 11 tasas administrativas.	Tasas Administrativas canceladas para obtención de permisos.		Nro. De tasas pagadas/Nro. de tasas planificadas.	OTRAS	C1,C2,C3	04/01/2016	15/12/2016	1	3	4	4	11	11	11	\$	10,000.00	\$	-	\$	1,250.00	\$	8,750.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	10,000.00	7306	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604		
7						Implementar al menos 2 planes de Manejo Ambiental.	En el AF 2016 se implementará al menos dos planes de manejo ambiental.	Planes de Manejo Ejecutados.		Nro. De planes de manejo realizados.	PLAN	C3	01/07/2016	01/09/2016	1	1	1	2	11	6	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604					
8						Implementar un laboratorio Portátil Ambiental.	En el AF 2016 se implementará un laboratorio portátil para control ambiental.	2 sismómetros, 2 pH-metro, 2 medidor de partículas y 2 medidor de óxidos.		Nro. De equipos adquiridos.	UNIDAD	C2	01/04/2016	31/06/2016	1	6	6	6	6	11	11	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604					
9						Regular, autorizar y controlar la explotación de minerales áridos y pétreos, que se encuentran en lotes de los ríos lagos y cañones del cantón.	En el AF 2016 se emitió más licencias ambientales en las actividades extractivas de áridos y pétreos.	Permisos ambientales emitidos (Registros y licencias).	Assegurar que la actividad de extracción minera sea amigable con el ambiente.	Nro. de permisos Ambientales emitidos	OTRAS	C1,C2,C3	04/01/2016	15/12/2016	1	1	1	1	3	11	11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Atarata Cuzco	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604					
10						Servicios de auditorías TDRs, Pruebas cuadro comparativo Checklist	En el segundo semestre del año 2016, es necesario realizar la contratación de auditorías ambientales de proyectos institucionales.	Estudio	Cumplimiento de las medidas de Mitigación establecidas para cada proyecto.	No. Estudios	UNIDAD	C3	01/09/2016	31/12/2016	1	1	1	1	4	4	4	\$	-	\$	-	\$	12,880.00	\$	12,880.00	\$	-	\$	12,880.00	\$	-	\$	12,880.00	7306G2	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Tec. Control Ambiental	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604		
11						Consejería para Auditorías Ambientales de Proyectos del GAD.	En el AF 2016 se realizarán 9 Auditorías Ambientales.	Auditoría Ambiental de Cumplimiento.	Cumplimiento de las medidas de Mitigación establecidas para cada proyecto.	Nro. De Auditoría de Cumplimiento.	ESTUDIOS	C3	01/09/2016	31/12/2016	1	9	9	9	9	9	9	\$	-	\$	-	\$	20,832.00	\$	20,832.00	\$	-	\$	20,832.00	\$	-	\$	20,832.00	7306G5	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Tec. Control Ambiental	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604		
12						Compartir el Convenio Interinstitucional, entre la UTV y el GAD MPM	En el segundo semestre del año 2016, es necesario la firma de un Convenio para la elaboración del Plan de Manejo Integral de la cuenca Hídrica.	Plan de Manejo Integral	Conservación de los recursos naturales.	No. Estudios	PLAN	C3	01/09/2016	31/12/2016	1	1	1	1	6	4	4	\$	-	\$	-	\$	40,250.00	\$	40,250.00	\$	-	\$	40,250.00	\$	-	\$	40,250.00	7306G5	UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL	Tec. De Biodiversidad	3	J	NUOVO	CANTONAL	39604		
13						Realizar eventos ambientales	En el AF 2016 se realizará 1 evento ambiental (DIA DEL AMBIENTE) (s)	Eventos		Nro. de eventos realizados	EVENTOS	C2,C3	01/04/2016	30/09/2016	1	1	1	1	6	6	6	\$	-	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	4,000.00	\$	-	\$	4,000.00	730299	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604		
14						Elaboración de diagnóstico situacional para la declaración de Área de Conservación y Uso Sustentable Mojada.	En el AF 2016 se presentará el estudio técnico preliminar al MAE.	Estudio técnico del diagnóstico situacional.		Nro. de estudios técnicos	ESTUDIOS	C1,C2,C3	04/01/2016	30/09/2016	1	1	1	1	9	9	9	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604			
15						Análisis de alternativas de manejo del Área de Conservación y Uso Sustentable	En el AF se identificarán las alternativas de manejo para el ACUS	Borrador de las alternativas de manejo identificadas.		Alternativas identificadas	INFORMES	C3	01/10/2016	31/12/2016	1	1	1	1	3	3	3	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604			
16						Determinación y análisis de la voluntad institucional.	En el año AF 2016 se realizará el análisis de la voluntad institucional para la declaración de el área protegida de Mojada.	Documento dirigido al MAE.		Voluntad Institucional.	OFICIOS - INFORMES	C3	01/07/2016	30/09/2016	1	1	1	1	3	3	3	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604			
17						Determinación legal del régimen de tenencia de la tierra dentro del ACUS	En el AF 2016 se determinará el régimen legal de tenencia de tierras.	Borrador del Informe de Inderación.		Borrador del Informe de Inderación.	INFORMES	C3,C4	01/07/2016	31/12/2016	1	1	1	2	6	6	6	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604			
18						Adquisición de equipos	En el AF 2016 se realizará la adquisición de 4 cámaras y 3 GPS (s)	Cámara y GPS		Nro. de equipos adquiridos.	UNIDAD	C1	04/01/2016	31/03/2016	1	7	7	7	3	3	3	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	8401	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604
19						Implementar la satelítica en áreas ambientales	En el AF 2016, se implementará la satelítica en áreas ambientales. (s)	Rolulos.		Nro. de rolulos adquiridos	UNIDAD	C3,C4	01/07/2016	31/12/2016	1	25	21	46	6	6	6	\$	8,000.00	\$	-	\$	8,000.00	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	8,000.00	\$	-	\$	8,000.00	7308	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	OTRO	CANTONAL	39604
20	Conservar el Patrimonio Natural del Cantón Pedro Moncayo potenciando su valor natural, turístico y productivo contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los Pedro Moncayanos	Al 2019, se habrá logrado mantener la cobertura vegetal 10,743 ha.	Áreas Protegidas Municipales.			Realizar eventos ambientales	En el AF 2016 se realizará 1 evento ambiental (DIA DEL AMBIENTE) (s)	Eventos		Nro. de eventos realizados	EVENTOS	C2,C3	01/04/2016	30/09/2016	1	1	1	2	9	9	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	7308	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604	
21						Realizar el diagnóstico de las áreas restauración, forestación y reforestación y el Plan de restauración forestal	En el AF 2016 se realizará el diagnóstico de las áreas restauración, forestación y reforestación y el Plan de restauración forestal	Estudios Técnicos	Regeneración, repoblación y conservación de flora, fauna y recursos hídricos que beneficien al cantón.	Un Plan de restauración forestal	PLAN	C1,C2,C3	04/01/2016	30/11/2016	1	1	1	1	9	9	9	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604			
22						Implementar la estación meteorológica Mojada	En el AF 2016 se construirá la estación meteorológica Mojada (s)	Infraestructura para la estación meteorológica		Una estación meteorológica	OTRA	C2	01/05/2016	31/08/2016	1	1	1	1	6	6	6	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	7308	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604
23						Constar con el Plan de Restauración Forestal.	En el 2016, se realizará la contratación de la consultoría de la elaboración del Plan de Restauración Forestal, en un 100%.	Estudio		No. Estudios	PORCELAJE	C1	01/04/2016	30/04/2016	1	50	50	100	4	4	4	\$	-	\$	-	\$	44,352.00	\$	44,352.00	\$	-	\$	44,352.00	\$	-	\$	44,352.00	7306G5	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Dr. Geston Ambiental y Tecn. Biodiversidad	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604		
24						Mantenimiento de los parques y áreas verdes	En el 2016, se dotará de herramientas menores para el mantenimiento del ornato de los parques y áreas verdes a nivel cantonal, en un 100%.	Carretillas, palas, motoniveladoras, barbas y otros.		porcentaje	porcentaje	C3	01/09/2016	31/12/2016	1	50	50	100	4	4	4	\$	-	\$	-	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	-	\$	2,500.00	\$	-	\$	2,500.00	7308G6	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Dr. Geston Ambiental y Tecn. Parques y jardines	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604		
25						Implementar la estación meteorológica Mojada, para monitoreo de las condiciones climáticas ambientales.	En el 2016, es necesario realizar la adquisición de materiales de construcción para la implementación de la estación meteorológica Mojada, 100%.	Infraestructura para la estación meteorológica		porcentaje	porcentaje	C3	01/09/2016	31/12/2016	1	50	50	100	4	4	4	\$	-	\$	-	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00	730811	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Dr. Geston Ambiental y Tecn. Biodiversidad	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604		
26						Mejorar el ornato de los parques y áreas verdes	En el 2016, se realizará el ornato de los parques y áreas verdes, en un 100%.	Ornato de los parques y áreas verdes		porcentaje	porcentaje	C3	01/09/2016	31/12/2016	1	50	50	100	4	4	4	\$	-	\$	-	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00	731515	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Dr. Geston Ambiental y Tecn. Parques y jardines	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604		
27						Adquisición de equipos	En el AF 2016 se realizará la adquisición de 4 cámaras, 3 GPS y 1 motorizada (s)	Cámara, GPS y motoniveladora		Nro. de equipos adquiridos/Nro. equipos planificados	UNIDAD	C1	04/01/2016	31/03/2016	1	7	7	7	3	3	3	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	8401	UNIDAD DE PLANEACION AMBIENTAL	Luz Catungo y Edoardo Cuzco	7	b	NUOVO	CANTONAL	39604
28						Realizar el diagnóstico del estado de los parques a intervenir	En el AF 2016 se realizará el diagnóstico del estado de los parques a intervenir	Diagnóstico		Un informe	INFORMES	C2	04																																		



# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO



## P L A N O P E R A T I V O A N U A L 2016

Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	META FICHA	PROGRAMAS	PROYECTOS Y/O ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES	ACTIVIDADES (Medible y Cuantificable)	META DEL PROYECTO Y/O ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE VERIFICACION	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS GUSTOSOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS OTROS	TOTAL META	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA	TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Nº FAMILIAS PRESUPUESTADA	DEPENDENCIA INSTITUCIONAL	PERIODO RESERVADO EN LA EJECUCION	RELACION OBL PRN Y Competencia Municipio	ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O BARRIO	Nº DE BENEFICIARIOS																				
7	conservación y restauración de los ecosistemas.	de economía popular, social y solidaria.			El Eje Relleno Sanitario																																													
8																																																		
9																																																		
10																																																		
11																																																		
12																																																		
<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>																																																		

### DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	META FICHA	PROGRAMAS	PROYECTOS Y/O ACCIONES	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES	ACTIVIDADES (Medible y Cuantificable)	META DEL PROYECTO Y/O ACCIONES (medible, cuantificable)	PRODUCTOS	IMPACTO	INDICADOR PARA EL AÑO 2016	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE VERIFICACION	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS GUSTOSOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS OTROS	TOTAL META	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACION DE PRESUPUESTARIA				TOTAL PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Nº FAMILIAS PRESUPUESTADA	DEPENDENCIA INSTITUCIONAL	PERIODO RESERVADO EN LA EJECUCION	RELACION OBL PRN Y Competencia Municipio		ESTADO DEL PROYECTO	LOCALIDAD O BARRIO	Nº DE BENEFICIARIOS										
																					GAD MUN. PRESUPUESTO	OBRAS INFRAESTRUCTURA	REFORMA	TOTAL	1	2	3	4					1	2				3	4	Obl	Comp.						
1	Erradicación progresiva de la pobreza en las familias campesinas promoviendo el desarrollo de actividades agropecuarias que permitan valor agregado, mejorar la seguridad y soberanía alimentaria.	Al 2017, se ha incrementado en al menos un 10% el área dedicada a producción agropecuaria que generan valor agregado (lacteos, cereales, etc.)	Programa de fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria, soberanía alimentaria y comercialización agropecuaria en el Cantón Pedro Moncayo	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBRIANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO	Implementar planes de Ordenamiento Parcelario dirigidos a comunidades y familias desmoralizadas y empobrecidas, con énfasis en técnicas agrícolas de altura mediante el cambio climático y en el mejoramiento de las condiciones de vida.	1. Diseño de planes de ordenamiento parcelario 2. Coordinación interinstitucional 3. Capacitación y asistencia técnica 4. Gestión de proceso de compra pública 5. Adquisición de insumos y materiales para la implementación. 6. Realización de informes	125 planes de ordenamiento parcelario, desarrollando procesos de capacitación campesino a través de 6 grupos de trabajo de la Escuela Cantonal de Agro Ecología.	Se implementan 125 planes de ordenamiento parcelario, desarrollando procesos de capacitación campesino a través de 6 grupos de trabajo de la Escuela Cantonal de Agro Ecología y la asistencia técnica de 2 promotores agroecológicos.	Aproximadamente 125 familias se beneficiarán de programas de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento en la implementación de sus proyectos agropecuarios.	Número de planes de ordenamiento parcelario	Plan de ordenamiento parcelario	Diagnóstico Parcela, Plan de Ordenamiento Parcelario, Acta de Entrega Recepción	C1, C2, C3	04/01/2016	31/12/2016	1	30	30	35	30	125	12	12				\$ 3,000.00	\$ 20,000.00	\$ 23,000.00					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	730899	Catón Jiménez	8	b	ARRASTRE	CANTONAL	125					
3																																															
3																																															
3																																															
3																																															
3																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
7																																															
7																																															
7																																															
11			Democracia participativa y gestión comunitaria del Buen Vivir en el Cantón Pedro Moncayo.	DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y COGestión CONCRETADA DEL BUEN VIVIR EN PEDRO MONCAYO	Dinamizar espacios de participación ciudadana activa y responsable.	1. Campañas de difusión de los espacios de participación ciudadana. 2. Jornadas legislativas. 3. Articulación y acompañamiento a mesa de concertación legislativa.	Del 33% de población conocerá la existencia de espacios de participación ciudadana desarrollados en el cantón en el año 2016	33% población conocerá la existencia de espacios de participación ciudadana desarrollados en el cantón en el año 2016	No. Ciudadanos	Número de Ciudadanos Informados	Informes de eventos, Encuestas, Activa Fotográfica	C1, C2, C3	01/02/2016	31/12/2016	1	10	3	20	2	35	11	11				\$ 2,700.00		\$ 2,700.00					\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	730899	Las Tablas	1	a	NOVIO	CANTONAL	1400						
12																																															
13																																															
14																																															
15																																															
16																																															
18																																															
21																																															
23																																															





