



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).

Proyecto Conservación de la flora, fauna y los recursos hídricos del cantón Pedro Moncayo.

Descripción del proyecto La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo contemplado en el POA, implementará el proyecto para "Conservación De La Flora, Fauna Y Los Recursos Hídricos del cantón Pedro Moncayo", con un monto total de \$ 99 460,00.

Objetivos

1. Contribuir con la conservación de la flora, fauna y los recursos naturales del cantón Pedro Moncayo.
2. Declarar como Área de Conservación y Uso Sustentable a la Zona Lacustre Mojanda.
3. Contribuir al cumplimiento de la meta del PDOT; Al 2019, se habrá logrado mantener la cobertura vegetal 10,743 ha.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1. Elaboración de TDR's	Documento TDR	5.00	Documento	5	0	
2. Contrataciones de consultoría	Contrato	10.00	Contrato	5	0	
3. Elaboración de estudios	Estudio	15.00	Informe	5	0	
4. Entrega de expediente MAE	Acta entrega	5.00	Acta	1	0	
5. Elaboración de Plan de Manejo	Plan	20.00	Estudio	1	0	
6. Adquisición de herramientas	Acta entrega-recepción	15.00	Juego	1	0	
7. Conmemoración de eventos ambientales	Informes	15.00	Informe	2	0.5	
8. Cierre proceso "Plan de Restauración Forestal"	Estudio	10.00	Informe	1	0	
9. Gestión Social Y Manejo Adaptativo Del Sistema Lacustre Mojanda.	Acta de Reunión	5.00	Actas	12	3	
Avance financiero			Codificado			
			Reforma		Ejecutado	
GAD PM			Inicial		99,460.00	

Nivel de avance: 3.5%



Mes	Programático	Financiero
Enero	5.00	-
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:

Actualizado por:	Fecha:
CUALCHI, Eduardo Promotor del proyecto	30/1/2017
<p>Avances: *Se realizaron la reunión para definir la hoja de ruta con la comisión para la revisión y reforma de la ordenanza bicantonal (07/01/2017); *Reunión tricantonal para la revisión de los avances de la declaratoria de ACUS Mojanda (20/01/2017). Enero, 2017: *Recorrido conjuntamente con las comunidades de la parte alta de Tupigachi, para definir el límite de la frontera agrícola (28/01/2017).</p> <p>Problemas y acciones implemetadas: Debido a la incorporación de nuevos técnicos en las diferentes instituciones aliadas, la gestión tricantonal de Mojanda, han surgido retrasos en la planificación.</p>	