



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE II	
Descripción del proyecto	Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación:	Objetivo:
	1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Implementación del Plan de Salvaguardia de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro. 3. Formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Cultural. 4. Convocatoria, evaluación, selección y financiamiento con fondos concursables de iniciativas ciudadanas que fomenten la salvaguardia patrimonial.	Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo en el espacio público facilitando la confluencia de la gestión pública hacia el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la cultura.
		Desarrollar los sub-ejes temáticos URGENTES del Plan de Salvaguardia de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro en los 5 territorios parroquiales del Cantón.
		Desarrollar un proceso de construcción participativa de una propuesta de Plan Cantonal de Desarrollo Cultural 2017 - 2025 aplicando un enfoque intercultural a nivel sectorial y territorial.
		Realizar una experiencia piloto en la planificación, ejecución y evaluación de una convocatoria, análisis, selección y financiamiento con fondos concursables a iniciativas ciudadanas que fomenten la salvaguardia patrimonial.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Formulación y aprobación de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	10.00	Documento	1	1 x	31/01/2017
	2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDR	5.00	Documentos	5		
	3. Contratación de 3 Proveedores	Contratos	5.00	Contratos	3		
	4. Contratación de 2 Consultores	Contratos	5.00	Contratos	2		
	5. Festival - Encuentro Patrimonios Culturales Vivos	Informe	5.00	Festival	1		
	6. Celebración del Mushuk Nina	Informe	5.00	Evento	1		
	7. Fiesta de Guioneros	Informe	2.00	Evento	1		
8. Feria Mundial de la Rosa	Informe	8.00	Evento	1			
9. Fiestas de San Pedro	Informe	10.00	Evento	1			
10. Informe Consultoria Implementación Plan de Salvaguarda	Documento	5.00	Consultoria	1			
11. Fiestas de Cantonización	Informe	10.00	Evento	1			
12. Informe Consultoria Formulación Plan de Desarrollo Cantonal	Documento	5.00	Consultoria	1			
13. Fiestas de Mama Nati	Informe	5.00	Evento	1			
14. Ejecución Agendas Culturales Parroquiales	Informe	10.00	Agendas	5			
15. Iniciativas Gestores Culturales Comunitarios Apoyadas	Informe	10.00	Iniciativas	5			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			150,000.00				

<p>Nivel de avance: 7%</p> <p>Financiero -</p> <p>Programático 10,00</p>	Mes	Programático	Financiero
	Enero	10.00	-
	Febrero		
	Marzo		
	Abril		
	Mayo		
	Junio		
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se ha formulado y presentado a Alcaldía la Agenda Cultural Anual sustentada en el POA, PAC, PAI del año fiscal, así como en las tradiciones y referencias culturales del territorio.	Roberto Guerrero	31/01/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		