



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa		
Proyecto	ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACTORES Y GESTORES DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, FASE II	
Descripción del proyecto	<p>Procurar el fortalecimiento físico, mental y emocional mediante una práctica sana del deporte y la recreación, utilizando herramientas de desarrollo personal y manejo de relaciones interpersonales mediante charlas de motivación con los protagonistas hombres y mujeres en los espacios determinados para esta acción.</p> <p>Este año, la agenda deportiva constituida por campeonatos y exhibiciones de aceptación ciudadana, articuladas a la agenda integral cantonal, así como el acompañamiento a la formación recreativa - deportiva multidisciplinaria (bailoterapia, box y capoeira).</p>	<p>Objetivo: Consolidar la organización y articulación de actores y gestores deportivos para el desarrollo de una representación deportiva cantonal, agenda deportiva anual con 5 eventos cumplidos y el desarrollo 5 alternativas recreativas - recreativas.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático					Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(@)	Fecha logro		
	1. Formulación y aprobación de Agenda Deportiva Anual	Agenda Deportiva Anual	10.00	Documento	1	1	x	31/01/2017		
	2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDR	10.00	Documentos	5					
	3. Contratación de 2 Proveedores	Contratos	10.00	Contratos	5					
	4. Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol, capoeira, boxeo y bailoterapia.	Ayuda Memoria	20.00	Grupos	5					
	5. Campeonato de fútbol sub 40 ex-glorias de las parroquias del cantón Pedro Moncayo	Ayuda Memoria	10.00	Campeonato	1					
	6. Competencia atlética "Talentos Pedromoncayeses"	Informe	5.00	Evento	1					
	7. Ciclopaseo "Ruta de las Flores"	Informe	5.00	Evento	1					
Avance financiero			Codificado							
GAD PM			Inicial	Reforma			Ejecutado			
			25,000.00							

Nivel de avance: 7%		<table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>10.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	10.00	-	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	10.00	-																																							
Febrero																																									
Marzo																																									
Abril																																									
Mayo																																									
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2017: <u>Avances:</u> Se ha formulado y presentado a Alcaldía la Agenda Deportiva Anual sustentada en el POA, PAC, PAI del año fiscal; se retoma procesos de capacitación y diálogo con dirigentes para el desarrollo de acciones previstas con Ligas Deportivas Parroquiales.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p>	Roberto Guerrero	31/01/2017