



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo durante el Ciclo de Vida en el cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
Descripción del proyecto	Acompañar procesos de participación y organización, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de: niños/as, adolescentes y jóvenes en el CPM; como actores estratégicos de desarrollo.	Objetivos
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1. Elaboración y aprobación proyecto	Proyecto	1.00	Proyecto	1
	2. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10.00	Taller	11
	3. Refuerzo educativo a adolescentes y jóvenes.	Registro participantes	5.00	Taller	24
	4. Comunidades Vacacionales	Registro participantes	2.00	Comunidad	10
	5. Contratación de 2 promotores sociales y 1 terapeuta ocupacional	Contratos	51.00	Contrato	3
	6. Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales y comunidades vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10.00	Material	2
	7. Adquisición de menaje de cocina para ejecución de terapias ocupacionales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Facturas	3.00	Material	1
8. Eventos sociales y culturales por el festejo de Carnaval, día Internacional de la Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12.00	Evento	3	
9. Movilización para participantes	Registro participantes	6.00			
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
				Ejecutado	
			30,000.00		

Nivel de avance: 7.01%																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10.02</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	10.02	-	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	10.02	-																																						
Febrero																																								
Marzo																																								
Abril																																								
Mayo																																								
Junio																																								
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Capacitaciones ENES-Ser Bachiller ya está en su etapa final. 3). Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Propuesta para contratación de promotores sociales, elaborado y presentado para su aprobación.	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/02/2017
Problemas y soluciones implementadas:			
Transporte de la DGSi insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.			