



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.						
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad						
Descripción del proyecto	Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a			Objetivo: Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades: incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.			
	HITOS DEL PROYECTO						
Seguimiento	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (⊗)	Fecha logro
	1. Se realizará servicios de atención in sitio a 120 personas con discapacidad.	usuarios	40	Atenciones	1440	195	03/01/2017
	Capacitación y atención a 180 personas con discapacidad y/o cuidadores,	usuarios	30	Capacitación	2160	100	03/01/2017
	2. Contratación de equipo técnico proyecto discapacidad	contratos, facturas Informes	5	Personas	5	4	
	3. Adquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales didácticos para terapias a usuarios del proyecto.	facturas, orden compras, actas entregas.	10	Procesos	3	0	
	4. Contratación de servicio de capacitación para el personal técnico del proyecto discapacidad.	certificado, facturas	3	Capacitación	1	0	
	5. Adquisición de prendas de protección el personal técnico del proyecto discapacidad.	acta entrega, facturas, actas entregas.	2	Acta	4		
	6. Contratación del transporte para movilización del personal y usuarios proyecto discapacidad.	Ordenes de compras, contrato, facturas, hojas de rutas	5	Dias	1		
	7. Organización de eventos sociales y culturales (discapacidad)	Informes, contratos, registro de asistencias, fotografías	5	Dias	4		
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma		Ejecutado	
			62,392.71				
Nivel de avance: 3.79%							
				Mes	Programático	Financiero	
				Enero	5,42	-	
				Febrero			
				Marzo			
				Abril			
				Mayo			
				Junio			
				Julio			
				Agosto			
				Septiembre			
				Octubre			
				Noviembre			
Diciembre							
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:	
Enero, 2017:	Avances: Se realizó la focalización de 120 usuarios del proyecto con el ingreso de datos al sistema SIMIES y actualización de información de nuevos participantes. El equipo técnico del proyecto ha logrado establecer un contacto con los dirigentes de las juntas parroquiales para hacer un compromiso social en eventos inclusivos.			Lcda. Pamela Montalvo		03/02/2017	
Problemas y soluciones implemetadas: No disponer de recursos financieros por parte del cooperante. / Enviar el proyecto de Discapacidad y cronograma valorado para firma del convenio y transferencia de recursos.							