



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y Saneamiento Ambiental						
Proyecto	Gestión Integral de Residuos Sólidos.						
Descripción del proyecto	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente y su disposición, generando bioinsumos (abono).			Objetivo:			
	Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrido, recolección y disposición final.						
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha logro
	1. Construcción de los cubetos, II etapa	Planillas	50.00	Porcentaje	100	35	
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5.00	Contrato	1		
	3. Administración y Seguridad	Informes	5.00	Contrato	1		
	4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental	Monitoreo	15.00	Porcentaje	100	40	
	5. Dotación de Agua Potable	obra	10.00	Metros	2000	2000	
	6. Campaña Residuos Sólidos	Informes	15.00	Porcentaje	100	25	
	Avance financiero			Codificado			
GAD PM	Inicial	839,213.60	Reforma	Ejecutado			
Nivel de avance: 26.08%			Mes	Programático	Financiero		
<p>Financiero -</p> <p>Programático 37,25</p>			Enero	37.25	0		
			Febrero				
			Marzo				
			Abril				
			Mayo				
			Junio				
			Julio				
			Agosto				
			Septiembre				
			Octubre				
			Noviembre				
			Diciembre				
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:			
Enero, 2017:	Avances: Actualmente se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Santiario Catonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA			Karen Hidalgo	31/01/2017		
Problemas y soluciones implemetadas:							
No aplica							